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Ingerdús nevelés feltételeinek megteremtése lakótelepi óvodákban:

Az Újpesti Önkormányzat Játék-Mozgás-Kommunikáció és Park Óvodájának eszközbeszerzési és infrastruktúrafejlesztési projektjének bemutatása
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1. Előzmények
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2008. augusztus 29-én 249 743 857,- Ft támogatási összeget nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerén belül az “Ingerdús nevelés feltételeinek megteremtése lakótelepi óvodákban – Az Újpesti Önkormányzat Játék-Mozgás-Kommunikáció és Park Óvodájának eszközbeszerzési és infrastruktúrafejlesztési pályázata” címmel. A projekt eredetileg becsült összköltsége a megítélt támogatás 10%-át kitevő önerővel együtt 277 493 174,- Ft volt.
2. A projekt célkitűzéseinek megvalósulása
A pályázat benyújtása és a projekt teljes megvalósulása között közel három év telt el. Három év alatt az eredetileg meghatározott célok sokszor háttérbe szorulnak, új prioritások veszik át a helyüket, így ebben a fejezetben azt kívánjuk megvizsgálni, hogy milyen mértékben teljesültek a pályázat elkészítésekor meghatározott célkitűzések.
	Célkitűzés
	Megvalósulás

	JMK: Az iskolai előkészítésben fontos kulcskompetenciák fejlesztéséhez elengedhetetlen háttér kialakítása: mozgásos és fejlesztő programokhoz hiányzó eszközök beszerzése, tornaszoba kibővítése.
	√

	JMK: Az udvar kialakítása, korszerűsítése, hogy megfelelően szolgálja az óvoda mozgás programját.
	√

	JMK: Akadálymentesítés, felkészülés SNI gyermekek egyéni fejlesztésére.
	√

	JMK: Az intézmény működésének anyagi racionalizálása és környezettudatossá tétele energia takarékosság útján: tetőfelújítás nyeregtető ráépítéssel, külső nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés, vizesblokkok felújítása.
	√

	JMK: Nevelőtestület továbbfejlesztése az SNI gyerekek fejlesztésére és integrálására.
	A kapcsolódó TÁMOP pályázaton keresztül

	Park: Az óvoda udvarának biztonságossá, korszerűvé, a szabványoknak megfelelővé tétele.
	√

	Park: Lakótelepi gyermekek számára az egészséges mennyiségű mozgáshoz, és a természet tudatos neveléshez szükséges feltételek megteremtése.
	√

	Park: Akadálymentesítés, felkészülés SNI gyermekek fogadására
	√

	Park: Beszédfogyatékos gyermekek beszédkészségének fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése eszközbeszerzéssel.
	√

	Átfogó célkitűzés: A közoktatáshoz szükséges feltételrendszer és az intézmények biztonságos működésének biztosítása.
	√

	Átfogó célkitűzés: A nevelő-oktató munka minőségi fejlesztése, újszerű nevelési elemek, képzések és szakkörök megvalósítása.
	közvetetten

	Átfogó célkitűzés: A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű, valamint az SNI gyermekek valós integrációja, minél nagyobb arányú óvodai felvétele.
	közvetetten

	Átfogó célkitűzés: Újpest demográfiai mutatóinak javítása, a környék vonzóvá tétele.
	közvetetten


Összességében tehát elmondható, hogy a pályázás során kitűzött célok, amelyekre a projekt a támogatást megkapta, megvalósultak.
3. A fejlesztési helyszínek bemutatása

3.1 Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda

Az Újpest városközpontjához közeli, 1978-ban alapított Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda speciális pedagógiai program szerint működik. A környező lakótelep mindig nagy érdeklődést mutatott az óvoda iránt, és az elköltöző családoknak köszönhetően a körzeten kívülről is sokan keresik az óvodát kifejezetten a programja miatt. Sok család a jobb élet reményében vidékről albérletbe költözik a lakótelepre, majd vissza eredeti otthonukba, ami jelentős évközbeni fluktuációt jelent a csoportokban. A gyermekek között sok a beilleszkedési zavarral, magatartási problémákkal küzdők és ezáltal egyéni nevelést igénylők száma. Az óvodában 8 csoport működik, amelyek létszáma 20-25 között mozog. Az intézmény kapacitása 200 fő, amelyet minden évben szorosan megközelít. 

A speciális fejlesztőprogramot, amellyel egyidejűleg valósítható meg a prevenció, korrekció és tehetséggondozás, a 3 speciális játszószoba (kézműves, torna és mese-zeneszoba) teszik lehetővé, melyekben a gyermekek barkácsolhatnak és különféle művészeti foglalkozásokon vehetnek részt. A tornaszoba egész délelőtt nyitva áll a gyermekek előtt.
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JMK tornaszobája a bővítés és felújítás után
Az óvoda nevelési programja oly módon helyezi előtérbe a gyermekek személyiségfejlesztését, hogy azt a fő tevékenységeiken, a játékon, a mozgáson és a kommunikáción keresztül valósítsa meg. A program alapvetése, hogy a mozgáskoordináció fejlesztése hozzájárul bizonyos agyi területek beindításához, így elősegíti a későbbi olvasás- és írástanulást, illetve a beszédkészség fejlődését, fejleszti a koncentrációt, és az együttműködési és szociális készségeket. 

Az óvoda hangsúlyt helyez a környezeti nevelésre is, a felhasznált játékok nagy része természetes alapanyagú, a hulladékgyűjtés pedig már évek óta szelektíven történik.

3.2 Park Óvoda

A Park Óvoda 1990-ben épült a káposztásmegyeri lakótelepen. Az intézmény létszáma minden évben 150 fő körül mozog, amely 100%-os kihasználtságot jelent. A gyermekek 85%-a káposztásmegyeri, de járnak ide Újpest más részeiről, Rákospalotáról illetve a környező településekről is olyan gyermekek, akik szülei Újpesten dolgoznak. 

A pedagógiai program összeállítása, bevezetése és felülvizsgálata során folyamatosan kikérik a szülők véleményét, és felmérik az aktuális igényeket. Éppen ezért példa értékűen működik az óvodában a Szülők Tanácsa. 

A lakótelepi szülőkre jellemző, hogy többnyire kevés időt töltenek gyermekeikkel, sok időt töltenek a családon kívül. A családok nagy része vidékről, vagy Budapest távolabbi kerületeiből költözött a lakótelepre, így kifejezetten ritka a több generációs együttélés. A családok jellemzően zártan, magányosan élnek, kevés helyi fórum áll rendelkezésükre a közösségi és szabadidős élményekre. A gyerekek mozgástere így szűkös, távol vannak uszodától, hegyektől, kulturális intézményektől. Ezért az óvoda sajátos közművelődési funkciókat is felvállalt: játszóházat, színházi előadásokat, sportolási lehetőségeket és kölcsönkönyvtárat valósít meg, továbbá családi programokat szervez. 

Az óvoda kifejezett hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre, a mindennapok szervezésénél fontos szempont, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban. 

4. A projekt folyamata

A Támogatási Szerződés megkötésére 2008. október 31-én került sor, amelyet röviddel, 1 hónappal előzött meg a 2008. október 01-i projektkezdés. 
Az első Projekt Előrehaladási Jelentést (PEJ) 2009. májusában kellett a VÁTI Kht felé benyújtani. Ez volt az első olyan mérföldkő, amikor az Önkormányzatnak külső szerv felé számot kellett adnia a projekt előrehaladásáról. 
Mindeközben 2009. májusában lezárult a közbeszerzési eljárás, amely a három nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéssel végződött. Az eljárás két részletben zajlott le, amelyből az egyik a kertfelújításokat, a másik az épületek felújítását ölelte fel. A kertépítéseket a Pannon Park Forest Kft, a JMK óvoda épületének felújítását a Trend Építő Zrt, a Park Óvoda épületének felújítását pedig a Várépker Építőipari Kft. nyerte meg. A vállalkozói szerződéseket 2009. május 15-én írták alá az Önkormányzat épületében.
Június 15-én megtörtént a JMK óvoda munkaterületének átadása, és ezzel kezdetét vette a projekt felújítási tevékenysége. A munkák nyár végéig folyamatosan zajlottak egészen augusztus 30-ig, amikor a kivitelezők átadták a munkaterületeket. Ennek következtében a JMK épülete kívül belül megújult, új tető és külső szigetelés került az épületre, a bejáratok akadálymentesítésre kerültek, és a világítási rendszert is felújították. Kertje a nyár folyamán kibővült, és teljesen új formát kapott, valamint az óvoda speciális oktatási programjának és a XXI. századnak megfelelő korszerű játékokkal lett felszerelve. A kivitelezés ideje alatt a tájékoztatási követelményeknek megfelelően tájékoztatási táblák kerültek elhelyezésre mindkét intézménynél.

[image: image2.jpg]



JMK udvara a fejújítást követően
A felújítás idejére az intézményvezetők az önkormányzat oktatási osztályával egyeztették az intézmények nyári ügyeleti nyitvatartást, és megszervezték a gyerekek áthelyezését másik óvodákba.
2009 júniusától a JMK óvodában heti, a Park óvodában havi rendszerességgel és kibővített létszámban zajlottak tovább az egyeztetések. A kooperációs találkozókon a projekt csapaton felül részt vettek a műszaki ellenőrök és az érintett kivitelezők is. 
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JMK bejárata a felújítást követően
A projekt kommunikációs tevékenységeinek részeként az óvodát 2009.08.31-én az Újpesti Városnapok rendezvénysorozat keretében rendezett átadó ünnepélyen nyitották meg újra a gyermekek és szüleik előtt. Az ünnepélyen a magas rangú vendégeken kívül a sajtó képviselői is részt vettek. A JMK épületében elhelyezésre került a tájékoztatási emléktábla. A nyár során a helyi médiában újságcikkek is megjelentek a projektről.
November végén az Önkormányzat értesítő levelet kapott helyszíni ellenőrzésről, melynek dátuma 2009. december 9-re lett kitűzve. A helyszíni ellenőrzés gördülékenyen zajlott le, a VÁTI Kht kirendelt munkatársa összesen három apró hiánypótlást állapított meg. A hiánypótlási tételeket (JMK helyiségeinek Braille írással történő feltűntetése, mozgássérült parkolóhoz tábla kihelyezése és a mozgássérült mosdó villanykapcsolójának alacsonyabb magasságban történő felszerelése) az Önkormányzat az előírt határidőn belül javította illetve pótolta.
Mindeközben 2010 év elején megkezdődtek a Park Óvoda felújítási munkái. Az intézményvezető konzultált a JMK óvoda igazgatójával, aki megosztotta vele a kivitelezés során szerzett tapasztalatait. Megtervezésre került a felújítás idejére szóló óvodai működési rend, amelyet úgy kellett kialakítani, hogy az óvoda fennakadás nélkül üzemelhessen és a gyerekeket ideiglenesen se kelljen átvinni másik óvodába. 

A Park Óvodában újraéledtek a heti kooperációs megbeszélések, amelyek január közepétől minden szerda reggel kerültek megrendezésre az intézményvezető, a projektvezetők, a műszaki ellenőr és a kivitelező felelős megbízottja jelenlétével.
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Park óvoda egyik foglalkoztatója
A felújítás megkezdését követően hamar kiderült néhány tervezői hibából adódó műszaki probléma, amelyek a tervezett megoldások kiváltását tették szükségessé. Ilyen volt például, hogy a gyermekmosdókba tervezett kerámia falburkolat statikailag túl nehéznek bizonyult, az épület panelszerkezete nem tette lehetővé ennek megvalósítását, így ezt PVC-vel kellett kiváltani. A burkolatcserével egyidejűen az intézményvezető kérésére az Önkormányzat próbát tett néhány olyan tétel jóváhagyatására a VÁTI Kht-vel, amelyek az eredeti pályázati tervben nem szerepeltek. Ilyen volt az öltözök és közlekedők szekrényeinek cseréje és a tornaszobaként funkcionáló aula padlóburkolatának kiváltása sportpadlóval. 
A változásbejelentőket a VÁTI Kht azonban elutasította a pályázati tartalom megváltoztatására való hivatkozással. Egyedül a mosdók burkolatának cseréje került jóváhagyásra és maradt továbbra is az elszámolható költségek körében. 

2010 májusában esedékessé vált a 3. számú projekt előrehaladási jelentés. Ennek összeállítása során a projektvezetés újra számba vette az indikátorszámok, az esélyegyenlőségi vállalások és a fenntarthatósági vállalások megvalósulását. Ennek során láthatóvá vált, hogy néhány vállalás teljesítése kérdéses a projekt hátralevő idejében, és elindult ezekről egy egyeztetési folyamat, amely első körben a lehetséges teljesítéseket sürgette. Az előrehaladási jelentést a VÁTI Kht júniusban elfogadta. 

A Park óvoda épületének felújítása a kivitelezői szerződésben vállalt határidőre, azaz 2010 június 15-re teljesült, az épület hivatalosan át lett adva az Önkormányzat részére. Ezzel befejeződött a projekt központi gerincét alkotó felújítási program és a nyárra a belső eszközök beszerzése és a folyamatos tájékoztatás maradt már csak hátralevő feladatnak.

A belső eszközöket, amelyek egyrészt gyermekjátékokat, másrészt a gyermekek fejlesztéséhez szükséges pszichológiai teszteket és fejlesztőeszközöket jelentették, a két óvoda igazgató szerezte be a nyári hónapok során. 
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JMK barkács szobája
A Park Óvoda hivatalos átadó ünnepségét, és egyben a projekt zárórendezvényét az Önkormányzat 2010 augusztus végére ütemezte, a helyi sajtó és média képviselőinek meghívásával.
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Park Óvoda ünnepélyes átadója
5. A fejlesztés bemutatása

5.1 Kiinduló helyzet ismertetése
JMK

A JMK esetében a pályázást leginkább a kert aktuális helyzete tette szükségessé. Az óvodához, programjának megvalósítása érdekében, eredetileg egy nagy, parkosított udvar tartozott. Egy önkormányzati határozat értelmében azonban a terület közel 50%-a a szomszédos bíróság tulajdonába került, elvéve ezzel az óvodától annak szinte teljes zöldterületét, mivel a megmaradó részek betonburkolatúan voltak. 
Kompenzálásként az óvoda a mások oldalon kapott területet, amely azonban elhanyagolt volt, kiépítésre és rendezésre szorult. Az óvoda speciális programja - az iskolai utánkövető vizsgálatok szerint – kiválóan szolgálja a gyermekek egészséges mozgásfejlődését és ezen keresztül az iskolai beválást. A program végrehajtása azonban megfelelő felszereltség és terület nélkül ellehetetlenült, és a szülői és dolgozói elégedettségi vizsgálatok is első helyen említették a tárgyi feltételek javításának szükségességét. 

Ennek érdekében a kertrendezésen túl a célok közé került az eredetileg túl kis méretű tornaszoba bővítése, hogy az egyéni fejlesztési igényű gyermekek számára is lehetőséget teremtsen pl. az óvodák között szinte egyedülálló Ayres-módszer alkalmazására.

A kert mellett a másik fontos problémát az épület elavultságából adódó magas üzemeltetési és fenntartási költségek jelentették. A tető rossz konstrukciója, a sok felülvilágító és az évek alatt sorozatosan tönkrement javítási foltok miatt rendszeresen beázott. A világítótestek elavultak és egészségtelenek voltak, a mosdók jó része lepusztult, a higiéniás elvárásoknak nem megfelelő volt. Mindez együtt sürgetővé tette az óvoda külső-belső felújítását.
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Mozgásfejlesztő mozdony a JMK-ban
A JMK épülete kb. fél évszázada épült, úszó telkes beépítésben. Az épület földszintes, panelos építési technológiával épült és lapostetővel lett ellátva. Az épület függőleges teherhordó szerkezetét haránt irányú, feltehetően hőszigetelt vasbeton falpanelek adják, míg a födémek a haránt főfalakra helyezett előre gyártott födémpallókból álltak. Az épület tartószerkezete a felújítás előtt stabil volt, statikai problémák, káros alakváltozás nem volt tapasztalható. A teherhordó falak nagyon jó állapotúak voltak. Bára az alapozásról részletes információ nem állt rendelkezésre, leszámítva, hogy típusa kútalapozás, az igen nagy merevségű falak és a kis súlyú tervezett tetőfelépítmény miatt a szerkezetek alkalmasok voltak a tervezett átalakítás megvalósítására, azokhoz nem kellett a felújítás alatt statikai szempontból külön hozzányúlni.

Állapotát tekintve az épület, jelentős felújításra szorult. A meglévő fa nyílászárók elavultak, tönkrementek, az épület lapos teteje a rengeteg felülvilágító miatt sok helyen beázott. A csapadékvíz elvezetése eredetileg belső elvezetéssel volt megoldva a lapos tetőn. A tetőről összegyűjtött csapadékvizet az épület alatt található járható közműfolyosón keresztül vezették el az épület Nyár utca felőli oldaláig.

Az épület fűtésrendszere a szomszédos iskolaépület kazánházáról volt biztosítva, amely 70-90 C-os fűtési vizet szolgáltat. A vizesblokkok színvonala a felújítás előtt jóindulattal közepes volt, napjaink színvonalától kb. 15 évvel elmaradva, de üzemképes állapotban. Az épület szigetelése azonban messze elmaradt a korszerű elvárásoktól.
Park Óvoda
A Park Óvoda Budapest IV. kerületében, a Káposztásmegyeri lakótelep Külső-Szilágyi utca 46. szám alatti saroktelkén, a Külső Szilágyi utca és a Ványoló utca találkozásánál helyezkedik el. A környezet telepszerűen beépített lakóövezet, jellemzően szabadon álló 4, illetve 10 emeletes paneles társasházakkal.

A Park óvodánál úgyszintén a kert elavultsága volt a legégetőbb probléma. A lakótelepi óvodák, így a Park óvoda is, felvállaltan második otthona az egygenerációs családból származó gyermekeknek, akik nem ritkán napi 10-12 órát töltenek az intézményben. Ezzel szemben az óvoda udvara a kicsik számára kifejezetten balesetveszélyes állapotban volt. Az udvar egy eredetileg feltöltött területre épült, ahol az alsó növénytakaró szinte teljesen kikopott. A teraszok csúszósak, hiányos kövezetűen voltak, a kerti bútorok közöl néhány felújításra, a legtöbb azonban cserére szorult. Az óvoda balesetmentesítése egyben a szülők ismétlődő kérése is volt. 
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Csúszásmentes térburkolatra épített mászóvár a Park Óvodában
Az óvoda, a lakótelepi zárt világ ellensúlyozására kifejezetten természetközeli és környezettudatos nevelést tűzött ki célul, amely keretében napkollektorok telepítését és a nagycsoportosok számára faültetési programot valósítottak meg, amelyet komposztálóval, veteményessel és virágos kerttel szerettek volna kiegészíteni. 
Az óvodaépület szabadon állóan elhelyezett, lapostetős és földszintes kialakítású, könnyűszerkezetes (CLASP) építési módú. Az óvodaépületben hat csoportszoba van, középen egy tornyos kialakítású aulatérrel, amely egyben a tornafoglalkozásoknak is helyet ad. A csoportszobák 25 fő befogadására alkalmasak, kapcsolódó gyermeköltözőkkel, mosdókkal és kijárattal a kertre. Az épületben továbbá megtalálhatóak a működéshez szükséges egyéb helyiségek, mint pl. a nevelői szoba, logopédia, orvosi szoba, melegítőkonyha, az irodák, alkalmazotti öltöző, mosó- és vasaló helyiségek és tárolók. A kazánház, az elektromos és gázfogadó helyiségek önállóan külső térből nyílnak. 
Az óvoda akadálymentesített gyalogos megközelítése a kiinduló állapotban nem volt megoldott, és akadálymentesített wc sem volt az épületben. A meglévő belső nyílászárók mérete, beleértve a főbejáratot és a szélfogót, nem akadálymentesített. A mozgáskorlátozottakon túl a korlátozott tájékozódási képességgel, illetve a sérült, vagy hiányzó érzékelési képességgel rendelkezők számára is hiányzik a megfelelő kialakítás. A gyerekmosók műszaki állapota, a szaniterek és a burkolatok továbbá elavultak és az épület világítása is korszerűsítést igényel.
Az épület ivóvíz, elektromos energia, gáz ellátása és szennyvíz elvezetése a közműhálózatról biztosított. 
5.2 Kertfejlesztések, kerti eszközök bemutatása
5.2.1 A JMK kertrendezése és kerti eszközeinek beszerzése

A kertfelújítási tevékenység 2009 nyarán történt meg a JMK-ban. A felújításokat az Önkormányzat direkt a nyári hónapokra tervezte, amikor a leghosszabb egybefüggő időn keresztül nincsenek gyerekek az intézményben és így a munkák a legkevésbé zavarják az intézmény működését.
A kertépítést a Pannon Park Forest Kft végezte. Megtörtént az újonnan az óvodához csatolt terület talajrendezése, a régi és az új szabadon maradó területek füvesítése és kerti növényekkel történő beépítése. Az udvar jelentős területén speciális térburkolat került lefektetésre, amely elősegíti a gyermekek baleset megelőzését.
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Egyensúlyozó kerti játék a JMK-ban
A játékokon és mászókákon felül kerti padok és asztalok is kerültek elhelyezésre, továbbá egy kis faházikó a kerti játékok tárolására, egy ivókút és a homokozók fölé árnyékoló, hogy nyáron védje a gyermekeket az erős napsütéstől. A JMK kertjében összesen 12 867 504,- Ft értékben kerültek telepítésre eszközök.
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Rugós játék a JMK felújított udvarán
A JMK kertjében elhelyezett mászókák és játszóeszközök:
· Dupla hinta, gumi burkolatra, lapültetéssel

· játékkombináció, gumi burkolatra

· mászóka, gumi burkolatra

· Alagút gyepre

· Fogat gyepre

· Egyensúlyozó gerendák,
· Egyensúlyozó, gumira

· Babaház gyepre

· Csúszda
· 2 személyes Kacsás rugós játék
· Figurális tábla

· Rajz tábla

· Labirintus tábla

· Egyensúlyozó
· Virág rugós játék
· Teknős rugós játék
· Juhok fajáték térkőre

· Duplahinta fészeküléssel
· Mászóka
· Egyensúlyozó térkőre

· Vizes játék homokozóba és térkőre

5.2.2 A Park Óvoda kertrendezése és kerti eszközeinek beszerzése

A Park Óvodának nagy területű kertje van, így a játszó eszközök beszerzése és telepítése mellett is kifejezetten nagy hangsúlyt kapott a tereprendezés. A kertfelújításnak részét képezte több fa kivágása, amit külön engedélyeztetni kellet az Önkormányzattal. A kerítés mentén új sövény került telepítésre, a földmunkával érintett helyeken füvesítés történt. Az óvoda épülete és a kert kapu közötti területen gumi térkő burkolat került lefektetésre, az épület jobb oldalánál pedig egy egyedi kivitelezésű pihenő terület, pillekő bútorokkal és egy speciális asztal-pad kombinációval.
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Új hinták a Park Óvoda udvarán
A Park Óvoda kertjében elhelyezett mászókák és játszóeszközök:
· Mászóvár gumira

· Dupla hinta gumira

· Bébi hintaülőke

· Széles biztonsági lapülőke

· Madárfészek hinta gumira

· Kisvonat gyepre

· Álló libikóka gyepre

· Kétszemélyes rugós játék gumira

· Egyszemélyes rugós játék gumira

· Egyszemélyes rugós játék gumira

· Libikóka gumira

· Mászóka gumira

· Vizes homokozójáték

· Labdajáték betonra
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A Park óvoda felújított udvara
A Park óvoda kertjében elhelyezett kerti bútorok és kiegészítő eszközök:

· Acél dróthálós hulladékgyüjtő

· Magasnyomáson telített asztal - pad - szemetes kombináció

· Magasnyomáson telített körpad

· Ivókút

· Pillekőbútor

5.3 JMK épületének felújítása
Az épületen teljes nyílászáró csere került megvalósításra, új „euro” profilos fa nyílászárókkal, hőszigetelt üvegezéssel. A teljes épület meglévő kéregpaneles homlokzata utólagos hőszigetelést kapott időjárásálló nemes vakolatrendszerrel. A vasbeton szerkezetek 1 cm vastag javított mészhabarcs vakolatot kaptak, míg a téglafalakat 1-1,5 cm vastag javított mészhabarcs vakolattal látták el. 
A lapostető helyett laposhajlású magastető került kialakításra, amelynél fontos szempont volt az épülettömeg lehetőség szerinti tagolása, igazodva az architektúra szerinti kiosztásokhoz, teraszokhoz és pergolákhoz. Így a választott megoldás laposhajlású acélszerkezetű, trapézlemez héjalású magastetőre esett. A tető hidegtetőként került kialakításra, átszellőztetett módon. A tető acél trapézlemezéhez felülvilágítóként kialakított áttetsző polikarbonát trapézlemez illeszkedik. Az acéltető készítése előtt a felülvilágítókat vissza kellett bontani, hogy hőszigetelő üvegezésű lezárással lehessen őket ellátni.
Az épületen új, euro profilos fa nyílászárók kerültek elhelyezésre, hőszigetelt üvegezéssel. A faszerkezetek csomómentes, hossztoldott, tömör fenyőfa tokszerkezettel készültek, az intézményvezető által kiválasztott színűre pácolt és matt lakkozott kivitelben, színtelenpáccal gombamentesítve. A felső bukó ablakok távnyitóval lettek ellátva. A főbejárati ajtón biztonsági okokból csak felnőttek számára elérhető magasságban biztonsági kilincs került beépítésre. A belső nyílászárók közül a földig üvegezettek kitörés elleni biztonsági fóliával készültek, a sérülésveszély elkerülése érdekében 100 cm magas sávban érzékelhető jelöléssel látták el őket.
A tornaterem bővítése az épület tengelyében, középen, a kert irányában valósult meg, az épület előtt lévő teraszok vonaláig. A bővített épületrész vízszigetelését a talajnedvesség ellen kétrétegű modifikált bitumenes vastaglemez szigeteléssel oldotta meg a kivitelező. A homlokzati falnál a lábazat szintjéig polisztirolhab lábazati hőszigeteléssel, feljebb pedig műgyanta kötésű, egyszínű homogén lábazatvakolat felületképzéssel lett kialakítva a falak hőszigetelése. Az elektromos vezetékek eltakarására tömör gipszkarton álmennyezet készült. A tornaszobával szemben a közlekedőkön látszóbordás álmennyezet készült. A tornaszoba padlóburkolata eredetileg parkettának volt tervezve, de a projekt során változásbejelentővel az Önkormányzat a burkolat kiváltását kezdeményezte speciális sportpadlóra, amely jobban megfelel az óvoda funkciójának és céljainak.
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JMK felújított tornaszobája
A meglévő 8 foglalkoztatóhoz kapcsolódó vizesblokkok közül három már korábban felújításra került, így a projekt során a hátralevő öt mosdó felújítása történt meg. Ezek a mosdók most új szanitereket, hozzájuk tartozó gépészetet, új, ergonómiai lámpatesteket, kiegészítő felszereléseket (pl. tükör és zuhanyfüggöny) padló- és falburkolatot kaptak. A padlóra kerámiaburkolat, a falakra hagyományos 20*20 cm-es csempeburkolat került elhelyezésre, amelyek pontos színét és típusát az intézményvezető választotta ki a kivitelező által neki felajánlott mintákból. 
A felújítás során új padlóburkolatot kapott a szélfogó, a központi közlekedő, a tornaszoba, 2 db szertár, az előtér, az akadálymentes wc és a felújítással érintett mosdók. Összesen 36 db belső ajtó, 4 db belső fix ablak, 19 db külső ajtó, 20 db külső fix ablak és 71 db külső ablak került elhelyezésre. 58 db felülvilágító fix beépítéssel, 26 db pedig távnyitóval vezérelhető módon került elhelyezésre. 
5.4 Park Óvoda épületének felújítása
Az építészeti belső, részleges korszerűsítés a tornatér funkciójú aulatér korszerűsítésére, a főbejárathoz vezető járda, főbejárat előtti tér, az épületbe történő bejutás, központi folyosó akadálymentesítésére, az 1. sz. foglalkoztató csoportszoba és a hozzá tartozó mosdó akadálymentesítésére, a 2-6. sz. csoportszobák és hozzájuk kapcsolódó mosdók részleges felújítására, az 1-6. sz. gyermekmosdók padló és falburkolatainak, kabin-falainak és szanitereinek teljes cseréjére, az épület teljes világítási hálózatának korszerűsítésére valamint irányfény-világítás kiépítésére terjedt ki. A felújítás az óvoda 964 m2 alapterületéből 754 m2-t érintett.
A felújítási munkákhoz külső-belső bontási munkákra egyaránt szükség volt. Felbontásra került az épület főbejárata előtti külső fedett-nyitott terasz meglévő lapburkolata, s ezzel egy időben kibontásra került a meglévő főbejárati portál és a meglévő szélfogói portálok is.
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Park Óvoda homlokzata
A Park Óvoda külső építészeti munkái többnyire az akadálymentesítési feladatokra terjedtek ki, amelyeket a következő fejezet mutat be részletesen. Az új főbejárati portál két darab, fa tokosztóval soroltan beépített faszerkezetű, fokozott hőszigetelésű, vandálbiztos kétszárnyú bejárati ajtó került beépítésre.
A felújítás során a kivitelező a beépítésre kerülő felület-burkolati anyagokat és azok színét minden esetben előre egyeztette a beruházóval. A mosdókba a tervezők eredetileg kerámia falburkolatot írtak elő, de ezt az épület szerkezete nem bírta volna el, így végül PVC falburkolat került kialakításra. A PVC-t a szerelt falak felületén meglévő, függőleges alumíniumsorolók közötti falfelületekre lehetett felragasztani. Az egyéb, felújítani nem tervezett helyiségeknél is javításra kerültek a meglévő és megtartandó falfelület-képzések. 
Cserélésre került az épület álmennyezete is, új, bontható, térrácsos, fehér színű teli álmennyezet formájában, azonosan az eredeti kialakítással. Az elektromos felújítással érintett területeken a korszerűsítés során megsérült álmennyezeti elemeknek megtörtént a pótlása, valamint a szennyeződött álmennyezeti elemek tisztítása és átfestése.

A gyermekmosdókban új kabinfalak kerültek elhelyezésre, az eredetivel azonos kialakítású, lábon álló, mosható, színesre felületkezelt, előregyártott és szerelt, elől ajtók helyett félköríves karnisokra függesztett, mosható függönyökkel.

5.5 Akadálymentesítés

Az épületek akadálymentesítése a projekt előkészítésébe bevont akadálymentesítési szaktanácsadó, felmérése és előírásai alapján valósultak meg.

Ez mindkét épület esetében kiterjedt a bejárati ajtó akadálymentesítésére és egy minden fogyatékosságra kiterjedő akadálymenetes mellékhelyiség, és az elérési útvonal kialakítására.
A JMK óvoda esetében kialakításra került továbbá:

· mozgássérült parkolóhely, kellő szélességben, táblával és felfestéssel, az épülettől kevesebb, mint 50 méter távolságban

· a járdákon vezetősáv

· az óvoda bejáratához tartozó 5%-os rámpa, kellő szélességgel, csúszásmentes felülettel, vezetősávval, kétsoros, kontrasztos korláttal.

· a bejárati ajtóhoz vezető rámpa mellett két fellépős lépcső, a lépcsőfokok előírásnak megfelelő méretével, orr nélküli kialakítással és kontrasztos él-képzéssel és mindkét oldalán kontrasztos korláttal.

· A belső ajtók, kontrasztos ajtólapokkal, Braille írással jelölve a helyiségek funkcióit, 1 méter körüli magasságban lévő kilincsekkel és a hozzájuk vezető útvonalak akadálymentesítésével.

· Akadálymentesített szélfogó, benne tájékoztató tábla elhelyezésével és megfelelő világítás illetve akusztika kialakításával,

· Folyosókon vezetősávok, külön jelzésre kerültek az akadályok, elhelyezésre kerültek irányjelző és tájékoztató táblák és jelölésre kerültek az egyes funkciók,

· Indukciós hurokerősítő berendezés

A Park Óvoda esetében kialakításra került:
· mozgássérült parkolóhely, kellő szélességben, táblával és felfestéssel, az épülettől kevesebb, mint 50 méter távolságban

· gyalogos kerti főbejárattól az épület főbejáratához vezető, meglévő járdaburkolat akadálymentesítése vezetősáv festésével a járdán,

· helyiségek funkciójelzése Braille felirattal

· Akadálymentesített szélfogó, benne tájékoztató tábla elhelyezésével és megfelelő világítás illetve akusztika kialakításával,

· Folyosókon vezetősávok, külön jelzésre kerültek az akadályok, elhelyezésre kerültek irányjelző és tájékoztató táblák és jelölésre kerültek az egyes funkciók.
· Gyalogos kerti főbejárat akadálymentesítése, a kültéri főinformációs tábla kerítés külső síkjára történő elhelyezésével,

· Az épület főbejárata előtti külső fedett-nyitott terasz akadálymentesítése a lapburkolatok cseréjével és a kültéri taktilis burkolati jelek elhelyezésével,

· A főbejárat akadálymentesítése a meglévő bejárati portál teljes cseréjével,
· A szélfogó akadálymentesítése a meglévő nyílászárók és a padlóburkolat teljes cseréjével és taktilis burkolati jelek elhelyezésével,

· A központi folyosó akadálymentesítése a teljes padlóburkolat cseréjével és taktilis burkolati jelek elhelyezésével,
· Az 1. sz. foglalkoztató csoportszoba és az 1. sz. vizesblokk akadálymentesítése a meglévő nyílászárók cseréjével.

· Indukciós hurok és FM-rendszer elhelyezése az irodában hallássérültek számára.

5.6 Vásárolt belső eszközök bemutatása

A projekt keretében beszerzett beltéri eszközök nem érték el a közbeszerzési értékhatárt, jellegüket tekintve azonban eltértek a kültéri eszközöktől, így ezek beszerzése nem képezte részét a közbeszerzési eljárásoknak. Ehelyett az intézmények igazgatói vették meg a rájuk vonatkozó tételeket.
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Gyerekek játszanak a JMK-ban
Az eszközök többsége fejlesztő játék, továbbá található közöttük 1-2 pszichológiai diagnosztikai teszt is. 

A JMK költségvetésébe már csak nagyon kevés beltéri eszköz fért, így itt a beszerzés két tételre szorítkozott:

· Egy mozgáskotta készletre és

· Egy életjáték babatesztre,
Összesen 410 700 Ft értékben.
Értékben a Park Óvoda beszerzései sem voltak jelentősen magasabbak, itt 462 060 Ft értékben történt beltéri eszközbeszerzés. Tételszámot tekintve azonban több minden került megvásárlásra, az alábbi kategóriákban:

· Kézvezető játék: Ergotér I, Ergotér II, Ergotér III.

· Hang kontroll

· Tapintási játék: Tapints ki! 1 db-os, Tapints ki! 2 db-os, Tapints ki! 4 db-os és Talpérzékelős
· Beszédfejlesztő játékok: Tavasszal, Nyáron, Ősszel, Télen, Demonstrációs tábla – a család élete

· Gondolkodásfejlesztő játékok: Ellentétek

· Terápiás fejlesztő eszközök: Óvodai fejlesztő készlet 11 db-os, GOH beszédhallást vizsgáló készülék, 
· Motoros koordinációt és egyensúlyt fejlesztő játékok: Ejtőernyő,
· Gyermekjármű: tricikli,

· Pszichológiai tesztek: pedagógiai-pszichológiai vizsgálat tesztkészlet, MAWGYI-R, Gusztáv teszt, Inizan, Peabody Picture Vocabulary.
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Park óvoda felújított udvara
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