



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. december 11. napján és
a Képviselő-testület 2019. december 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével c. projekt” tárgyában támogatási szerződés I. számú módosítása

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2019. december.....

Véleményezi: Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Határozathozatal módja: egyszerű többségű döntéshozatal

Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével” c pályázat kapcsán az Önkormányzat Polgármestere 2019. szeptember 12. napján kérelemmel fordult a Budapest Főváros Önkormányzatához (továbbiakban: Támogató), hogy a támogatási szerződés módosítása iránt, tekintettel arra, hogy a fogadóépület engedélyezésének elhúzódása miatt a támogatási szerződésben vállalt határidőt sem a kivitelezés, sem az elszámolás szempontjából nem lehet tartani.

A Támogató Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a módosítási kérelmet megtárgyalta és a támogatási szerződés módosítását jóváhagyta. **A szerződésben a határidőt a Támogató a projekt befejezési határidejét 2021. december 15. napjára módosította.**

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat (Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére):

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével” c pályázat 1. számú szerződésmódosítását elfogadni, azzal, hogy a projekt befejezési határideje: 2021. december 15. napjára módosul.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: hatáskörrel rendelkező alpolgármester

Határozati javaslat (Képviselő-testület részére):

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével” c pályázat 1. számú szerződésmódosítását elfogadja azzal, hogy a projekt befejezési határideje: 2021. december 15. napjára módosul. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: hatáskörrel rendelkező alpolgármester

Budapest, 2019. december 5.

dr. Trippon Norbert

Előterjesztést készítette: dr. Moldván Tünde