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mint vallalkozd (tovabbiakban Vallalkozd") kézott az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

A Févarosi Onkormanyzat Karolyi Sandor Korhaz és Rendeldintézet (tovabbiakban:Kérhaz) az
NFU attal kiit KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043 palyazati azonositd szdmon (tovabbiakban: Projekt)

tamogatast nyert el.

A vanatkozé fGvarosi kozgydlesi, illetbleg kerlleti képviseld-testileti dontések értelmében, a
palyazatban celobjektumként megjeldit épulet 2011. oktéber 1-i fordulnappal (j tulajdonosaként
valamint az ujpesti jardbeteg szakellatas uj feleléseként a Budapest Févaros V. keriilet Ujpest

Onkormanyzata (tovabbiakban:

Ujpesti Onkormianyzat) az elsirt adatszolgaitatasi kotelezettség

teliesitésevel kerelmet terjesziett eld az Energia Kozpont Kft felé a palyazat, illetdleg a
Tamogatasi szerzddés vonatkozasaban palyazéikedvezményezetti pozicidjanak elismerése, ezzel
egyutt a palyazati jogutddias alapjan a targyi szerz6désnek a IV. keriileti énkormanyzattal trténs
megkotése érdekében. Ujpesti Onkormanyzat palyazoi/kedvezmeényezetti pozicidjanak elismerése
megtortént, melyet kovetden a Tamogatasi Szerzddés 2011. december 21-én megkatésre kerilt.

A palyazat azonositd szama;

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043

A palyazat kiirdja: NFU
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Megrendeld az ,,Az Ujpesti Szakorvosi Rendelbintézet éplletének energetikai korszerlisitése soran
fitési &s hiitési rendszer feiljitasa vallalkozasi szerzddés keretében" targyaban a Kézbeszerzési
Hatdsag Hivatalos Lapjaban 6407/2012 hivatkozasi szam alatt 2012.04.23.-an ajaniattételi felnivast
tett kd2zé nyilt kbzbeszerzési eljaras meginditasara.

A Vallalkozd az ajanlatot 2012.05.09. napjan a Megrendeld részére atadta.
Megrendeld dontésérdl dsszegzés megkiidésével 2012.06.13. napjan tajékoztatta Vallalkozot,
hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese lett.

Szerzé6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzddést a ktzbeszerzésekrdl s2ol6 2011. évi CVIIL. torveny
alapjan, a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettet irfjak ala

A Szerz6dés dokumentumai

21. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a SzerzGdéses Megallapodashan ugyanaz a
jelentésiik, mint ahogy azt a kovetkezbkben hivatkozott Szerzbdéses Feltételek
meghatarozzak.

2.2 A kévetkez megallapodasokat és nyilatkozatokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
Szerzbdéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumok, amelyek egytt
olvasanddk és értelmezenddk, nevezetesen:

a) ajelen Szerzbdéses Megallapodas,

b) a Szerztidéses Feltételek,

c) az Elfogadt Levél (Osszegzés az eljarasrol),

d} az Ajaniat,

e} a Miszaki Tervdokumentacié (MUszaki EISIrasok, Mszaki Tervek)

f) aMennyiség Kimutatasok (palyazat E2 energetikai melléklet szerinti formatumban)
g} a Mennyiség Kimutatas tételeinek leirasa,

h) a kdzbeszerzési eljaras soran teft nyilatkozatok &s dokumentaciok,

i}y egyéb, a Szerzbdést alkotd tovabbi dokumentumok (klldndsen a Bazis(temterv)
(a tovabbiakban egylttesen; Szerzfdés)

2.3. A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsdndsen magyarazzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzddés értelmezése szempontjdbdl a fenti a) - j)
alatti sorrend mindsOl fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb alld dokumentumban
faglaltak a mértékadok.

A Szerzddés targya

a1 Szerz6db Felek megallapodnak és a Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy megvaldsitja
az Ujpesti Szakorvosi Rendel8intézet éplletének komplex energetikai felujitdsanak, hitési
és vilagitasi rendszer korszerisitésének” fitési és hiitési rendszer felujitds gépészeti
kivitelezési munkait (a tovabbiakban: Epitési Munkak), jotallasi’garancialis/szavatossagi
kotelezetiségeinek eleget tesz minden tekintetben a Szerz8dés elbirdsainak megfelelden.

32 AVillalkoz6 az Epltési Munkakat a Szerz8déses Dokumentumoknak megfeleléen, a miszaki
eldirasokban, a vonatkozo szabvényokban és miszaki szabalyozasokban elirt mindségi
kévetelményeknek megfeleld mindségben koteles megvaldsitani.

33. A Szerzidés dsszege:

Szerzédéses Ar (nettd): 43.816.557,- Ft
azaz negyvenharommilli6-nyolcszaztizenhatezer-hatszazétvenhét forint,

Szerz6déses Arnak a netto vallalkozéi dij mindstl. Az AFA bevalidsa és a megfizetése a
hatalyos addjogszabalyok szerint torténik,

A SzerzGdéses Feltételek rendelkezéseinek alkalmazasa soran Szerzédéses Ar alatt jelen
pont szerinti Szerzédéses Arat kell megfeleléen érteni.
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31.

Befejezési hataridé: 2012.09.30.

Teljes befejezési hataridd: a szerzbdés alairasatsl szamitott 3,5 hénap (2012.10.15.}.

A Villalkozdé nyilatkozatai, feladatai és kdtelezottségel

41.

4.2

4.3

4.4,

45,

4.6.

47

Vallalkozd kodtelezi magat, hogy az Epitési Munkakat szerzidésszeriien, teljes korden,
miiszakilag és minfiségileg kifogastatan kivitelben, a miszaki elblrasoknak, a vonatkozd
magyar eléirasoknak, m(iszaki szabalyoknak é&s szabvanyoknak, a technika mai allasanak
megfeleliden, hatariddben elkésziti.

Villalkozé kijelenti, hogy a Szerzddés elvalaszthatatian részét képez$ dokumentumokat es a
Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

Villalkozd a Szerzbdéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzbdés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellenbrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkoz6 a Szerz6déses Arat ezen informaciok
figyelembevételével, kellen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és
a ktrilmeények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmeny funkcidjanak, céljainak
megfeleld és rendeltetésszerli hasznalatdhoz, a mindségi kdveteiményeknek teljes korlen
megfeleld6 megjelenésiG é&s mindségl megvaldsitdsahoz, zavartalanui hasznalhatd
allapotahoz szikséges kivitelezési és kapcsolddé munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Véllalkozé kijelenti, hogy a Szerzbdéses Ar fix atalanydij. Vallalkozé a Szerzédéses Arént
telies korGen (ideértve az esefleg felmerUl§ tSbblet- és a Szerzbdés teljes koru
megvaldsitasahoz szikséges munkakat is) vallalkozik az Epitési Munkak megvalésitasara,
valamint az egyéb szerz8déses kételezettségek teljesitésére.

A munkak mennyiségeit tételenkénti bontasban az Ajanlatban szerepld Bearazoft
Mennyiség-kimutatasok tartalmazzak. A Vallalkozé a Bearazott Mennyiség-kimutatasban
szereplé minden tételhez meghatarozta az egységarat vagy arat.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatasban szerepld a tételhez tartozé arak vagy egységarak,
amely drak és egységarak AFA (Altalanos Forgalmi Ad6) nélkul kerdltek megallapitasra,
tartatmaznak minden egyeéb jarulékos koltséget, (anyag, bér, gép, koztertlet igénybevétel,
felvonuldsi- és ideigienes melléklétesitmények, szGkséges vizsgalatok, allvanyok,
segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitas, ellentrzé mérések és vizsgalatok, mintavételek,
mindsitések, minbsités tanasitdsok, segédanyagok, lerakédhelyi dijak, kitizések, a
megvaldsitashoz szbkseges — a Vallalkozé felelésségi kbrébe tartozd - hatdsagi és egyéb
engedélyek, kSzmd-nyilvantartasi adatszolgaltatasok, szakhatdsagi felugyeleti dijak, a
munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozd, a Vdllalkozé kérelmére
indltott tajékoztatdssal kapcsolatos dijak, a beruhazas ideiglenes részeinek tervezése,
szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai eldirasok miatt felmeruld koliségek, barmilyen bédet
és biztositasi dfj, bankgarancidk és biztositdsok koltségei stb.), tovabba minden vamot,
adot és egyeb illeteket, amit a Vallalkozénak a Szerzddés alapjan vagy barmely mas okbol
kell fizetnie. A Vallalkozd az ajanlati-Ar meghatarozasa soran figyelembe vette tovabba a
fizetési Gtemezésre vonatkozé eldirasokat, illetve az alapjan &t terhelé kotelezettségeit.

Véllalkozé kotelezetiséget vallal a szolgaltatas teliességéért és hianytalansagaert féleg azon
tetelek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok
és a lechnika mai allasa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai és kotelezettségei,
az Epitési Munkak kifogastalan, teljes kori kivitelezéséhez és a Vallalkozét terheld egyéb
szerzO0déses kotelezettségek teljesitéséhez.

Vallalkozd tu_domasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozd szerzfdéses
kotelezettségeihez tartazo dsszes koliséget tartaimazza, fuggetlentil azok jellegétdl.

Vallalkoz6 az ajénlatadas sordn megtekintette és megvizsgélta a helyszint és annak
kdrnyezetét, mely informéaciok teljes kori figyelembe vételével 4llitotta dssze ajanlatat.

Valialkozé tudomassal bir arrél, hogy a munkak megvaldsitdsa soran a szakrendelés
folyamatosan mikadik, valamint egyéb épitési munkak is folynak/folyhatnak a Létesitmény
vonatk_ozasaban és annak tertletén, melyrtl Megrendeld, illetve Megrendels képviseldje
kelld idében tajékoztatast ad Vallalkozd részére az eredd esetleges egyeztetési,
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4.8.

49

4.10

412,

413

4.14.

415

egylttmikodési és dsszehangolasi igényekre vonatkozéan. [gy Vallalkozéd kifejezetten
tudomassal bir arrdl, hogy a munkaterlilel nem kizardlagosan keriil a részére atadasra.
Vallalkozd a fentieket teljes mértékben figyelembe és szerepeltette az ajaniataban.

A Vidllalkozd kdteles a Szerzddés alalrdsat kovetben, a kivitelezés megkezdése eldtt az
Epitési Munkak kivitelezésére vonatkozd napi bontasu - annak megvalésithatosagat igazolé -
részletes Utemtervet és a.helyszinen parhuzamosan felUjitdst végzd mas Vallalkozdkkal
dsszhangban Osszedllitott organizacios tervet keésziteni (BazisGtemterv), amelyre
vonatkozéan koteles beszerezni az Uzemeltetd (Ujpesti Egészségigyi Szolgaltatd Nonprofit
Kft., Ogyvezetd igazgaté: Dr. Varga Jézsef Csaba) [rases jovahagyasat. Ezt kovetden
nyljthatja be a részletes Utemtervet és organizacios tervet Vallalkoz6 a Megrendelbhéz és a
Mérndkhoz jovahagyasra. A Bazistitemtervnek a Megrendeltvel és a Mérnokkel egyeztetett
részletezéssel tartalmaznia kell az elvégzendd munkak mennyiség adatait és alkalmasnak
kell lennie a szazalékos készlltség bemutatasara. A Bazisitemterv Megrendeld €s Mérndk
Altali jovahagyasa az Epltési Munkak megkezdésének feltétele.

A Szerzddd felek rdgzitik, hogy a Szerzédés alkalmazasa €s ertelmezése soran
. Bazishtemterv" alatt a jelen Szerz6déses Megéllapedas el6z6, 4.8 pontjaban meghatarozott
(temterv és kapcsolodd organizacios terv értendd.

A Vallalkozé a Bazisutemtervet koteles kéthetente a Megrendeld ésivagy a Meémok
utasitasaival dsszhangban aktualizalni és a2 aktualizalt tervet a Mérndk és a Megrendeld
részére a Megrendel6 4ltal meghatarozott elektronikus és nyomtatott formatumban
benyujtani jovahagyasra két nappal az elkdvetkezé miszaki kooperaciot megelSzben.

Amennyiben barmikor a Mémok Ggy itéli meg, hogy az Epitési Munkak tényleges
megvalosulasi teme nem egyezik azokkal az dtemtervekkel, amelyeket a Szerzbdéses
Megallapodas szerint jovahagytak, akkor a Vallalkozo koteles a Mémok kérésére 5 napon
belil elkésziteni é&s jovahagyasra atadni egy felllvizsgalt utemtervet, amely azon
mobdositasokat tartalmazza, melyek szlikségesek az Epitési Munkaknak a Befejezési
Hatariddn beluli elkészltése érdekében.

Vallalkozd jotall a Szerzédésben foglalt kdtelezettségeinek szerzédésszerU teljesitéseert,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaert és mindsegéért fuggetiendl
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

A Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy a Szerzddéses Feltételek 451 cikkelyben
meghatarozott Atadas-atvéleli igazolds kiadasanak feltétele az Epitési Munkak telies korl
elvegzeése.

A Vallalkozd feladatat sajat maga altal és/vagy a Szerzbdés rendelkezései szerint
alvallalkozé(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozo(k) bevonasa eseten
is teljes koriien és kbzvetlenil felelds a Szerzédéshen foglalt kbtelezetlsegek teljesitésgart. A
Véllalkozd j6tall azért, hogy a bevont alvallalkozd, szervezel rendelkezik minden oiyan
képesitéssel, engedéllyel és jogositvdnnyal, amellyel a Vallalkozdé maga is rendelkezik
as/vagy amely a Szerzddés szerinti feladatai teljesitéséhez szikséges.

A Vallalkkozd koteles a Szerzddés teljes id6tartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
alvallalkozdival megfeleléd kapcsofatot fenntartani, esedékes koveteléseiket hataridében
kielégiteni.

Vallalkozo kételes megfizetni a _pro rala” kdzts koltségeknek a 4 esd részét, mely a
Megrendeld/Uzemeltetd altal szolgaltatott ivoviz, csatoma és elektromos kdzmivek Epitési
Munkak ideje alatti hasznélatanak koltségeinek fedezetéll szalgdl (A részleteket a general
organizacios terv fartalmazza.)

A Szerzbdés biztositékal

5.1

Késedelmi kotbér

a) Ha a Valalkozd elmulasztand, hogy befejezze a telies Projekt megvaldsitasat a
Szerz6désben rdgzitelt véghataridére akkor késedelmi kotbért koteles fizetni a
MegrendelSnek a teljes netté Szerzédéses Ar, mint kotbéralap 1 %-anak, megfelelé
meértékben a késedelem minden naptari napja utdn, amely eltelik a vonatkozé
Befejezési Hataridé (Megvaltsitasi Idé) és az Epitési Munkakra kiadott Atadas-atvételi
lgazolas szerinli tényleges _b_efej@z%égi idopont kozdtt. A késedelemmel érintett napok
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8.2

3.3

54

55

56

legmagasabb értéke: 30 nap — ezt kdvetben a Megrendeld jogosult a szerzddést
felmondani.

b) A hibak kijavitdsara, a hidnyok potlasara vallalt és a milszaki atadas-atvételi
jegyzdkoényvekben régzitett hataridékre torténd elvégzesének elmulasztasa esetén a
Vallalkozd késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelbnek, amelynek mértéke a
miiszaki Atadas-atvételi jegyzdkdnyvekben a hibakijavitds és hidnypétlas Bearazott
Mennyiség-kimutatas alapjan megéllapitott értékének, mint vetitési alapnak {az a)
pontban megadott mértékkel egyezden) 1 %-a, a késedelem minden naptari napja utan.
A késedelmi kotbérek legmagasabb Gsszege az itt irt vetitési alap 30 %-a.

Meghilsulasi kotbér

A Villalkkozonak felrdhatd lehetetienilés, a Vallatkozo altal a teljesités jogos ok nélkdli
megtagadasa és a Vallalkozo felrdhaté magatartasa mialt a Megrendeld altal jogszeriien
gyakorolt elallas, felmondas {meghitisulds) esetén a Vallalkozd kotbér és karéritési
felel6sséggel tartozik. A meghiGsuldsi kétbér mérték 15 %, alapja a meghidsult munka
ellenérteke.

Teljesltési biztositék

Vallalkozo koteles a nettd Szerzbdéses Ar 2,5%-aval, megegyez6 mértékii - azaz
1.095.416,- Ft Osszegre sz6l6 - Teljesitési Biztositékot atadni a Megrendeld részere
szerzddéskotéskor a szerzddés idbtartama + 60 nap idétartamra.

Jotallasi kotelezettség

A Villalkozd a Projeklre ¢sszesen a jogszabaly altal elirt + 60 hdnap Jotallasi
kitelezettséget (Jotallasi IdGszak) vallal.

A Jotallasi Biztositék a nettd Szerz8déses Ar 2,5 %-aval egyenértékl dsszeg, mely a Kbt.
126. § szerinti formaban nyGjtando.

Megrendeid kotbér- vagy karigényének érvényesitése

Megrendel§ a Szerzédésen alapuld, illetve azzal 6sszeflggd kotbér- vagy kangenyeit a
kévetkezd médon érvényesiti. A Megrendelé a késedelmes, vagy hibas teljesités, illetve
meghiusulds esetén — az igény jogalapjanak és az okot add ténynek, eseménynek a
megjeldiésével - felhlvja a Vallalkoz6t, hogy

a) a kotbér és/vagy a kotbéren felii kar jogalapjanak és 0sszegének elismerése mellett a
kotbér ésivagy a ktthéren felitli kar osszegét fizesse meg, vagy

b) nyilatkozzon, hogy a kotbér és/vagy a kotberen feluli kar jogalapjat, vagy Osszegét nem
ismeri el.

A Vallalkozé kbdteles a fentiekre vonatkozd nyitatkozatat 3 napon belGl megadni.
Megrendelé a Vallalkozénak a Megrendeldvel szemben, a Szerztdéssel dsszefliggésben
fennalld kovetelésébe kizardlag a Vallalkozo altal elismert kévetelését szamithatja be. A
beszamltds ménékéig a kotelezettségek megszlnnek.

Amennyiben a Vallalkozo a Megrendeldi igényt nem, vagy nem teljes mertékben ismeri el,
a Megrendelf a fennmaradd kdvetelését a Teljesitési Biztositekbol kielégithet:.

Biztositasok

Vdllalkozd a Kbt., az ajanlati felhivas, és a Szerzédéses Feltételek rendelkezései szerint
kételes biztositast kétni, és a Szerzidés teljes hatalya alatt mindvégig fenntartani:

a) az Epltési Munkakra, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyre4llltasi koltség
mértékéig teljes kdrlden,

b) a Véllalkozoi Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkater(letre hozott a
Vallalkoz6, olyan osszegben, amely fedezi azok Munkatertleten torténd megfeleld
potiasat,

c) az Epltési Munkdk sorén dltala alkalmazott minden személyre vonatkozéan a
munkabalesetekért fenndllé feleléssége fedezetére mindaddig, amig a Létesitményen
munkavallaloi  barmely tevékenységet végeznek, tekintet nélkil a |&tszamra
{munkaltatoi feleldsségbiztositas) és azt az alvallalkozéitdl is megkévetelni,
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d} a meglévd épuletben, annak berendezéseiben, személyzetének, a betegeknek, a tohbi
vallalkozdnak okozott személyi s anyagi karra vonatkozoan.

Megrendeld kitelezettségel

6.1.

6.2

6.3.

Eléleg: Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt.131.§ (1) bek. valamint a
Szerzbdéses Feltételek 52.1 alcikkelye alapjan Vallalkozénak a telies Szerzédéses Ar 5%-
anak megfelels, de maximum 10 mili6 forint Osszegl elGleget fizet. Vallalkozo a
Szerzédéses Feltételek 52.1 alcikkelye alapjan Eléleg visszafizetési Bankgarancia nydjtasara
koteles. Az Elbleget a tényleges teljesitést tartaimazo elsé rész-szamlatdl kezdddden koteles
a Vallalkozd visszafizetni. Az egyes részszamlak bruttd Osszegének - amennyiben a
Szerzédéses Megallapodas kifejezetten masként nem rendelkezik - 10 %-at kell levonni
mindaddig, amlg az Eléleg telies 8sszege visszafizetésre nem kerdl.

A Megrendelé ezennel vallalja, hogy az Epltési Munkdk kivitelezése, megvalositdsa és a
Vallalkozd jotallasi / garancidlis / szavatossagi kotelezeftségvallalasa teljesitése esetén a
Szerz6désben el6irt iddpontokban és médon megfizeti a Vallalkozénak a Szerzédeéses Arat,

Munkaterilet atadasa;

Megrendeld a munkaterilletet jelen szerzbdés alalrasat kdvetd 7 napon belll Vallalkozd
rendelkezésére bocsatia a Felek kézés helyszini bejarasa alkalmaval megismert és
napléban rogzitett allapotban.

Havi elszamolas és ellendrzés

7.1

7.2,

7.3

7.4,

7.5

7.6.

A Villalkozé a Meémbtknek igazolasra az elfogadott tamogatas lehlvasi Utemezésse!
dsszhangban havonta nyijthat be kozbensd elszamolast, de minddsszesen legfeijebb 4
darabot (a félreértések elkerilése végett: 3 db rész-szamlazas és 1 db végszamlazas
lehetséges) az Epitési Munkak 25%-0s, 50%-0s, 75%-0s és 100%-0s készlltségi fokanak
elérésekor 2 eredeti példanyban a targyi iddszakban elvegzett munkairdl, valamint a
Megrendel6 &ltal elfogadott jelen Feltételekben rogzitett esetleges egyeb kdveteleseirdl. A
Mérndk altal ellendrzott &s leigazolt kbzbensd elszamolas alapjan allithat ki Vallalkozd
szamlat. A KEOP palyazat keretein belll elszamolhat¢ €s az a szerint nem eliszamolhato
kOltségek szamlazasat kolon szamian kell feltOntetni @ Megrendeld és KEOP projekt
menedzser utas(tasai s elbirasai szerint.

A rész-szamla minden példanyat a Vallalkozé jovahagyott képviseldje koteles alairni, es
tartalmaznia kell a Vallalkoz6t jogosan megilletd dsszegeket az alabbiak szerint:

- az Epitési Munkak véglegesen elkészitett részének kivitelezett értékét,

- a Vidllalkozd egyéb, mar az ilyen szamlazast megeldzden elfogadott koveteléseit,
ahogy az a Szerzddésben mashol el van (rva, ha ilyen esedékes,

- a Megrendeld Vallalkozéval szembeni koveteleseinek levonasat, ahogy az a
Szerzédésben mashol el van irva, ha esedékes,

- barmely, a Szerzbdés szerint visszatartolt Osszeget, az eldzd elszamolasok
esetleges hibaibd! vagy tévedéseibdl eredd 6sszeget,

- az AFA {(Altalanos Forgalmi Ad6) dsszegét, a hatalyos jogszabdlyok szerint.

A Szerzbdésben régzitettek szerinti elszamoldshoz csatolni kell minden olyan iratot,
igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és esedékessegét aldtamaszija és
amit a Mérndk és KEOP projekt menedzser szitkségesnek tart az ilyen részszamiak
igazolasahoz.

A fentieknek megfelelden a Mémntk altal leellentrzttt elszamolasnak megfeleléen benyujtott
részszamlakat a Mémok ellendrzi €s 5 napon belll igazolja azt a Megrendeld fele. A
részszamla igazolasa és kifizetése nem jelenti 2 szamila tartalmanak egyidejit miszaki
atadas-atvételét,

Felmerllés esetén a potmunkak elszamolasanak alapja, a Vallalkozé altal készitett részletes
arelemzés alapjan képzett egységar, amelyet a Mérnok felllvizsgal és elfogaddsa esetén,
jovahagyasra javasol a Megrendeldnek.

Az esetlegesen elrendelt pdtmunkak, valamint az esetleges szerz8désmébdositas
koOvetkezteben a Vailaikozdt megillett ellenérték, valamint a Vallalkozot a Szerzddés alapjan
megilietd egvéb kévetelések elszamolasa a Megrendeld dontése alapjan tételes elszamolas
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7.7.

7.8

7.9

alapjan, a Kbt eléirdsainak figyelembe vételével torténik a Vallalkozd részletes
arelemzésével, arbontasaval kialakitott, a Mémok altal felGlvizsgalt és elfogadésra javasolt
egységarak alapulvételével.

Az Epltési Munkak egészére vonatkozd Befejezési Igazolas kiadasat kovetd 5 napnal nem
késtbbi idépontig a Vallalkozo koteles benydjtani a Mémoknek és egy masclatban a
Megrendeldnek egy veégelszamolds tervezetet, ellatva a részlieteket tartalmazo
dokumentumeokkal olyan formaban, ahogyan azt a Mémdk eldirja, amelyek igazoljak a
kivitelezési (temterv szerint a szerzddésszeriien elvagzett dsszes munka végst értéket a
Hianyp6tlasi Igazolasban régzitett iddpontig, a Vallalkozéd felmérése és annak Mémadk altali
jovahagyasa alapjan. A Végszamla benyljtasanak feltétele a Befejezési Igazolas kiadasa és
a végelszamolas elfogadasa. Amennyiben a Mérndk nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a
végelszamolast, akkor kaltén egyeztetés szerint 7 napon beldl a Megrendeidvel és a
Vallalkozoval kozos egyeztetéseken kell tisztazni a vita targyat.

A végelszamolas

a) tartalmazza azon ¢sszeget, amely a Memok vélemeénye szerint veglegesen
esedékes a Szerzbdés szerint, és

b) miutan jovairta a MegrendelBnek az Osszes, a MegrendelS altal elbzbleg kifizetett
dsszeget és azon jaranddsagokat, amelyekre a Megrendeld jogosult a Szerzddés
alapjan, tovabba tartalmazza azon kllonbdzetet, ha van ilyen, amely a Megrendeld
részérdl esedékes a Vallalkozdnak vagy a Viéllalkkozd részéril esedékes a
Megrendelfnek, ahogy az eset megklvanja.

A Mémaok altal elfogadott és leigazolt végelszamolas alapjan kiallitott Végszamlat a Mérndk
7 napon belil igazolja és a MegrendelSnek megkdildi.

A Vegszamla benyujtasakor a Vallalkozd koteles a Megrendeldnek atadni — egy masolati
példannyal a Mémok részére is — egy irdsbeli nyilatkozatot, amelyben megerdsiti, hogy a
végszamla Osszege tartalmazza a telies kord végelszamolast, amely a SzerzGdésbdl
eredben a Vallalkoz6 szaméra esedékes.

A villalkoz6i szamla ellenériéke az igazolt teljesitést kdvetben a Kbt 130-131 §-ai, és a
306/2011.(X11.23.} Korm.r. szabalyai szerint atutalassal kerdl kiegyenlitésre.

Alvalialkozo igénybevétele esetén a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelete 14. §-a is
iranyadd!

A vallalkozdi szamla dneré részének (33,32%) ellenértéke az igazolt teljesitést kovetd 15
napon belul atutalassal kerlil kiegyenlitésre. A kifizetés teljestlésének napja az a nap, amikor
a Megrendel6 szamlaja megterhelésre kerdl.

A fennmarado részt (66,68%) a szamila kiallltasanak napjat kbvetd maximum 15 napon beldl
benyUjtott elszadmolds elfogadasat kovetben az Energia Kdzpont Nonprofit Kit. {palyazat
Kozremikiods Szervezete) utalja Vallalkozo részére 30 napos fizetési hataridével, melybe
nem szamit bele a hidnypotlas. A kifizetés teljesllésének napja az a nap, amikor az Energia
Kozpont Nonprofit Kit. utalasa megtarténik.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara miszaki
atadas-atvételi jegyzkonyv felvételére a Vallalkozd altal kifejtett teljesités értékelése,
miszaki atadas-atvétele és elszamolasa vonatkozasaban kerdl sor.

Erre tekintettel a Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy 8 miszaki atadas-atvételi eljaras
jegyzékonyvében és kapcsolédd dokumentumaiban az Epitési Munkak vonatkozésaban
rbgzitettek és az azok alapjaul szolgald tények a Vallatkkozdé nem szerzddésszeril
teljesitése esetén alkalmasak arra, hogy a Vallalkozéval szemben a Megrendeld késedelmi
vagy meghiusulasi kotbér, kartéritési igényt vagy mas, a Szerz6deésben meghatarozott
kotelezettséget a MegrendelS a Vallalkozéval szemben érvényesitsen, fuggetlentl ezen
dokumentumok elnevezésétdl. Amennyiben a miszaki atadas-atvételre nem keriil sor,
azaz az eljaras meghiusul, akkor ezen dokumentumokkal nem a Véllalakoz6 teljesitése
kerll igazolasra, hanem csak az allapot felmérése, rogzitése &s a tovabbi teenddk
meghatarozdsa és dlemezése.
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7.10.

Megrendel& a kifizetéseket a Kbt és az addzas rendjérdl sz6ld 2003. évi XCII. tdrvény (Art)
36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesiti.

Vegyes és zard rendelkezések

8.1 Megrendeld a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint eldirja, hogy

a) Véllalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzddeés teljesitésével $sszefliiggéshen olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozé adbkoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b} a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonesi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetbve teszi és a Kbt 125. § (5) bekezdés szerinti Ogyletekrbl az
ajanlatkérét haladéktalanul érteslti.

8.2 Megrendeld jogosult és egyben kdteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridbvel, amely lehetbveé teszi, hogy a szerz{idéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon - ha

a) Véllalkozdban kazvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi szemeélyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek

b) a Vallalkozd kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogt személyiséggel nem rendelkez gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott faltételeknek

Az eltz8 pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése eltitt mar
teljesitett szolgaltatas szerztdésszer( pénzbeli ellenértékére jogosult.

83 Ha a Villakozt fizetbképességeben, pénzlgyi helyzetében olyan lényeges valtozas

ktwvetkezik be, amely a szerzfdés teljes/tését veszélyezteti, Megrendel jogosult a szerzddéstol
elalini. Felek ilyen lényeges fizetéképességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kulsntsen, ha a
Véllalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének idStartama alatt jogerore emelkedett fizetési
meghagyas Utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve csbd-, felszamolasi-, vagy
vegrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vailalkozé
fizetbképességében a jelen pontban foglaltak szerinti Iényeges valtozas kdvetkezik be, kidteles
Megrendeldt a kdrliimeny hekdvetkezésétdl szamltott 8 napon belll [rasban értes(teni.

8.4.A Megrendeld jogosult a szerzbdéstél tovabba elalini kulondsen, ha a Vallalkozd jelen

Szerzbdeéses Megallapadas 4.14 pontjaban foglatt szerzédéses kotelezettségének nem tesz
¢leget.

8.5. Amikor az Epltési Munkak egésze a Szerztdésnek megfelelden &s a Megrendeld és a Mémok

megelégedésére elkészilt, lezajlottak a Szerzldéses Feltételek 37.3 alcikkelye szerinti
vizsgdlatok, amelyeket a Szerzédés eldir és amelyeket a Mérndk megklvan, megtortént az Epitési
Munkak muszaki ataddsa, kiadasra kerilt az Atadas-atvételi Igazolas, elvégezte a Vatlalkozo a
hibak kijavitasat s a hianyok potiasat, a Mérnok kiadta a Hidnypétlasi igazolast, a Vallalkozd errél
a tényrdl bejelentést tesz a Mérncknek. A bejelentés megtételének a feltdtele, hogy az Epitési
Munkakra vonatkozéan az Atadas-atvételi Igazolds és amennyiben hisnypétias tortént, a
Hidnypétiasi Igazolas kiadasra kerGlion. Az Epitési Munkak vonatkozasaban a Vallalkozé
hatariddben teljesit, amennyiben a Szerzddéses Feltételek 451 alcikkelye szerinti Befejezési
Igazolast a Meémdk legkésébb a jelen Szerzédéses Megallapodasban rédgzitett Befejezési
Hataridd zar0 napjan kiadja, és a felajanlott szolgaltatast a Megrendelt ezt kévetBen atveszi a
Ezzgﬁdéses Feltételek 45.2. alcikkelye szerinti Megrendeld altali Atadas-atvételi Igazolas
iadasaval.

8.6. Egyebekben a Befejezés |gazolas kiadasa az Epitési Munkék egészére a Szerz6déses Feltételek

rendelkezései szerint torténik.

8.7. Jelen Szerzédést a Szerzédd Felek Gzleti titoknak tekintik, annak tartalmat a Szerz#d6 Felek a

!ogszabalyban meghatarozott feltételek esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben
jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik személy, iletve hatdsag tudomasara hozni.

8.8.A Szerzbdb felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szélé 1959, évi IV torvény

B1. §-anak (3) bekezdése érteimeében .nem minds0l (zleti titoknak az allami és a helyi
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onkormanyzati  koltségvetés, lletve az eurdpai kdzdssegi tamogatds felhasznalasaval,
kéltségvetést érintd juttatassal, kedvezménnyel, az allami és onkormanyzati vagyon kezelésével,
birtoklasaval, hasznalataval, hasznositasaval, az azzal valdé rendelkezéssel, annak
megterhelésevel, az ilyen vagyont é&rintd bammilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismeresét vagy nyilvanossagra hozatalat kildn tOrvény
kszérdekbdl elrendeli. - A nyilvaAngssagra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatckhoz - igy kOlondsen a technolégiai eljarésokra, a miszaki megoldasokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai mddszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozo
adatokhoz - wvald hozzaférést, amelyek megismerése az Ozleti teveékenység végzése
szemponljabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a kdzérdekbol
nyilvanos adat megismerésének lehetfségét.

8.8.A Szerztid6 felek tudomasul veszik, hogy a Polgar Térvénykonyvrl szold 1959. evi IV, tarvény
81. §-anak {4) bekezdése értelmében az, aki az allamhaziartas valamely alrendszerével penzigyi,
iletve Gzleti kapcsolatot létesit, kérésre koteles a jogviszonnyal Osszefiiggd és a kdzérdekboi
nyilvanos adatokra vonatkozdan tdjékoztatdst adni, valamint azt, hogy a koisegvetesi
pénzeszkozok felhasznalasdnak nyilvanossagéra tekintetiel a szerzidés iényeges tartaimarot a
tajékoztatas (zleti titok cimén nem tagadhat¢ meg.

8.10. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy klldndsen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerzéd Felek jogviszonyara vonatkozd jogszabdlyok, szabvanyok és mas,
egyéb kotelezt erejii rendelkezések irdnyaddk. Jelen szerzddés kizarolag irdsban modosithats, a
Kbt. 132. §-a feltételei szerint.

8.11. Szerzédé Felek kifejezetten régzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerzédés egyeb rendelkezéseit nem érinti.
Szerz8db Felek megaliapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansdg okat
arvosolni lehet, Ggy mindent megtesznek az adott szerzédésreész érvényben, illetve hatalyban
tartdsa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatdlyos rendelkezéssel potoljak, amely a
legjobban megfelel az adott szerzédésrész szellemének és gazdasagi célkitiizéseinek.

8.12. A Szerzédés &s dokumentumai magyar nyelven készlinek. A Szerzédés megkdtése utan
az Ogyvitel, a Mérndk és a felek kozotti egylttmikddés nyelve a magyar nyelv, beleértve
kuldndsen a vitas Ggyek rendezését, a napi (igyeket (tervek, jovahagyasok, technoldgiai leirasok,
épltési naplok, felmérési naplok, szamlak, jegyzékonyvek} és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

8.13. Felek az esetleges vitajukat békés egyeztetéssel, jogi szakérték bevonasaval orvosoljak.

Azon vitak vonatkozasaban, amelyben

a) a Méemdk dintése (ha van ilyen) nem végleges és kdtelezd a Szerzfdéses Feltételek
57.1. alcikkelye szerint, és

b) a békés megegyezés nem sikerilt a SzerzGdéses Feltételek 57 2. alcikkelyében
régzitett iddszakon beliil és [gy a vita kdzGsen alalrt jegyzdkonyv felvétele mellett nem

zarul le,
Felek hataskont$l fiiggben a Megrendel§ székhelye szerint illetékes birdsag
kizarélagossagat kotik ki.

Jelen szerzddés 5 peldanyban készhlt, amelybdl 3 példany a Megrendeldt, 2 példany a Vallalkozdt illeti.

Az okiratot a Felek elolvasas és kdzds értelmezés utan Ugyleti akaratukkal mindenben egyezbként irjak
ala.
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SZERZODESES FELTETELEK



MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK

1.1 Meghatarozasok Ll

1.2 Erteimazés

1.3 Egyes és tdbbes szam

1.4 Eszrevételek, hozzéjaruldsok, jovéhagydsok, igazolasok, ddntések

A MERNOK £S5 A MERNOK KEPVISELOJE

2.1 A Mémdk kételességei és hataskdre

2.2 A Mérndkét képviseld személy

2.3 Mérndk atruhazési jogkdre

2.4 A Mérndk utasitasai

2.5 A Mérndki targyilagos tevékenység kbvetelménye

A SZERZODESBOL FAKADO JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK
ATRUHAZASA ES ALVALLALKOZASBA ADAS

3.1 A Szerzddés atruhazasa

4.1 Alvéllalkozasba adas

4.2 Alvalalkozoi kistelezettségek atruhazasa

4.3 Megrendeldi tervszolgattatas

A SZERZODES DOKUMENTUMAI

5.1 Nyelv és Jog

5.2 Szerz8dés dokumentumainak fontossagi sorrendje

6.1 Tervek és dokumentumck megdrzése és szolgaltatasa

6.2 A tervek egy példanyat a Munkaterlleten kel! tartani

6.3 A munkamenet megszakitasa

7.1 Kiegészitt tervek és utasitasok

7.2 A Végleges Munkak Véllalkozo altal torténd tervezése

7.3 Feleldsség fennallasa a jévahagyds ellenére

7.4 Az Ideiglenes Munkak Vallalkozé altal térténd tervezese, megvaldsilasa

ALTALANOS KOTELEZETTSEGEK

8.1 Vallalkozd altalanos kélelezetlsegei

8.2 Munkahelyi miveletek és éplitési médszerek

8.3 Engedélyek beszerzése

9.1 Szerzbdéses Megallapodas

10.1 Teljesitési Biztositek

10.2 A Teljesitési Biztositék érvényesséqi idtartama
10.3 Kovetelések a Teljesitési Biztositék alapjan

10.4 Jotallasi és Szavatossagi Biztositék

11.1 Munkaterileti szemle

12.1 A megfeleld Ajanlat

12.2 Elre nem lathatd fizikai akadalyok vagy feltételek
12.3 A Szerzédéses Ar v
12.4 Az arak tartalma
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MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK

Meghatérozisok .

11 A Szerzddésben alkalmazésra keruld fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatarozasai az
alabhiak:
(a) (i) "Megrendel5” Budapest Fovaros IV. kerilet Ujpest Onkorményzata.

(ii) "Vallalkoz6" az a kbzbeszerzései eljaras soran kivalasziolt nyertes szervezet — kdzos
ajdnlattétel (Kbt.25.-26.§) esetén nyertes szervezetekx - amely{ek)nek ajanlatat a
Megrendeld elfogadta, valamint a Véllalkozé jogutddja. a Kbt.128.§ (5) bekezdése szerint

(iii) "Alvéallalkozé" jelenti egyrészt a Szerzbdéshen az Epitési Munkak egy részére a
Véllalkozd altal a Kbt.(40.§ (1) bek. szerint Alvallatkoz6ként megnevezett személyt, illetve
céget, amely 10 %-ot meghaladé mériékben fog a teljesitésben részt venni, masrészt
barmely személyt, ietve céget, akivel a SzerzOdés alapjan és annak megfeielden a
Vallalkozé alvallalkoz6i szerzbdést kot az Epitési Munkak Kbt40.§ (1) bekezdésében
foglaltak szerint meghatarozott részére-

(iv) "Mém&k” a Megrendeld &Altal a Véllalkozdnak kildStt irasbeli értesitésben a
Szerzbdésben karilirt feladatok ellatasara megjeldlt személy, akivel Megrendeld ezen
feladatok elvégzésére szerzddést kot, iletve kdtoit.

(v) "Mérnbk KépviselSje" az a személy, akit a Mémdck idbréi-iddre kinevez a 22
alcikkely alapjan.

(vi) "Kiiré Hatosdg” a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség.
(vii) "Ktzrem(ikids Szervezet (KSZ)" az Energia Kozpont Nonprofit Kft.
(viii) "Uzemeltetd” az Ujpesti Egészséglgyi Szolgaltaté Nonprofit Kft.

(b) (i) "Szerzbdés" jelenti a jelen Feltételeket, a Mdszaki Dokumentaciot (Maszaki
Eldirasok, Tervek), a bearazott Mennyiség-kimutatast, a nyertes Ajanlatot, az Effogadd
Levelet, a Szerzdéses Megallapodast, és mindazon egyéb dokumentumokat, amelyek a
k8zbeszerzési eljards soran keletkeztek, amelyeket belefoglaltak az Elfogadd Levélbe
vagy a Szerzédéses Megallapodasba, tovabba az Ajanlatba.

(i) "MGszaki ElSirdsok” (Specifikaci6) - mely a Maszaki Dokumentacio része - jelenti a
Szerzbdésben szereplé Epitési Munkak miszaki eldirdsait, és annak minden
mddositasat vagy kiegészitését, mely az 48. cikkely alapjan készllt.

(i) "Torvek" jelentik az Gsszes tervet, szamitast és az olyan természeti mdszaki
informaciékat, amelyekkel a Megrendeld a Mérndk kdzremiikddésével lilja el a
Villalkozét a Szerzddés alapjan. .

"M@szaki Terv" vagy ,Kiviteli Terv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendeld
ad at a Szerzfdés alairasat megeldzden a Vallalkozénak.

"Megvaldsulisi terv” azokat a terveket jelenti, amelyeket a Véllalkozd kételes a Memok
részére j6vahagyasra atadni, és amelyek tartalmazzak a kivitelezés soran foganatositott
modositasokat. A Megvalésulasi terveket 4 példany papir alapu és 1 példany digitalis
(szerkeszthetd és pdf) formatumban kell szolgaltatni.

(iv) "Bearazott Mennyiség-kimutatas” jelenti az ajaniati kdltségvetést, azaz a bearazoft
és kitoltott mennyiség-kimutatast, mely az Ajanlat részét képezi, azzal, hogy a Beérazott
Mennyiség-Kimutatas tételei a Szerzédés tartalmanak megfeleld teljes koltségdsszeget
tartalmazzak, amelyek az atalanyaras dij megallapitas kdvetkeziében az esetleges
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(©)

(d)

(e)

potmunkak és az esetleges szerzddésmodositas alapjan fennalld munkak dijazasanak,
valamint a Vallalkozét jelen Feltétekben rdgzitettek szerint megilletd egyéb Ssszegek,
igények kivételével a Megrendeld részére kizardlag tajékoztatd jelleginek tekintenddk.

{v) "Ajanlat", jelenti a Vallalkoz¢ édltal az Epitési Munkdk megvaldsitasara és
kivitelezésére vonatkozéan a Megrendeld részére atadott ajanlati dokumentaciot.

(vi) "Elfogadd Levél” jelenti az ,Osszegezés az eljarasrol” elnevezési dokumentumot.

(vii) "Szerz&déses Megillapodis” jelenti a szerz8déses megegyezés irasba foglalasat
a 9.1 alcikkely alapjan.

(vii) "Tamogatasi Szerz&dés” jelenti a Budapest Fdvaros V. keriilet Ujpest
Onkomanyzata, mint kedvezményezett valamint az Energia K&zpont Nonprofit Kfi. altal
megkdtott szerzddés.

(i) "Kezdési Iddpont” jelenti azt az idépontot, amikor a Vallalkozé megkapja a Mérmndk
értesitését a kezdésre vonatkozéan a 39,9 cikkely értelmében,

(i) "Megvalésitdsl id6” azt az idétartamot jelenti amely alatt az Epitési Munkak
kivitelezése elkészil, valamint befejezéskor a szikséges vizsgdlatokal elvégzik a
Szerzddés értelmében (vagy a 42. cikkely alapjan meghosszabbitva) a kezdési iddponttdl
szamitva.

() "Vizsgélatok és prébalizam a befejezéskor” azokat a vizsgalatokat és
probatzem(iek) elvégzését jelenti, amelyeket a Szerzddés meghataroz, vagy amelyekben
a Mémdk és a Villalkozé megegyezik, és amelyeket a Villalkozt koteles elvégezni az
Epltési Munkak, vagy annak egy részének a Megrendeld felé trténd dtadasa eldtt.

(i) "Miszaki dtadis-Atvételi eljards™ a 37.5 alcikkely szerint lefolytatott eljaras.

(iii) "Atadés-atvételi lgazolas” egy, a Mérndk altal kiadott igazolast jelent, melyet a 45.1
alcikkely alapjan bocsatanak ki.

(iv) "Hidnypdétldsi Igazolas" egy, a Mérndk altal kiadott igazolast jelent, melyet a 37.5
alcikkely szerinti miszaki atadés-atvételi jegyzOkdényvben rogzitett hidnyok elvégzése
utan bocsatanak ki,

(v) "Befejezédsi Igazolds" egy igazoldst jelent, melyet a 452 alcikkely alapjan
bocsétanak ki.

(vi) "Jétillasi igazolas” egy igazolast jelent, melyet a Jotallasi Iddszak lejartét kdvetden
bocsatanak ki az 55.1 alcikkely alapjan.

(i) "Szerz&déses Ar" jelenti azt az Elfogadd Levélben szereplé Altalanos Forgalmi
Adéval ntvelt atalanyar osszeget, amely a Vallalkozénak fizetheté az Epitési Munkak
kivilelezéséért és megvaldsitasaért - beleérive az Isszes elvégzett tébbletmunkat - és az
dsszes olyan hiba kijavitasaért, amely a Szerzédés feltételeivel ésszhangban merilt fel.
A Szerzbdéses Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekévetkezd arkilldnbdzetet,
amely a Szerzddés alairasat megeltzéen az ajanlat-adésra atadott tervdokumentaciok
alapjan kalkulalt beruhazasi sszkoltség, illetve a helyszini kérilmények, méretek alapjan
megvalésitasra kerilé beruhazas 6sszkbltsége kdzitti eltérés bsszege.

(ii) "Biztogiték" jetenti a Vailalkozd Altal a Megrendeld részére szolgaltatott, a Kbt, 126. §
szerinti formaban nydjtott biztositékokat. |
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(i} "Kézbens§ Kifizetés Igazolasa" jelenti a Mémok altal kibocsatott bammely
kifizetésérdl $z6k0 igazolast, de ami nem azonos a 53.7 cikkely szerinti Végszamla
|gazolassal. '

(iv) ,Pétmunka” Pétmunkanak kell tekinteni minden olyan a Megrendeld jévahagyasaval
a Mémdok altal elrendelt eldre nem lathatd munkét, ami nem szerepel a Szerzddésben,
igy kiiléndsen az Ajanlatkérési Dokumentacidban.

() () "Kérhaz" Févarosi Onkormanyzat Karolyi Sandor Korhaz és Rendeldintézet.

(ii) "Létesitmény” az Ujpesti Szakorvosi RendelGintézet, 1046 Budapest, Gorgey Artir
u. 28-30Q. {hrsz:73070)

(iiiy "Epitési Munkak" jelenti a Létesitmény vonatkozasaban elvégzendd kivitelezési
munkakat, a Végleges és Ideiglenes Munkidkat egyltftesen, ahogy azt a Szerzddés
meghatarozza.

(iv) "Végleges Munkak” jelenti azokat a végleges munkakat, amelyeket a Szerzédésnek
megfeleléen végeznek.

{v) "Ideiglenes Munkak" jelenti az ideiglenes munkakat (a Vallalkozé berendezéseit
nem szamitva), amelyeket az Epitési Munkak kivitelezése és megvalositasa megkivan,
valamint a vele kapcsolatban felmerilé hibak kijavitasat.

{vi) .Véalalkozéi Berendezés” jelenti azokat a berendezéseket, vagy az olyan
természetd dolgokat, amelyeket az Epitési Munkak kivitelezése és megvaldsitasa,
valamint a felmertil® hibak kijavitasa megkivén, de nem foglalja magéaba az anyagokat €s
mas dolgokat, melyekbdl a Végleges Munkak készil, vagy annak részét kepezi.

{(9) (i) “"Epitmény" jelenti az Epitési Munkak egy részét, amelyet a Terv és a Mennyiség-
kimutatas kdldn megnevezett.

(i) "Munkaterilet” jelenti a Magrendel$ altal rendelkezésre bocsatott terlileteket, ahol az
Epitési Munkak kivitelezésre kerilinek, és az egyéb terilleteket, melyeket a Szerzédés
kulsn kijeldi mint Munkateriiletet.

{h) {i) "nap" naptari napot jeldl.

(i) “frott” jelenti minden kézirdsos, gépelt vagy nyomtatott kdzlést, beleértve a postai
levelet és telefaxot.

(i) "Bazisltemterv” jelenti az Epitési Munkdk kivitelezésére vonatkozé napi bontasi —
annak megvaldsithatosagat igazold - részletes maszaki Utemtervet, amelyet a Vallalkozé
készit a Megrendeldvel és a Mémokkel egyeztetett tartalommal és formaban
dokumentalva. '

Ertelmezés
12 A személyeket, vagy feleket értelmezd szavak egyarant jelentik, a jogi vagy természetes
személyeket, a cégeket és tarsasagokat és barmely hivatalosan kézrem(ikddd szervezetet.

Egyees és tbbbes szam

1.3 A csupan egyes szamot jelentd szavak a ttbbes szamot is jelentik és forditva, ahol a széveg ezt
megkivanja.

Eszrevételek, hozzéjaruldsok, jovahagyasok, igazolasok, déntések

1.4 Aho! a Szerzddésben feltétel rogziti, barmely, észrevétel, hozzajarulas, jovahagyas, igazolas vagy,
dontés kibocsatasat barmely személy részérdl, akkor - hacsak masképp nincs szabalyozva - az
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ilyen észrevételt, hozzajaruldst, jdvahagyast, igazolast vagy dontést rasba kell foglaini és abban az
"aszrevétel,  hozzdjdrulas”, jovahagyds”, “igazolas", vagy “ddntés” szavakat kell megfelelden
alkaimazni.

A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELOJE

A Mémdk kitelességei és hatéskdre
2.1 (a) A Mérmdk koteles a jelen Feltételekben meghatarozott kételezettségeit taljesiteni.
(b) A Mérndk telies kérien gyakorolhatja a jelen Feltételekben szaméara meghatérozoHt, vagy
azokbél szlikségszerien kdvetkezd hataskort, hacsak a Megrendeld, a Szerzbdésben és/vagy
a Marnokkel kotott szerzddésben ki nem koti, hogy az ityen hataskor gyakorlisa elétt a Mémdk
koteles k0lon jovahagyast kémi és/vagy egyeztetni a Megrendeldvel.

Amennyiben a Mémok véleménye szerint valamely szikséghelyzet veszélyezteti az életet;
vagy a Létesitmény vagy a kapcsolodo tulajdon biztonsagat, a Mérndk jogosult - anélkdl, hogy
feimentené a Vallalkozét barmely Szerzédés szerinti feladata vagy feleléssége alél - utasitani a
Vallalkozdt minden olyan munka vagy dotog elvégzésére, amely, a Mérndk véleménye szerint
szikséges lehet a kockazat mérséklésére vagy csokkentésére. A Vallalkozo kdteles soron kivil
teljesiteni - Megrendeldi jovahagyas hianyaban is - a Mémdk barmely ilyen utasitasat. Az ilyen
jellegl utasitasbdl eredd esetleges tobbletkditségek megéllapitasat és elszamolasat kalon
egyeztetés szerint kell elvégezni a Megrendeld bevonasaval.

() Mémok a Megrendeld eldzetes hozzajaruldsa nélkisl nem jogosult a Vallalkozét mentesiteni
barmely szerzddéses kotelezettsége aldl.

A Mérnbkiit képviseld személy

22 A Mérndk Képviseidjét a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarutasdval Mérndk jeloli ki és az neki
tartozik feleldsséggel. A Képviseld olyan feladatokat végez és azt a hataskort gyakorolja, amelyet a
Mérndk allapit meg a szamara a 2.3 alcikkely alapjan

Mérndk atruhézasi jogkire
23 A Mérmdk nevében KépviselGje jogosult esetenként vagy altaldnos jogkdrrel eljarni, akinek feladatat
vagy hataskdrét, végsd soron kijeldlését a Mérndk vagy Megrendeld barmikor visszavonhatja.

Bamely ilyen atruhazast vagy visszavonast irdsban kell rogziteni &s addig nem lép érvénybe, amig
annak egy masolatat a Megrendeld és a Villalkozd, megrendeldi visszavonasnal a Mémok kézhez
nem kapta.

A Mémdk KépviselSje altal adott barmely utasltas a Vallalkozé részére ugyanolyan érvényil, mintha
azt a Mémdk tette volna.

Ha a Vallalkoz6 kétségbe vonja a Mérndk KépviselGjének valamely utasitasat, a Vallalkozé kbteles
a Mémokot errél haladéktalanul tajékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy megvaltoztatja az
ilyen utasitas tartalmat.

A Mérndk utasitasai
2.4 A Mémék az utasitdsokat mindenkor irdsban koteles kiadni, melyet minden esetben régziteni kell
az Epitési Napléban is. A Valtalkozd a Mérntk irasban kiadott utasitasait kdteles teljesiteni.

A Mémoki targyilagos tevékenység kivetelménye
2.5 Azokban az esetekben, amelyekben a Szerzddés alapjan a Mérnck sajat szakmai donteése alapjan
kételes tevékenységét kifejteni,
{a) dontés meghozatala, éllasfoglalds, javaslat s hozzajarulas megadasa esetén,
(b) a Mérnsk altal elfogadottan vagy jévéhagyésénak kifejezése esetén,
(c) értékek meghatarozasa esetén, vagy ; .
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{d) egyéb tevékenység vonatkozasaban, amely hatassal lehet a Megrendeld ésfvagy a Vallalkozé
jogaira és kotelezétiségeire, a Mérndk koteles targyilagosan végezni tevékenységét a
Szerzddés feltételei alapjdn az tsszes koriimény figyelembevételével Barmely fentiekben
meghatarozott dontés, allasfoglaias, javaslal, hozzajarulés, elfogadas kifejezése vagy
jovahagyas, érték vagy tevékenység meghatérozasa a 57. cikkely alapjan vitathato,
feliilvizsgalhatd, vagy helyesbithetd, kivéve amennyiben a ddntés meghozatalara a Mémok
allasfoglalasa, javaslata alapjan a Megrendelé jogosult.

A SZERZODESBOL FAKADO JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK
ATRUHAZASA ES ALVALLALKOZASBA ADAS

A Szerzddés atruhdziasa
3.1 A Villalkozd nem ruhdzhatja 4t a Szerzddést, vagy annak egy részét, vagy barmely abban foglalt
4t megilletd jogot vagy 6t terheld kitelezetiséget.

Alvallalkozisba adéds
41

a) A Véllalkozé nem adhatja alvéllalkozasba az egész munkat.

b) Amennyiben a Szerzddés és Kbt. eibirdsai masképp nem rendelkeznek, a Vallalkozé nem
adhatja alvéllalkozasba az Epitési Munkak részét sem a Megrendeld elézetes irasbeli
beleegyezése nélkil. Mindenképpen a Megrendeld eldzetes irdsbeli belegyezése szilkséges az
Epitési Munkakra vonatkozdan az Epitési Munkak 10 %-&t meghaladé feladatra bevonni kivant
Alvallalkozéval kétendé szerzddéshez, A Vallalkozé mentestl az ilyen hozzéjarulas
megkéréséldl abban az esetben, ha az alkalmazni kivant Alvallalkozd a Szerzbdésben ilietve
Ajanlatban megnevezésre kerill. Az ilyen Alvallalkozd személyének megvaltoztatdsahoz a
Megrendeld elfzetes irasbeli hozzajarulasa szilkséges.

Fentieck szerinti Alvallalkozdkkal kapcsolatos Megrendeld altali beleegyezés nem jelenthet
jogcimet a Szerz&déses Ar modositaséra.

A hozzdjarulds megadésa nem mentesiti a Véllalkozot barmmely a Szerzédés szerinti
feleldssége vagy kitelezettsége alol.

c} A Vallalkoz6 a jogszeriien igénybevett minden Alvallalkozd tevékenységéért teljes kbrden
sajatjakent felel.

d) A Viélialkozd az épitésbe bevont egyéb Alvallalkozokrdl (az Epitési Munkak 10 %-&t meg nem
haladé feladatokra bevont Alvallalkozék) havi tajékoztatést kételes adni a Megrendelbnek és a
Mérndknek, melyben kdzli az Alvallalkozdk #ssz-szazalékas volumenét is.

A Villalkozd kiteles valamennyi Alvallalkozéjat a2 Megrendeldnek és a Mérndknek is
bejelenteni a Megrendeld akal vagy Megrendeldvel egyeztetett adatlapon. Ha az érintettek a
bejelentés kdzlésétdl szamitott 8 napon belil nem nyilatkoznak, ugy tekintendd, hogy az
Alvallalkozd részvételét elfogaditak. Az Alvillalkozéd kizarélag munkaszerzésre mas
Alvallalkozdt nem vehet igénybe, Alvédllalkazd Alvallalkozot csak specidlis szakteriletre, vagy
ilyen beszallitasara alkalmazhat, a kotelezettségek teljesitéséert a Vallalkozé felel. A bejelentés
elmulasztdsa, illetve az alvdllalkozasi titalom megsériése esetén a Megrendeld azonnali
hatallyal eldlihat a Szerzodéstol.

Alvalialkozél kitelezettségek atruhdzésa

42 Abban az esetben, ha az Alvallalkozd olyan tevékenység eivégzésére vagy aru, anyag, szolgaltatas
stb. teljesitésére vallal folytatdlagos kotelezettséget, melynek iddtartama meghaladja a Szerz6dés
szeninti Jotallasi |ddészakot, a Jotallasi |ddszak lejarta utdn a Vallalkozéd Alvallalkozéval szembeni
kdvetelése atszail a Megrendeldre.
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MegrendelSi tervazolgaltatis

4.3

A Megrendeld a Vallalkozé részére téritésmentesen szolgéltatia a kiviteli terveket 1 peldanyban,
amelyben foglaltakat a megvaldsitis sorén figyelembe kell venni. A Vallalkozd kdtelezettséget
vallal arra, kijelenti és tudomasul veszi, hogy a Terveket a Megrendelfvel szembeni minden
tervezési hibabdl fakadd vagy mas jogcimbél eredd jogfenntartas és késdbbi jogérvenyesités
lehetésége nélkil atveszi, illetve veszi 4t.

A Megrendeld dltal szolgaltatott tervek nem mentesitik a Vallalkozét a beruhazas Ideiglenes és
Végleges Munkdinak megfeleiésége al6l azzal, hogy a tovabbi esetlegesen sziikséges lervek
elkészittetése és a szikséges hatosagi jévahagyasok, engedélyek beszerzése a Vallalkozo
feladata és koltségeit is 8 viseli. Az esetleg szilkséges hatdsagi jovahagyasck, engedélyek
beszerzésére irdnyuléd eljarasban a Megrendeld - szikség eseten - kdzremlkadik,

A SZERZODES DOKUMENTUMAI

Nyelv és Jog

5.1
(a)
(b)

(c)

Ezen Feltételek szerint:
A Szerzddés és dokumentumai magyar nyelven készlltek
A SzerzGdés megkdtése utan az ugyvite! uralkodé nyelve a magyar, beleértve a vitas Igyek
rendezését, a napi Ggyeket (tervek, jovahagyasck, technolégia leirdsok, épitési naplok,
falmérési naplék, szamlak, jegyz8kényvek), minden egyéb iratot.
A Szerzédésben foglaltakra és annak végrehajtdsaban a hatalyos magyar jogszabalyok az
iranyadok.

Szerz6dés dokumentumainak fontosségi sorrendje

52

A Szerz6dést alkotd kiidnbozo dokumentumok kdlesdnssen értelmezik egymast, de kétértelmiség
vagy eltérések esetén a Mémoknek kell azokat megmagyarazni és kiigazitani - a Megrendelével
tértént egyeztetést kévetden - és ennek alapjan a Vallalkkozénak utasitasokat adni. A Szerzédest
alkoté dokumentumok fontossagi sormendje a Szerzddéses Megallapodas 2.2 pontjdban kerllt
meghatarozasra és rdgzitésre.

Tervek és dokumentumok megSrzése és szolgaltatasa

6.1

A Vallalkozd részére atadasra kerilit 1 példany tervdokumentacién tul az osszes tovabbi, dltala
szukségesnek itélt példanyt, a sajat koliségén keésziti el. Amennyiben nem elengedhetetientl
szilkséges a Szerzidés teljesitése érdekében, a Terveket, Miszaki Eldirasokal és mas
dokumentumokat a Mémbk eldzetes és irdsbeli beleegyezése nélkiil a Vallalkozé nem engedheti at
hasznalatra vagy betekintésre harmadik &l részére. A Jotallasi Igazolas kiadasa esetén, annak
kisllitasakor, illetve a Szerzfdés egyéb okbdl tbrténd megsziinésekor a megsziinéssel egyidejlleg
a Vallalkozé kodteles az tsszes Tervet, Miszaki Eldirast és egyéb dokumentumokat a Megrendeld
szamara visszaszolgaltatni, melyeket a Szerzddés alapjan €s arra tekintettel atvett.

A Villalkozo6 kételes atadni a Mérntknek a Tervek, Mdszaki ElGirasok és az egyéb, a Véllalkozd
dltal benyujtott és a Mémok altal elfogadott dokumentumok 4 masolati példanyat a 7.2 alcikkelyben
foglaltaknak megfelelSen, mellékelve minden olyan anyagsokszorositasra alkaimas példanyat,
amelyet nem lehet kdzvetlenlii megfeleld mindségben masolni. A fenti dokumentumokat a
Vallalkozd kételes digitalis formaban is atadni a Mérndknek.

A Vallalkozé ezen felul kdteles tovabbi ilyen példanyokat szolgaltatni a sajat kéltségén azon
Tervekrdl, Miszaki Elbirasokrél és egyéb dokumentumokrdl, melyeket a Mérndk iradsban rendel
meg a Megrendeld részéra.
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A tervek egy példanyit a Munkaterileten kell tartani
6.2 A Tervek egy példanyat, amelyeket a Vallalkozd kapott vagy szolgallatott a Vallalkozé kiteles a

Munkateriileten tartani Ggy, hogy ellendrzés vagy hasznalat céljabdl barmikor hozzaférhetd legyen
a Mérndk, vagy a Mérntik altal irasban felhataimazott személy szamara.

A munkamenet megszakitisa
6.3 A Vallalkozé irdsban kételes értesiteni a Mérndkét és ezen értesités masolati példanyanak

megkildésével a Megrendeldt, ha az Epitési Munkak kivitelezése varhatéan késik vagy
abbamarad. Az értesitésnek részletesen tartaimaznia kell, hogy milyen jellegd késedelem vagy
megszakitds valdszini, és annak okat. Az értesités nem mentesiti a Vallalkozét a késedelem
és/vagy megszakltas jogkdvetkezményei alol.

Kiegészitd tervek és utasitisok

7.1

A Mérndk jogosult arra, hogy a Megrendeldvel vald eldzetes konzultacid és a Megrendeld elbzetes
irdsbeli hozzajarulasa alapjan iddrdl-idére olyan potlidlagos terveket és utasitisokat adjon a
Villalkozonak, vagy olyan potldlagos tervek készitését rendelie el a Vallakoznal, amelyek az
Epitési Munkak megfelald és kielégitd kivitelezése, megvalositasa és a hibak kijavitasa érdekében
szikségesek. A Villalkozd ezek végrehajtadsara azonnal kételezett a feimerllld kéltségek viselése
mellett.

A Végleges Munkak Vallalkozd altat térténé tervezése
7.2 Amennyiben szikséges a Végleges Munkakat — a 4.3. alcikkelyben rigzitetteknek megfelelGen a

Vallalkozd részére atadoit terveket ide nem értve - a Véllalkozd kdteles megtervezni, és az

Uzemeltetd hozzajarulasaval a Mérndkhaz jovahagyésra be kell nydjtania:

(a) azon terveket, kiegészité terveket, milszaki specifikdcidkat, szadmitasokat és egyéb
dokumentumokat, amelyek a Mérndk altal megfeleldnek itélten szikségesek a tervezés
megfeleldsége és kieldgité volta érdekében, és

(b) az (zemeltetési és fennlartasi utasitdsckat a Végleges Munkak terveivel egyitt
megfelelden részletezve, hogy az Uzemeltetd képes legyen (izemeltetni, karbantartani,
szétszerelni, bsszeszerelni és beszabdlyozni a Létesitményt e tervek szerint.

Az Epitési Munkak nem tekinthetd befejezettnek az Atadas- atvétel szempontjabdl a 45.1 alcikkely
szefint addig, amig az ilyen Uzemefltetési és fenntartasi utasitasokat a megvaldsulasi tervvel egyiitt
be nem nyijtottak a Mémokhoz, és azt a Mérntk jova nem hagyta.

A Villalkozénak lehetdsége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgahtassa a Mérnok altal
jovahagyott kivitelezési (temterv szerint (14.1 alcikkely).

A Vallalkozé a MegrendelétSt a 4.3. alcikkelyben rogzitetteknek megfelelden atvett, engedélyezett
és a Mémok éltal jdvahagyott kiviteli tervek és vagy egyéb szlkséges kiegészitd tervek alapjan
kételes a kiviteli munkékat elvégezni, attdl eltérmi csak a Mémdk eldzetes, [rasbeli engedélyével
lehet.

A Vitlalkozé kételes minden élitala készitett lervef a Mémdkkel jovahagyatni.

A Megvaldsulasi terveket a kivitelezés soran folyamatosan vezeteft, tényleges kivitelnek megfeleld
adatok alapjan kel elkésziteni.

A Vallalkozd 4ltal végzett esetlec};\ersen sziikséges tervezési tevékenységek koitsége a Vallalkozét
terheli, fedezetét a Szerzddéses Ar tartalmazza.
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Felel6sség fennidllisa a jévidhagyis ellenére

7.3 A Villalkozé &ltal a Megrendeiftsl atvett tervek tekintetében a Vallalkozét telies kori feleldsség
terheli, beleérive a csatlakozd munkdk é&s mas vallalkozdk kbzoiti miiszaki és organizacios
ssszhang biztositasaért fennallo feleldsséget is.

A Mémok jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a Szerzddés szerinti feleldssége és
kételezettségei albl.

Az ldeiglenes Munkak Vallalkoz6 4ltal térténé tervezése, megvaldsitasa
7.4 a) A Vallalkozé kdteles sajat kdliségén elkésziteni/elkészittetni az ldeiglenes Munkak terveit,
valamint szikség szerint az Uzemelletési és fenntartasi utasitasokat az Uzemeltetdvel vald
konzultacid alapjan.
b) Az Ideiglenes Munkak tervezési és megvaldsitasi kdltségeit a Szerzddéses Ar tartalmazza.

ALTALANOS KOTELEZETTSEGEK

Villalkozé altaténos kibtelezettségel

81 A Vallalkozé kételes az elvarhatd fokozott szakmai gondossaggal tervezni (@ Szerzddésben eldint
mértékben), kivitelezni és megvalésitani az Epitési Munkakat, és annak hibdit kijavitani a
Szerz8dés eldirasaival dsszhangban. A Vallalkozd koteles biztositani minden szikséges
feligyeletet, munkaerdt, anyagokat, véllalkozoi eszkbzt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy Zllandé jellegli, amelyet eldirtak a tervben és a tervezéshez, kivitelezéshez,
megvalésitashoz és a hibak kijavitasahoz a Szerz0désben régzitettek szerinti mértékben és annak
megfelelden a teljes korii teljesités erdekében szlikséges.

A Villakozd haladéktalanul irasban kételes értesiteni a Mémokot és ezen értesités masolati
példanyanak megklldésével a Megrendeldt, amél a tévedésrdl, hidnyrél, hibarél vagy mas
hianyossagrol, amit az &tadasra kerilt tervekben, Miszaki Eldlrasokban felfedezett a munkak
végrehajtasa soran.

Ezen éresités megklldése nem mentesiti a Vallalkozot azon kitelezettségének elmulasztasabdl
szarmazd kévetkezmények alél, melyek szerint Ajanlatat az atadott dokumentumok és valamennyi,
az Epitési Munkakat é&rinté kordimény attekintése, megvizsgalasa alapjan és azok ismeretében
tette meg, kildnés figyelemmel a 4.3 alcikkelyben rogzitettekre.

A Vallalkozo kételes megtervezni, legyartani, és a helyszinre szallitani, ott beszerelni, kiprobaini, s
(izembe helyezni a berendezéseket, melyekhez szlikséges feltételek telies kérl biztositasa a
Villalkozé feladata.

Munkahselyi miveletek és épitésl mddszerek

82 A Valalkozd telies mértékben felelds a munkahelyi miiveletek és az épitési médszerek
helyességéért, az épitmények allékonysagaért és biztonsdgaént. A Vallalkozé azon esetben is
felelés a Végleges Munkak tervezéséért vagy specifikacidjaért, vagy barmely |deiglenes Munkak
tervezéséért vagy specifikaciojaér, vagy barmely, az Epitési Munkak megvaldsitasaval kapcsolatos
feladat teljesitéséért, amennyiben azt, vagy azokat nem a Vallalkozd készitette, vagy készittette. A
Megrendeld altal a Véllalkozé részére Afadott tervekért figyelemmel a 4.3 alcikkelyben
régzitettekre, a Vallalkozét telies kord feleldsseég terheli. Ha a Szerzédés kifejezetten elfirja, hogy a
Végleges Munkakbol valamit a Vallalkozd kételes megtervezni, akkor telies mértékben felel a
Végleges Munkak ezen részéért, a Mérndk jovahagyasanak ellenére is.

Engedélyek beszerzése
a3
a} A Magyarorszagon szikséges engedélyeket a Vallalkkozonak kell beszereznie az illetékes
hatésagokil, sajat kdltségére. (Ezen engedélyek kdzé tartoznak egyebek kézétt a
forgalomterelési és utvonal engedélyek, kézterllet foglaldsi engedély, tartézkodési engedély
radidtelefonok  hasznalatanak engedélyezése, munkakezdési engedély, stb). A
Vallalkozénak alkalmazkodnia kell a kovetelményekhez, 8z ilyen engedélyekhez és kortatlan
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lehetbséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok ellendrzéseket és vizsgalatokat
veégezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen fel(l szUkség esetén biztositani kell
a hatdsagoknak a részvétel leHetdségét azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek
a Valialkozo feleldsségi kérébe tartoznak.

Semmifé¢le jelentds miveletet sem szabad végrehajtani a Mérndk irasbeli hozzéjaruldsa
nelkil. A Vallalkezénak irasban, elézetesen és megfeleld id6ben értesitenie kell a Mérndkot
mielétt az ilyen munkdalatot megkezdené, és elegendd iddt kiteles biztositani Mémdknek
arra, hogy gondoskodhasson a szikséges ellendrzésrdl,

€) Az Gzembe helyezési és hasznalatbavételi eljarasok lefolytatasa és a szikséges engedélyek
beszerzése a Vallalkozd feladata, de ezeken az eljdrdsokon a Mérndk szlikség esetén
kéiteles kdzremiksdni.

A SzerzGdés hatalybalépése

9.1 Szerz8dd Felek rigzitik, hogy a Szerzddés kézéttilk az Effogadd Levélnek a Véllalkozé altal tdrtént
kézhezvételét kbvetden a Kbt. 124. §-a alapjdn a Szerztdéses Megéllapodas felek aitali
alairasaval létrejoin. (A Vallalkkozé a Teljesitési Biztositékot a Megrendeld részére atadja).

8.2 Szerz6dd Felek megallapodnak és egybehangzéan kijelentik, hogy a Szerzddés megszinésél
kovetden a Vallalkozd kételes a 44.1. alcikkelyben meghatarozott mértékd meghiusulasi kétbért a
Megrendeld részére megfizetni, és a Megrendeld jogosult ezen tilmenden is a kotbémel nem
fedezett karat érvényesiteni.

Teljesitési Biztositék

10.1 A 9. cikkelyben régzitetteknek megfelelden a Véllalkozonak a Megrendelé részére 4t keli adnia
egy. a Megrendeld &ltal elfogadoft Teljesitési biztositékot a Szerzédéses Megéllapodas
reandelkezéseivel megegyezd értékben..

A Teljesitési biztositék érvényességi hataridején belll a Vallalkozd barmilyen mulasztasa vagy
szerzbdésszegése a Szerzbdés végrehajtasa soran dnmagaban megalapitjia a Megrendeld jogéat,
hogy a Teljesitesi biztositéknak a mulasztassal vagy szerzddésszegéssel ardnyos részét igénybe
vegye.

A Teljesitesi Biztositék ¢isszege részletekben is igénybe vehetd.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idStartama

10.2 A Teljesitési Biztositéknak a Szerzddéses Megdllapodasban rogzitett Befejezési Hatariddt kovetd
30 napig ervényesnek kell lennie, figyelemmel a Vallalkozénak a Teljesitési Biztositékra vonatkozé
imeghosszabbitasi kételezettségére is.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint a Befejezési Igazolds kiadasara a Vallatkozo
erdekkorében felmeriild bamely okbol a Teljesitési Biztositék érvényességi hataridejének lejartaig
nem kerilhet sor - beleértve a hidnypdtlas elvégzésének késedelmét is - akkor a Teljesitési
Biztositék érvényességét a Véllalkozd sajat kohségére a Megrendeld felszolitasara koteles
meghosszabbittatni a Megrendeld altal megjeltit érvényességi idStartamra, a Megrendeld ilyen
értelmii felszolitasanak kézhezvételétdi szamitott 15 napon beldl.

Amennyiben a Vallalkozé a fent kérilit meghosszabbitasi kotelezettségének nem vagy nem
megfeleld tartalmii biztositék nyujtasaval tesz eleget vagy, késedelmesen tesz eleget, gy ez olyan
mulasztasnak mindsil a Vallakozé részérdl, amely megalapozza a Megrendels jogosultsagat a
Teljesitési Biztositék aranyos részének igénybevételére. Nyolc napot meghaladé késedelem esetén
a Megrendeld egyoidall nyilatkozattal jogosult azonnali hatéllyal, minden kartéritési kételezettség
nélkil elallni a Szerz8déstal,
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Kévetelések a Teljesitési Biztositék alapjan

10.3 A Megrendeld a Teljesitési Biztositék alapjan torténd kovetelés érvényesitését megeldzben éertesiti
a Villalkozét, hogy a Teljesitési Biztositékot igénybe kivanja venni és ezen értesitésben meg kell
jeloini az igény érvényesités okat. A Teljesitési biztositek nem mentesiti a Vallalkozét a
szerzOdésszerD teljesitésbdl eredd - a Teljesitési biztositék mértékét meghaladd - Megrendeldi
kévetelések teljesitése aldl.

Jotallasi Biztositék

104 A 46.1 alcikkely szerinti Jotalldsi IdBszakra a Villalkozd kételes a Megrendeld rendelkezesére
bocsatani egy Jotallasi biztosltékot a Szerzddéses Megadllapodasban meghatarozott dsszegben
legkésdbb a 45.1. alcikkely szerinti Befejezési Igazolas kiadasa eldtt, amely garancia szerint a bank
kételes a fent emlitett 6sszeget vagy annak Megrendeld altal megjeldlt részét feltétel nélkil kifizetni
a Megrendelének annak elss felszélitasara, tekintet nélkil a Vallalkozd, a bank, vagy bammely
harmadik személy ellenvélemeényére, ha a Megrendeld kijelenti felhivasaban, hogy a Vallalkozd
szerzddesszegést kovetelt el a Szerzddés értelmében és a Megrendeld a jotallas korébe tartozo
igénysét érvényesiteni kivanja. A Megrendelt a megfeleld tartaimo Jotallasi biztositék atvételével
egyidejlileg koteles a Vallalkozé részére visszaadni a Teljesltési biztoslték nyilatkozatot,
amennyiben a Teljesitési biztositék a Befejezési Igazolds kiaddsaig nem vagy csak részben kerilt
lehivasra.

A Vallalkozé a Jotallasi biztositékot a 45.1 alcikkely szerinti, a Mémdk részére benyujtasra kerllé
irasbeli bejelentések atadasat kévetd 5 napon belll kdteles a Megrendeld részére atadni. A
Befejezési Igazolas kiadasanak és a Végszémla kiegyenlitésének feltétele a JGtallasi biztositék
atadasa.

Amennyiben a Vallalkozé a J6tallasi biztositék nyijtasi kételezettségének nem vagy nem megfeleld
tartalmi biztositékkal, illetve késedelmesen tesz eleget, Uugy ez olyan mulasztasnak mindsil a
Vallalkozé részérdl, amely megalapozza a Megrendeld jogosultsagat a Teljesltési Biztositék
igénybevételéra. Nyolc napot meghaladt késedelem esetén a Megrendeld egyoldall nyilatkozattal
jogosult azonnali hatallyal, minden kdrtéritési kdtelezettség nélkal eldlini a Szerzgdéstdl.

A Jotallasi biztositék a Jotallasi [ddszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kitelezettség kérébe
tartozé hibdk kijavitasanak fedezete. A Jotallasi biztositék érvényesitése nem menteslti a
Vallalkozot a JOtallasi biztositék mértdkét meghalado jotaltasi kitelezetiség teljesilése aldl.

A Jotallasi bizloslték Gsszege részletekben is igénybe vehetd. A Jotallasi biztositék a Jotallasi
Igazolas kiadasat kdvetd 30. napon jar le.

Munkaterilleti szemle
11.1 A Villalkozd Ajanlatanak megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgalta a

Munkateriiletet és kémyékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre all6 informacickat és

az Ajanlat benyijtasa elStt meggybzodstt az alabbiakrdl:

{a) a munka jellegérdl és meéretérdl, valamint az Epitési Munkak kivitelezéséhez,
megvaldsitdsahoz és a hibak kijavitdsahoz szikséges anyagokrol, &s

{b) a Munkaterillet megkdzelitésének médjairdl és az elhelyezkedésrll, melyet igénybe vesz,

(c} a csatlakozd, illetve parhuzamosan készlld épitési munkakra vonatkozéan a Megrendeld
érdekkérében mas véllalkozok egy iddben munkat végeznek, akikkel szikség esetén egyitt
kell mitk&dni,

{d) lovabba Altaldban ugy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek szerint minden szlkséges
informaciét megkapott azokra a kockazatokra nézve, amelyek befolyasolhatjdk vagy
érinthetik az Ajanlatat,

{e) minden, az Epitési Munkak megvalésitasat akadalyozd kérliiményrol.
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Az Ajanlatnak a Megrendeld részére tortént atadésa azt is jelenti, hogy a Vallalkozd Ajantatat a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott adatok, valamint a fentiekben emlitett sajat ellendrzése
és vizsgalata alapjan készitette, vallalva az abban rejlé kockazatokat is.

A magfeleld Ajanlat

12.1

Az Ajanlatnak a Megrendeld részére torténd benyujtasa azt is jelenti, hogy a Villalkozo
meggydz0dslt az Ajanlat, valamint a Bedarazott Mennyiség-kimutatasban szerepld tételek
tartaimanak teljességérdl, az arak és egységarak helyességérdl és megfeleld voltardl, valamint
arrél, hogy az ezek alapjan megallapitott, AFA-val novelt egydsszegli 4talanyar magdban foglalja
es fedezi mindazon munkékat — ideérive az ¢sszes t6bbletmunkat is — és azok kéltségeit (beleértve
az aruk, anyagok vagy szolgaltatasok biztositédsat, valamint az elére nem lathatd kéltségeket),
amelyek az Epitési Munkak Mdszaki Terveiben, Mdszaki ElSirdsokban és minden egyéb
dokumenturnokban megfogalmazottak szerint az Epitési Munkék megfeleld szinvonall
kivitelezéséhez, megvaldsitdsahoz, a hibak kijavitdsahoz és a Szerzddésben megfogalmazott
feliételek teljies koni teljesitéséhez szilkségesek a miszaki eldirasok szerinti legmagasabb
mindségi szinten, kivéve azon kételezettségek teljesitésének fedezetét, amelyekre vonatkozdan a
Szerzédés masként rendelkezik.

Elére nem {athatéd flzikat akadédlyok vagy feltételok

12.2

Amennyiben a Vallalkozd szamara a Projektelem kivitelezése folyaman clyan eldre nem lathatéd

fizikai akadalyok vagy feltételek meriinek fel, amelyeket a Vallalkkozé az elvarhatdé legnagyobb

szakmai gondossaggal sem lathatott elSre, igy a Véllalkozé haladéktalanul kdteles irasban

értesitent errdl a Mérndkét, valamint a Megrendeldt is egy masolat elklidésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mérnok kdteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat és

feltéteteket a Vallalkozd az elvarhaté szakmai gondossaggal sem lathatta eldre - a Vallalkozo és a

Megrendeld részvételével a targyban k&zos egyeztetést tartani. Az egyeztetést kovetden,

amennyiben a Vallalkozé és a Megrendeld kézott nem jott létre magéllapoadas, a Mérntk kiteles

irasban javaslatot tenni a Megrendeld részére ar egyeztetést kdvetd 8 napon belil

{(a) a hataridd hosszabbitas mértékere vonatkozéan, amennyiben ez a Villalkozét a 42. cikkely
alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

(b) azon igazolt kditségek dsszegére vonatkozdan, amelyek a Vallalkozonal keletkeziek az ilyen
akadalyok és korilmények felmerlilése folytdn és amelynek megtéritésére a Valialkozo a
Mémok szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendelé a Mémdk javaslatanak kézhezvételét kévetd 15 napon belll kételes meghozni
dontését és errdl a Mémdkot és a Vallalkozét irdsban értesiteni.

A fenti eljaras lefolytatasa nem mentesiti a Vallalkozot a munka elvarhaté mértékben és médon
torténd folytatasanak kételezettsége aldl.

A Szerz8déses Ar

12.3

Az arak helye, szerepe

A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontasban a Bearazott Mennyiség-kimutatésok
tartaimazzak, ezekhez a mennyiségekhez kell beimi az egységarakat vagy arakat.

Az Epitési Munkék kivitelezésére vonatkozé Szerzédéses Ar a Vallalkozé altal mennyiségileg
felilvizsgalt és Bedrazott Mennyiség-kimutatasok osszegzésével Kialakitott és AFA-val novelt
egydsszegd atalanyaron kerllt meghatérozasra (Szerzddéses Ar). Az egydsszegl Alalanyar
magaban feglalja mindazon munkakat - ideértve az ésszes elvégzett tdbbletmunkat is - és azok
koltségeit, amelyek a Szerzédésben régzitetieknek megfelelden az Epitési Munkak miszaki
terveiben, miszaki specifikacidiban és az egyéb dokumentumokban megfogalmazottak szerint az
Epitési Munkdk megvalésitasahaz, a rendelietésszerii hasznalathoz és a Szerzdodésben
megfogaimazott feltételek teljes korii teliesedésbe menéséhez szilkséges a miszaki elbirasok
szerinti legmagasabb mindségi szinten.
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124 Az arak tartalma
A Vallakozé a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban szerepld minden tételhez, amelyhez tartozik
mennyiség, meghatarozta az egységarat vagy arat.

A Bearazott Mennyiség-kimutatasban szerepld a tételhez tartozd arak vagy egységarak, amely
arak ¢s egységarak AFA (Altaldnos Forgalmi Ade) nélkil keruttek megallapitasra, tartalmazzak
minden egyéb jarulékos kdltséget, (felvonulasi- és ideiglenes meliekiétesitmenyek, allvanyok,
segédszerkezetek, zsaluzatok, szdllitss és szikséges feltételel, szlkség szarinti ellendrz6
méresek és vizsgalatok, mintavételek, mindsitések, mindsltés tanusitasok, segédanyagok,
lerakéhelyi dijak, forgalomterelések, kéztertlet foglalasi dijak, kitizeések, a megvaldsitdshoz
szitkséges hatdsagi és egyéb engedélyek, szakhatésagi feliigyeleti dijak, a beruhazas ideiglenes
részeinek tervezése, szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai eldirdsok miatt felmertld kditségek,
barmilyen bérleti és biztositasi dij, stb.), tovabba minden vamot, addt és egyéb illetéket, amit a
Villalkozénak a Szerz&dés alapjan vagy barmely mas okbod! kell fizetnie.

A Szerzédéses Ar tartalmazza minden a Szerzédésben kifejezetten nem nevesitett, de a
Szerzddés teljesitésével kapesolatban ésfvagy annak alapjan felmeriil$ barmilyen kdltséget,
kiadast, dijat, dsszeget.

A Bearazott Mennyiség-kimutatds tételei a Szerzbdés tartalménak megfeleld telies
k8ltségiisszeget tartalmazzak, de ezen drak, egységarak az alalanyaras dij megallapitas
kovetkeztében csak az esetleges potmunkak és szerzédésmodositasok alapjan elvégzésre
keril® munka dijazasanak, valamint a Szerzédésben meghatarozott koltségek, usszegek,
igények tekintetében alkalmazandok.

A Vallalkozd részérdl esetlegesen elvégzésra kerild potmunkak és az esetleges, Kbt
eldirasainak figyelembe vételével t6rténd szerzddésmadositas kdvetkeztében elvégzett munkak,
valamint a Szerzddésben meghatarozott kdltségek, dsszegek, igények elszamolasa ezeken - a
Bedrazott Mennyiség-kimutatasban feltintetett - arakon, egységarakon tortenik, vagy 0j
munkatétel esetén a Megrendeldvel eldzetesen egyeztetett aron (Lasd: 49. cikkely).

Az olyan tételekért, amelyhez a Valialkozd nem irt arat vagy egységérat, agy kell tekinti, mint
amelyeket a Bedrazott Mennyiség-kimutatés tobbi ara vagy egységara fedez.

Arkiigazitas

125 A Vallakozo altal megadott atalanyar, egységarak és érak a Szerz0dés teliesitése soran nem
kerilnek kiigazitdsra sem az arakban, sem egyéb okbol bekdvetkezd valtozasok miatt. {Lasd:
53.11 alcikkely)

A munka és a SzerzGdés Ssszhangja

13.1 A Valalkozé kdteles Az Epitési Munkak kivitelezését &s megvaldsitasét, valamint barmely hiba
kijavitasdt szigorGan a Szerzbdéssel dsszhangban végezni a Megrendeld és a Mérmnék
megelégedésére. A Vallalkozé koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérndk
utasitasaihoz minden olyan igyben, akér emliti a Szerzddés, akar nem, amely az Epitési Munkakat
érinti vagy arra vonatkozik. A Véllalkozd csak a Megrendeldtdl, a Memokidi vagy a 2. cikkely
rendelkezései alapjan a Mémak Képviseljétdl fogadhat el utasitasokat.

Kivitelezési Otemtery

14.1 A Véllalkozo kételes a Szerzddés aldirasat kdvetd 7 napon belll az Epitési Munkak kivitelezésére
vonatkozé napi bontasu - annak megvalésithatésagat igazold - részietes Utemtervet kesziteni
(Bazisutemterv) a Megrendel6vel és a Mémdkkel egyeztetett formaban és tartalommal és azt
Megrendeléhtiz és a Mémokhoz jévahagydsra benyujtani. A Bazisitemntervnek alkalmasnak kel!
lennie a szazaldkos késziltség bemutatasara.
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A Vallalkozd kdteles, amennyiben a Meérnok eldirja, informacitként irdsban megadni azon
intézkedések és eljarasok Altaldnos leirdsat, amelyeket a Villalkozo javasol alkalmazni az Epitési
Munkak kivitelezésénél, ’

A Villalkozé koteles épitési és organizacios Utemtervet késziteni a Bazisitemtervvel tsszhangban,
és azokat a Munkakezdést megeldzden kdteles az Uzemeltetdhdz, Megrendeléhdz és a
Mémdékhdz jévahagyasra benydjtani digitalis formaban is.

Felillvizsgalt litemterv

14.2 A Vallalkozd a 14.1. pont szerinti BazisUtemtervet koteles kéthetente aktualizalni és az aktualizatt
tervet a Mérndk és a Megrendeld részére — elektronikus Uton és nyomtatoft formaban is - kell
benyujtani jdvahagyasra.

Amennyiben barmikor a Mémuak gy itéli meg, hogy az Epitési Munkék tényleges megvalésulasi
Gteme nem egyezik azokkal az Utemtervekkel, amelyeket a 14.1 akikkely szerint jovahagytak,
akkor a Vallalkozt kiteles a Mémdk kérésére 7 napon belil elkésziteni és jovahagyasra atadni egy
felulvizsgalt utemtervet, amely azon modositasokat tartalmazza, melyek sziikségesek az Epitési
Munksknak a Befejezési Hatariddn bellli elkészitése érdekében.

A Villalkozé nem mentesll a kitelezettségek és a folelSsség aldl
14.3
(a) Az Utemtervek benyujtdsa és a Megrendeld részérd! torténd elfogadasa, nem mentesiti a
Villalkozdt a Szerzddésben foglalt barmely kdtelezettsége vagy feleldssége aldl.

(b) A Mérndk a Vallalkoz6 altal 2 14.1 és 14.2 alcikkelyek szerint benyuijtott Gtemterveket kbteles
7 napon belill fellilvizsgalni &s arra vonatkozé szakmai allaspontjat irasban a Megrendelbvel
kozdélni a Megrendeld pedig, a Mémdki allaspont kézhezvételérdl szamitott 5 munkanapon
belill a jovahagyas targyaban ddntéséat meghozni.

Utemtervek egyertetése

14.4 Valamennyi kivitelezési iutemtervnek a Vallalkozd és a tovabbi — a Megrendelivel szerzbdéses
jogviszonyban lévé - véllalkozok kozdétti technologiai és organizacids egyeztetésen kell alapulnia,
melyeket igazoinia kell a Vallalkozénak. Ez a jovahagyas egyik lényeges feltétele.

A Villalkozd felligyeleti kbtelezettsége

15.1 A Vallalkozo koteles biztositani az Ssszes szikséges felligysletet az Epitési Munkak kivitelezése
folyaman, valamint ut&na annyi ideig, amennyit a Mérndk szikségesnek tart a SzerzGdésben
rogzitett Vallalkozdi kételezettségek megfeleld teljesitése érdekében. A Vailalkozonak vagy a
Mernak dltal jovahagyott illetékes és felhatalmazott képviselSjének - mely jovahagyas barmikor
visszavonhaté — az Epitési Munkak feligyeletével kell foglalkoznia. Az ilyen meghatalmazott
képviseldnek a Villalkozd képviseletében a Mérndk utasitasait el kell fogadnia. Vallalkazd kételes
gondoskodni és biztosilani a Szerz8dés ideje alatt Felelds Miszaki Vezetd kozremikodeset a
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelettel dsszhangban.

Amennyiben a képviseldre vonatkozé jévahagyasadt a Mérndk visszavonja, a Vallalkozé kételes
azonnali hatdllyal a képviseldt levaltani, a jovahagyds visszavonaséra vonatkozd edesites
kézhezvételével egyidejlleg. A levaltott képviselbt el kell tavolitani és a tovabbiakban semmilyen
mindségben nem alkalmazhatd. A Véllalkozé haladéktalanul koteles potolni a levaliott képviselGt
&gy masik, a Mérnak éltal jovahagyott kepviseldvel.

A Villalkozd alkalmazottaival szemben tamasztott kvetelmény
16.1 A Valalkozé koteles biztositani a MunkaterUleten az Epitési Munkak kivitelezésével és
megvalositasaval, valamint a hibak kijavitaséaval kapcsolatosan:
(a) olyan miszaki segéderdt, akik megfelelden képzettek és tapasztaltak munkajukban, valamint
olyan munkasokat és munkavezetdket, akik alkalmasak megfeleld feligyeletet biztositani, &s
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(b) olyan szakképzett, betanitott és szakképzetlen munkaerdt, amely a Vallalkozé Szerzodés
szerinti katelezetiségeinek megfelels és idében torténd teljesitése érdekében szlkséges.

A Mérndk kifogasolasi joga

16.2 A Mémoknek jogaban &ll kifogast emelni a Vallalkozonal és megkdvetelni, hogy tavolitsa el a
munkars! barmely, a Véllalkozéd Altal alkalmazott személyt, aki a Mérndk véleménye szerint nem
megfelelé magatartasl, vagy pedig alkalmatian, vagy nem megfeleléen latja el feladatait, vagy
akinek a munkahelyen valé jelenlétét a Mémdok mas okbdl nem tartja kivanatosnak. Az ilyen
személyeket a Mérnok elézetes irdsbeli egyetértése nélkill nem szabad az Epitési Munkak sordn
Gjra alkalmazni.

Bammely. ily médon eltavolitott személyt a lehetséges legrbvidebb idbn belll a Vallalkozé potolni
kiteles.

Kitizés (amennyiben alkalmazandé)
17.1 A Vallalkozo koteles felelbsséget vallaini a kdvetkezdkeért:
(a) az Epitési Munkak helyes kitlizéséért,
{b) az Epitési Munkak minden részének pontossagaert,
(c) az dsszes szikséges anyag, mlszer, berendezés é&s munkaerd biztositasaén, valamint
mindezek megfelelé allapotaért, alkalmassagéért.

Amennyiben az Epitési Munkédk kivitelezése folyaman barmikor hiba észlelhetd annak barmely
részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijeldlésében a Vallakozo kételes a Mémdk ilyen
iranyu felszélitasara, sajat koltségén az ilyen hibat kijavitani.

A kitGzés vagy banmely vonal vagy szint Mémnék altal trtiénd ellendrzése nem mentesiti a
Vallalkozdt azok helyességéért fennalld feleldssége aldl.

A felmérési és Kitdzési hibakbdl eredd minden kdvetkezményt a Véllalkozénak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibak okozta kéltségekel is.

Munka - baleset- és kiirnyezetvédelem
18.1 A Vallalkozo koteles az Epitési Munkak kivitelezése, megvalésitdsa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman;
a) telies mértékben biztositani a Munkaterlleten tartdzkodd szemelyek biztonsagat és a
Munkateriletet, (olyan terjedelemben, ahogy az ellenSrzése alatt van), valamint az Epitési
Munkéakat &rizni ezen személyek biztonsagdnak biztositasa érdekében, és
b) megtenni az Gsszes kételezd és ésszer( |épést a kdrmyezet védelmére a Munkatertleten és
azon kiviil, valamint elkerini a személyek, kézvagyon vagy masok karosodasat és sérileset,
amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okbdl kifolydlag keietkezhet a Vallalkozo
tevékenységének kovetkezményekent (kildnosen betartva a helyi érvényben levé
csendrendeletet), és
¢) biztositani - a munkak a munkahelyeken térténd megkezdésétél szamitva az Atadas-atvételi
lgazolds kibocsétasa idépontjaig, figyelemmel a 19.1. aicikkely rendelkezésére is - az
ideiglenes utakat, gyalogjarokat, korlatokat, véddletd(ke)l, keritéseket, stb., amelyekre a
kézforgalom és harmadik személyek védelme és haboritatlansaga érdekében szlkseg lehet.

A Megrendelbi felelasség

18.2 Amennyiben a 29. cikkely alapjan a Megrendeldnek kell munkat végeznie a Munkateriieten a sajat
embereivel, akkor a Vallalkozd kételes az ilyen munkak vonatkozasaban:
a) telies mértékben gondoskodni a Munkateriileten engedéllyel tartézkodok biztonsagardl, és

b) a MunkaterGletet az utasitasban rogzitett allapotban tartani ezen személyek sérllésének
elkeriilése érdekében.
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Az Epitési Munkdk/munkélatok védelme

19.1 A Véllalkozd telies feldiSsséagel tartozik az Epitési Munkak és az azzal kapcsolatos anyagok
védelméért a Kezdési Iddponttdl Bz Epitési Munkdkra vonatkozé Atadas-atvételi Igazolas
kibocsatasa napjaig, amikor ez a feleldsség atszall a Megrendeldre, kivéve ha:

a) a Mémdk hiadnyp6tlasi munkat rendel el. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell viselnie
minden Epitési Munkdkra és az azzal kapcsolatos anyagokra, és minden egyébre
vonatkozoan a telies kérl feleldsséget a védelem és barmilyen mas, a Villalkkozét a
Szerzbdés alapjan terheld ilyen jellegd kételezettségeért a Hianypotlasi Igazolas kiaddsaig
mikor ez a felelésség atszall a Megrendelére,

b)  a Villalkozé a Jotallasi Idoszak folyaman végez munkat a Létesitményen, illetve annak egy
részén. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell viselnie a munkaval érintett részen.

Veszteség, vagy kir helyredllitisanak felelssége

192 Ha bamnilyen veszteség, hatrany vagy kér keletkezik az Epltési Munkakban, illetve a
Létesitményben, vagy annak bamely részén, vagy a kapcsolatos anyagokban azon iddszak alatt,
amig a Vallalkozé tartozik feleldsséggel annak védelméért, bArmi okozta is azt - a 19.4 alcikkelyben
meghatarozott kockazatokon kivul - a Viallalkozé koteles sajat koltségén helyredllitani a
veszieséget vagy kart ugy, hogy a Végleges Munkak minden vonatkozasban megfelelien a
Szerzédes eldirasainak a Mérndk altal megfeleldnek itéiten. A Vallalkozo szintén kdételes a
Létesitményben keletkezett bamilyen kart, veszteséget helyrehozni, amit 6 okozott barmilyen altala
végzett tevékenység soran a 46. és 47. cikkely szerinti kitelezettsége teljesitése drdekében.

Vesztaség vagy kar a Megrendeld kockézataira

19.2 Abban az esetben, ha barmilyen jellegii veszteség vagy kar keletkezik, amely a 19.4 alcikkelyben
meghatérozott kockazatokbdl kévetkezik, a Vallalkozd kdteles, amikor és amilyen mértékben a
Mémok megkivanja, helyrehozni a veszteséget vagy kart, és a Mérndk kdteles ennek megtéritése
érdekében az 49, és 50. cikkellyel 6sszhangban eljamni.

A veszteséget vagy kart okozd kockdzatok kombinacidja esetén minden ilyen 49. cikkelynek
megfelelden meghozott d6ntésnél tekintetbe kell venni a Megrendeld és a Vallalkozé
feleldsségének ardnyos megosztasat.

A Megrendeld kockézatai
19.4 A Megrendeld kockazatai:
a}  habory, ellenségeskedés, (akar hadUzenelte!, vagy anélkiil), invazio,
b) lazadés, forradalom, zendiilés, vagy katonai, vagy bitorl6 erdk felkelése, vagy polgarhabori,
c) ionizdld sugarzas, vagy radicaktivitds okozta szennyezés barmely nukledris anyagtdl, vagy
annak elégésébdl szamazoé nukledris hulladéktdl, radidaktiv meérgezd robbanas, vagy
barmmilyen robbanékony nuklears szerkezetnek vagy nuklearis Osszetevéjének mas
veszélyes tulajdonsagai,
d}  ahangsebességgel vagy a hangsebességnél gyorsabban repild repildgépek, vagy mas légi
eszktzok altal okozott I0késhullamok,
e} zendllés, mozgolddds vagy rendzavaras, kivéve, ha abban a Villalkozo vagy
Alvallalkozéinak alkalmazottai is kdzremiikodnek,
f) a Végleges Munkak vagy annak valamely részének a Megrendetd altal jogosulatianul térténd
birtokbavétele vagy jogosulatlan hasznalata miatt bekdvetkezd kar vagy veszteség,
g) a természeti erdk bammely olyan milkddése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkezd
Viallalkozétdl ésszerlen nem volt elvarhatd, hogy ovintézkedéseket tegyen.

Az Epitést Munkék és a Vallalkozd biztositasa
201 A Vallalkozé kételes, - anélkill, hogy, korldtozna a sajat vagy a Megrendeld 19. cikkely alatti
kiitelezettségeit és felelbsségét - biztositast kbtni:
a}) ar Epitési Munkakra, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyreallitisi koltség
mentékeéig telies kdrien,
b) a Vallalkoz6i Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkaterlileire hozott a
Vallalkozd, olyan 6sszegben, amely fedezi azok Munkaterdleten térténd megfeleld potidsat,
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c) az Epitési Munkdk soran 4&ltala alkalmazott minden személyre vonatkozdan a
munkabalesetekért fennalld feleldssége fedezetére mindaddig, amig a Létesitményen
munkavallaléi barmely tevékenységet végeznek, tekintet nélkil a létszamra (munkaltatsi
felelbsségbiztositas) és azt az atvallalkozditdl is megkdvetelni,

d) a meglévd épliletben, annak berendezéseiben, személyzetének, a bhetegeknek, a tébbi
véallalkozénak okozott személyi s anyagi kérra vonatkozdan .

A fedezet kbre

20.2 A 20.1 alcikkely (@) és (b) paragrafusaiban emlitett biztositast a Villalkozé a Megrendeld és a
Villalkozb kzos nevére koteles megkétni s annak fedezetet kell biztositani:

a)

a MegrendelSt és a Vallalkozét bammilyen okbdl ért veszteség vagy kar ellen a 20.4
alcikkelyben felsoroltak kivételével, a Munkaterileten tdrtenéd munkavegzés megkezdesatol
az Epltési Munkakra vonatkaz6 Befejezési lgazolas kiadasaig és,

b) a Vallalkozé alabbi feleldsségeiért:

(i) a Jotallasi |doszak folyaman az clyan okbél elballd veszieségért vagy karért, amely a
Jotallasi IdGszak kezdete elott fordul els, és

(i) a Vallalkozd altal okozott olyan veszteségért és karért, amely a 46. és 47. cikkelyek
szerinti kitelezattségeinek teljesitése érdekében végzett barmely milvelet sordn keletkezik.

FelelGsséy a biztositdssal nem fedezett 8sszegekért
20.3 Barmely &sszeg, amely nincs biztositva, vagy amelyet a biztositok nem fedeznek, a Megrendeldt
vagy a Vallalkozst terheli a 19. cikkely szerinti feleldsségnek és kdtelezetiségeknek megfeleiben.

Klivételek

20.4 Nem kovetelhetdk olyan biztositasok, amelyek esetében a veszieség vagy kar okozdja:

a)
b)
€)

d)

haboru, ellenségeskedések (akar hadizenettel, akar anélkil) invazid,

lazadas, forradalom, zendillés, katonai, vagy bitorld erék, vagy poigérhabor,

ionizald sugarzas, vagy radioaktivitas okozta szennyezés barmely nuklearis anyagtdl, vagy a
nukledris anyag elégésébdl szaArmazé bémmely nukledris hulladékidl, radioaktiv mérgezd
robbanas, vagy barmely maés robband nukledris szerkezet vagy nukledris dsszetevdjének
veszelyes tulajdonsagai,

hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repuld repllSgép vagy egyéb légi
eszkdzik altal okozott Idkéshullamok.

Személyl és vagyoni kar

21.1 A Villalkozd kdteles - kivéve azokat az eseteket ameiyekre vonatkozoan a Szerzddés maskeént
rendelkezik - kartalanitani a Megrendeldt az Osszes aldbbiakkal kapcsolatos veszteséggel és
igénnyel szemben:

Kivételek

a)
b)

barmely személy halala vagy sérilése, vagy

barmely anyagi kar vagy veszleség tekintetében, amely az Epitési Munkak kivitelezése és
megvaikdsitasa vagy a hibadk kijavitasa, valamint a Vallalkkozé munkavégzésének
kdvetkeztében meriil fel, tovabba minden igény, peres eljaras, kar, koltség, teher és kiadas
tekintetében, amelyek barmi médon Gsszefiggnek vagy kapcsolatosak azzal, kivéve a 21.2
alcikkelyben foglaltakat.

21.2 A 21.1 alcikkelyben hivatkozott "kivételek" a ktvetkezdk:

a)

b)

c)

a Végleges Munkak, vagy annak barmely része teriletének jogosulatlan birtckbavétele,
feltéve, ha az a Megrendeldének felrdhaté (nem ide szamitva a mas Vallalkozd altali
munkaveégzést),

az olyan anyagi kar, amely az Epitési Munkak Szerzodéssel dsszhangban térténd
kivitelezésének és megvaldsitasdnak, vagy az azzal kapcsolatos hibak kijavitasanak
elkerilhetetlen kévetkezrmeénye,

szemelyek halala vagy sérllése, anyagi kar vagy veszteség, amelyeknek oka a
Megrendeldnek, megbizottjainak, alkalmazottainak a ténykedése vagy mulasztasa, vagy az
ezekke! 8sszefiignd vagy kapcsolatos bamely, kdvetelés,-peres eljaras, kar, kiltség, teher
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vagy kiadas. Amennyiben a Vdllalkoz6 kézrehatott a sérliés vagy kar bektvetkezésében,
ugy karmegosztast kel alkalmazni.

Kértalanitas a Megrendeld részérd|
21.3 A Megrendeld kételes kartalanitani a Viéllalkozét minden oiyan igény, peres eljaras, kar, kdltség,
teher és kiadas tekintetében, amelyek a 21.2 alcikkelyben a kivételek kdzdit szerepelnek.

Harmadik Fél Biztositdsa (Megrendeld tulajdonira is)

221 A Vallalkoz¢ kételes - anélkul, hogy korldtoznd sajat vagy a Megrendelé 21. cikkely szerinti
kotelezetiségeit és feleldsségét - feleidsségbiztositast kitni a Vallalkozd és a Megrendeld kézés
nevére, barmely személy haldla vagy sérllése miatti feleldsséggel szemben (a 23. cikkelyben
elbirtan kivil) vagy barmely anyagi kér vagy veszteség elien (az Epl’tési Munkkon kiviili}, amely a
Szerzddés teljesitése miatt meril fel, és amelyekre nem a 21.2 alcikkely (a), (b) és (c) poniban
meghatarozott "kivételek” vonatkoznak.

A biztositids megkdtése és idStartama

222 A Szerzbdésben elbirt biztositasokat a Vallalkozdnak egy elsd osztalyy magyar biztositénal kell
megkétni a Megrendeld altal jovahagyott feltételekkel a Szerzbdéses Megdllapodas alairasat
ktiveté 10 napon belill, de a tényleges munkalatok megkezdése eldtt a Vallalkozé kdltségére. A
biztositdsoknak a Jétallasi IdGszak végéig kell érvényben lennilk, a bruttd Szerzddéses Ar 2 %-
anak megfeleld értékhatarig terjedden, esetszam és eseti &riék korlatozasa nélkil.

Keresztfeloldsségek
22.3 A biztositasi kdtvénynek tartalmaznia kell egy kereszifeleldssegre vonatkozd cikkelyt, hogy a
kdtvény felnasznalhatd legyen a Vallalkozé részére és a Megrendeld, mint klldn biztositottaknak.

Baleset vagy sériilés munkésok kbrében
23.1 A Megrendeld nem felelés a Vallalkozé, vagy barmely alvallaikozd alkalmazasaban allé bamely
munkasnak vagy mas személynek fizetendd kompenzacio vagy barmilyen kartérités tekintetében.

Balesetbiztositis munkdsok esstében

23.2 A Vallalkozo kételes az Epitési Munkék soran az altala alkalmazott minden személyre érvényes,
telieskdril baleset- és élethiztositast kotni, és azt alvdllalkozéitél is megkdvetelni ilyen iranyd
feleldssége fedezetére és azt kételes mindaddig fenntartani, amig az Epitési Munkak soran
bamennyi személy all a kdzvetlen vagy kdzvetett alkalmazisaban. A Vallakozd ezen alcikkely
szerint az eldbb emlitett biztositas kétési kotelezetiségét teljesitettnek kell tekintetni, ha az
Alvallalkozd biztositast kdt ezen feleldsségre oly médon, hogy a kétvény alapjan a Megrendeldt
kartaianitja, azonban a Vallalkoz¢ kételes kikétni az Alvalialkozd felé, hogy amikor a Megrendeld
felszdlitja, kételes bemutatni az ilyen biztositasi dij megfizetésének elismervényét.

A biztositasok ténye és feltételei
241 A Vallalkozd koteles bizonyitani a Megrendeld felé a Munkaterilleten térténd munkavégzés
megkezdése eldtt, hogy a Szerzddés szerint eldint biztositasok életbeléptek.

A biztositdsok érvényben tartisa

242 A Villalkozd k&teles érvényben tartani az ssszes biztositast olyan feltételekkel, ahogyan azt a
Megrendeld jovahagyta. A Villalkozd koteles éresiteni a biztositokat és a biztositottakat az Epitési
Munkak kivitelezésének jellegdben, mértékében vagy programjaban tdrtént valtozasokrol, és
biztositani a biztositasok kielégitd voltat mindenkor dsszhangban a Szerzddés feltételeivel, tovabba
kérés eselén a Megrendeld felé kbteles bemutatni az érvényes biztositasi kbtvényeket és az
esedékes biztositasi dijak megfizetésnek elismervényeit.

A Viilalkoz6 biztositask&tést kételozettségének elmulasztisa

24.3 Amennyiben a Villakozé elmulasztja meghkétni vagy eérvényben tartani barmely, a Szerzddés
szerint eléirt biztositast, vagy eimulasztja a Megrendeld részére szolgaltatni a kétvényeket a 24.1
alcikkelyben régzitett iddn belul, akkor és minden ilyen esetben a Megrendeld jogosult megkotni
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és/vagy érvényben tartani az ilyen biztositasokat és fizetni minden biztositasi dijat, ami ebbdl a
célbdl szilkséges, tovabba idérél-iddre Jevonhatia ezt az dsszeget a Vallalkozé részére esedékes
vagy esedékessé vald bamely kifizetésbdl, vagy a Vallalkozd esedékes tartozdsaként tartja
SZAmMon.

Nyole napot meghaladé késedelem esetén a MegrendelS egyoldald nyilatkozattal jogosult azonnali
hatéllyal, minden kartéritési kdtelezettség nélkiil elallni a Szerzddéstdl.

A birtositési feltételek betartisa

24.4 Abban az esetben, ha a Villalkozd elmulasztja betartani a Szerz6désnek megfelelden érvényes
biztositasi kdtvényekben rogzitett feliateleket, akkor a Vallalkozé kételes kartalanitani a
Megrendelét az ilyen mulasztas miatt felmeriilt 6sszes veszteség vagy igény vonatkozasaban.

A Birtositasi esemény

24.5 Amennyiben az Epitési Munkéakkal kapcsolatosan barmely, olyan esemény kévelkezik be, amely
kart vagy sérislést eredményez, a Véallalkozd koteles értesiteni a Megrendelét, a Mémokot és a
Szerzddés egyéb eldirdsain tulmenfen megtenni 2 szlkséges Kpéseket és intézkedésekel a
biztesitasi feltételek érvényesitésére.
Minden ilyen esetre érvényes a Vélialkozd karenyhitési kdtelezettsége.

A t3rvényeh, szabalyok betartisa
251 Vallalkozd kételes minden vonatkozasban betartani, beleértve az Gsszes adatszolgaitatast és a
megfizetendd dijakat is — sajat kiltségére -, a ktvetkezd eldirasokat:

a) minden torvényt, rendeletet vagy jogszabélyt, valamint barmely illetékes hatosag
szabalyzatait, rendelkezéseit és hatdrozatait, amelyek kapcsolatosak az Epitési Munkak
kivitelezésével és megvaldsitasaval vagy a hibak kijavitasaval, és

b) minden illetékes hivatalos szerv hatarozatait, szabdlyait, vagy szabalyzatait, amelyek
tulajdonat vagy jogait érintik vagy érinthetik az Epitési MUnkakat, azzal hogy a Véllalkozét
kartéritési feleldsség terheli a Megrendeldt bamely ilyen rendelkezés megszegésébdl eredd
karért

Szabadalmi jogok

26. A Viallakozt kiteles megdvni, mentesiteni ée kartalanitani a Megrendelt minden igénnyel és
peres eljarassal kapcsolatban, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett
jogok megszegése miatt merdl fel barmely Vallalkozéi Berendezés vagy anyag iekintetében,
amelyet az Epitési Munkékhoz vagy azzal kapcsolatban hasznalnak, valamint minden azok
vonatkozasaban vagy azokkal kapcsolatban felmerild 6sszes kar, koltség, teher €s kiadas
tekintetében.

Egyéb dijak

27. Ha valahol masként nincs régzitve, a Vallalkozé kbteles megfizetni minden kikotdi illetéket és mas
jogdijat, bérletet és mas kiadast vagy kartalanitast, kartéritést ha van ilyen, amelyek az Epitési
Munkakhoz szlikséges anyagok, eszkdzok berendezések beszerzése, bérbevétele miatt
felmeriinek ideérve az épitési térmelék és veszélyes hulladék lerakohelyi dijat is, amelyek
§sszegét a Szerzodéses Ar tartalmazza.

A kdzlokedés és a sZomszédos tulajdonok zavarisa
28.1 Minden, az Epitési Munkak kivitelezése és megvalésitdsa, valamint a hibak Kkijavitasa miatt
szilkséges tevékenységet - a Szerzddéses kovetelmények betartasaval - ugy kell végrehaijtani,
hogy szilkségtelenil vagy alkalmatianul ne zavarja
(@) a kozbsség komyezetét, vagy
(b) akér a Megrendel8, akar mas harmadik személy tulajdonaban levé ingatianokon levd, vagy a
kdz-, maganutak és gyalogutak megkozelitését, hasznalatat és birtokbaveételet.
A Vdllalkozé kdteles a MegrendelSt megévni, mentesiteni és kartalanitani minden kévetelés,
peres eljaras, kér, koltség, teher és kiadds vonatkozasaban, amely barmi médon, barmely

ilyen Ggybdl vagy azzal kapcsolatban meril fel. -
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c) Amennyiben a Vallalkozd a munkaterileten kivili teritletet vesz igénybe, az okozott kar
megléritése a Vallalkozét terheli..

Folyamatos és biztonsdgos kiziekedés fenntartisa
28.2 Az épitési terlilet ktzelében lévd ingatlanckra vald bejarast minden esetben biztositani kell.

LehetSségek mas villalkozék ezdmaéra
29.1 A Villakozd kiteles - a Megrendelé és a Mérndk igényeive! dsszhangban - minden ésszer(
lehetdséget biztositani ahhoz, hogy munkajukat végezhessék:
a) aMegrendeld altal alkalmazott mas vallalkozdk és azok dolgozéi,
b) a Megrendeid dolgozéi, és
c) bammely mas személy, illetve hivatalos hatésag dolgozdi akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkaterileten vagy annak kdzelében, barmely a Szerzddésben nem szerepid, vagy
bamely olyan szerz0dés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendsl§ a
Létesitménnyel kapesolatban vagy annak alarendelten arra tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan szerzédést kétott, tovabba
d) a Létesitmény lerilletén a Megrendeld érdekkdérében és megbizasabdl - a 14 cikkely szerint
egyeztetett itemterveknek megfelelden - munkéat végzd Vallalkozok.

Kapcsolat més villalkozékkal

29.2 A Vdllalkozd koteles a sajat munkateriiletén a Megrendeld érdekkérében és megbizasa alapjan
dolgozd mas Vallalkozok kdzlekedését, tevékenységét lehetévé tenni, de ezen a jogcimen
tobbletkditség a Megrendeld felé nern érvényesithetd.

A munkateriilet szabadon tartds&nak kdtelezettsége

30.1 Az Epitési Munkak kivitelezése folyaman a Vallalkozé kdteles a Munkater(let biztonsagos
szabadon tartasét biztositani, és minden Vallalkozoi Berendezést és tdbbietanyagot tarolni vagy
elszallitani, valamint minden térmeléket, hulladék anyagot vagy az ldeiglenes Munkakat - amely
mar nem szikséges - eltavolitani a Munkaterilletrdl és a MunkaterOletet megtisztitani.

A Munkaterilet rendbetétele befejezéskor

31.1 Legkésébb a Befejezési |gazolas kiadasdig Vallalkkozéd kdteles eltakaritani &s eltavolitani a
Munkaterilletr§! minden Vallalkoz6i Berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a
Munkateriiletet szabadon, valamint szakszer(, rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas éllapotban
hagyni a Mérntk elvarasanak megfelelden.

A Vallalkozénak az egész Munkateriiletet és minden munkahelyet tisztan és gondozott Allapotban
kell elhagynia, a Mérndk elvarasait kieldégitve.

MUNKAER®O, FELVONULASI TELEP

Személyzet és munkaeré alkalmazésa

32.1 A Vallalkozé kételes sajat maga biztosltani a személyzetet &s munkaerdt - helyi illetdségit vagy
mast - és azok dsszes koltségét, igy kildndsen fizetését, szalldsat, biztositasat, étkeztetését,
ellatasat és szallitasat.

Munkavallaldsi engedély
32.2 A vallalkozdnak az illetékes magyar hatdsagokidl be kell szereznie a munkavallalasi engedélyeket
a Vidllakozé, vagy ahlvallalkozéi dltal a Szerzéddéssel kapcsolatban alkalmazott kilféldi

dllampolgarok részére.
Villalkozé felvonuldsi tarllete{i)

32.3 A Villalkozénak a kivitelezés idétartamara megfeleld irodat, raktarat, étkezd helyiséget, mosdot,
WC-t, kell épitenie vagy bérelnie, fenntartania és Gzemeltelnie a személyzete részére,
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Az organizacios terv tartaimazza a Vallalkozé helyszini iroda, raktar, stb. céljara rendelkezésre allé
tertletek informacisit és hasznalatuk feftételeit, melyeken felGl szukséges ityen terilletek biztositasa
a Vallalkozb feladata és azokrdl sajat kdltségén maganak kell gondoskodnia.

Beszimold a munkaerdrdl és a Véllalkozé berendezéseirdl

33 A Villalkozd koteles, a Mémok felhivasara részletes jegyzéket adni a Mérndk részére, olyan
formaban és iddkozskben, ahogy azt a Mémdk elbirja, ami feltiinteti a személyzetet és a munkaerd
fébb csoportjanak I6tszamat, amelyet a Vallalkozd iddrdl-idére alkalmaz a Munkaterileten, valamint
a Vallalkozéi Berendezésre vonatkozo olyan informécidkat, melyeket a Mérndk eldir.

ANYAGOK, MUNKATERULET ES A MUNKA VEGREHAJTASA

Az anyagok és a munka minSsége
34.1 Minden anyaggal és elvégzett munkaval szembeni kdvetelmény:

a)  a SzerzBdésben eldirt mindség és a Mérntk utasitasaival valé ésszhang. (A munkakat a
Szerzédés részét képezd Miszaki EISirasok kévetelményeinek és a mindenkor érvényes
magyar szabvanyok és miszaki eldirasck kielégitésével kell elvégezni. Ha a kettd nem
egyezik akkor a szigoribb eidiras a mertékada.)

by az épitési munka megkezdése elétt 7 nappal a Miszaki Eldirasok kovetelményeivel
Gsszhangban levé, épitményenkeént, illetve fébb munkarészenként (a Merndkkel egyeztetet!
modon) dsszeallitott mintavételi és mindsitési terv, valamint technologiai utasitas atadasa
jovahagyasra a Mémok részére. A jévahagyas a munkakezdési engedély egyik feltétele.

c) idérél-idore olyan vizsgalatoknak elvégzése, amelyeket a Mémok eldir a készilés, gyartas
vagy elGkészités helyén, vagy a Munkaterdleten, vagy mas egyéb helyen vagy helyeken,
ahogy a Szerzodés meghatérozza, vagy az ilyen helyek mindegyikén, vagy barmelyiken.

d) A Vallalkozénak az épités Kivitelezéséhez korszeril miszaki eszkdzoket és anyagokat, épltés
alatti mindségellendrzést és olyan feligyeletet kell biztositania, ami nélkoldzhetetlen a
hatariddk betartdsahoz és a mindségi kovetelmények teljesitéséhez.

e} A Villakozonak Szerzddés aldirasat kévetd 10 napon beldl, de meég az Epitési Munkak
megkezdését megeldzéen 4at kell adnia a Mémok részére jovahagyasra a
mindségellendrzésre és feligyeletre vonatkozé elképzeléseket, feladatokat, dontesi
szinteket, bizonylatok aramlasét stb. a Mérndkkel eldzetesen egyeztetve.

f) A Villalkozé felelss az anyagok szerkezeti elemek és a létesitménybe beépitett termékek
mindségéért, azok felhasznalasaért, valamint beépitéséert, figgetlendl, attdl hogy azokat
gyartomiben vasarolta, harmadik személy altal készittette, vagy sajat maga allitotta elo. A
Villalkozé minden termék vagy anyag beépitése eldtt kételes meggyd28dni arrdl, hogy az
alkalmas-e a Maszaki Eldirasokban lerdgzitett kéveteimények kielégitésére, koteles
elvégezni a szikséges vizsgalatokat, vagy elvégeztetni a vizsgalatokat a Mémdk altal
elfogadott magyar intézettel,

Mintdk kdltsége
4.2 Az Ssszes mintdt a Vallalkozdnak kell szolgéltatnia sajat koltségen, ha annak biziosltasa a
Szerzédés rendelkezéseibdl kévetkezik vagy a Szerzddés irja eld.

Vizsgalatok kdltsége
34.3 Barmely sziikséges vizsgalat kéltségét a Vallalkozd viseli, ha az ilyen vizsgalatot a Szerzodés irja
eld, vagy abbdl kdvetkezik.

Bontisbdl eredé anyagok

344 A Vdlalkozdnak a meglévd szerkezetek bontdsabol eredd anyagok elszéllitasardl és vonatkozo
eldirasoknak megfeleld kezelésérdl gondoskodnia kell, mellyel kapcsolatos szallitéleveleket és
bizonylatokat Megrendeld és/vagy Mémok kérésére haladéktalanul at kell adnia. Villalkozénak
lehetéség szerint torekednie kell a bontasbél eredd anyagok ujrahasznosithatésaga lehetbségének
biztositasara. g
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A veszélyes hulladéknak mindsiilé és a nem hasznosithaté anyagokat a Vallalkozé koteles a
jogszabalyi elbirdsok Uetartdsaval sajat kéltségére és felelésségére eltavolitani, melynek
dokumentalasardl is gondoskodnia kell.’

A munkiélatok ellenérzése

351 A Mérmdk, és minden altala meghatalmazott személy szdmara minden ésszeni idépontban
hozzaférhetévé kell tenni a Munkateriiletet és az §sszes olyan helyet, ahol az anyageokat készitik,
gyartjak, vagy eldkészitik az Epitési Munkdk szdméra, valamint a Vallalkozd kételes minden
eszkdzt és minden segitséget biztositani a Mérndk ezen joganak gyakerlasahoz,

Ellonfrzés és vizagilat

35.2 A Mémbknek joga van, az elkészités, gyartas vagy elékészités alatt ellendrizni és megvizsgalni,
véleményezni az anyagokat, berendezéseket és beszerelendd targyakat, amelyeket a Szerz6dés
alapjan széllitanak.

Fliggetlen feliilvizagalat
353 A Megrendelé jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelendd anyagok
felilvizsgalatara vagy vizsgalatara fuggetien szakértdt.

Vizsgalat a munka eltakarisa elédit

36.1 Az Epitési Munkak semmilyen részét nem szabad effedni vagy eltakarmi, iletve tovabbépileni a
Mémok irdsbeli engedélye nélkil és a Véllalkozd kdteles teljes mértekben lehetdvé tenni a Mérndk
szamara, hogy az Epitési Munkak barmaly részeét felllvizsgalja és megmérje, amely elfadésre vagy
eltakarasra, illetve tovabbépitésre kertl. A Vélialkozé koteles irdsban értesiteni a Mémékst amikor
az Epitési Munkék barmely ilyen része késziiinek vagy elkészliltek és vizsgdlatra alkaimasak, a
Mémok pedig kételes, indokolatlan késlekedés nélklil - hacsak azt nem tartja szlikségtelennek,
amirél azonban a Villalkozot kételes értesiteni - megjslenni az Epitési Munkak ilyen részének
vizsgalata és mérése vagy felllvizsgalata céljabdl.

A nem megfeleld munka, anyagok és berendezések eltavolitisa
37.1 A Mérndknek jogaban all idérél-idére elrendelni:

a) minden olyan anyag vagy berendezés Munkateriletrél torténd elidvolithsat - az
intézkedésben meghatarozott hataridén belll - mely a Mémdk véleménye szerint nem felel
meg a Szerzbdésnek,

b) amegfeleld és alkalmas anyagokkal és berendezéssel torténd pétlast, és helyettes(tést, és

c} barmely munka elbontasat és megfeleld djra kivitelezését, figgetlendl minden eibzetes
vizsgalatts! vagy kdzbensd kifizetéstdl, amely
(i) az anyagek, berendezések vagy az elvégzett munka, vagy
{ii) a Vallalkozé tervezése vagy az iranti feleléssége tekintetében a Mérndk véleménye

szerint nem felel meg a Szerzddésnek.

A Villalkozd mulasztisa a Mémdbk utasitisanak végrehajtisban

37.2 Abban az esetben, ha a Vallalkozd késlekedik a 37.1 alcikkely szerinti utasitast végrehajtani az
abban meghatérozott iddn belll, vagy egyaltalan nem teljesiti ésszerl idon belil, a Megrendeld
jogosult alkalmazni és megfizetni mas személyeket az utasfitas végrehajptasara, ¢s az abbol eredd
vagy azzal kapcsolatos Usszes kdltséget a Mérndk koteles a Vallalkoz6tol visszaigényelni a
Megrendelé javara és jogaban all a Megrendelonek, hogy a Vallalkozénak esedékes vagy
esedékessé vald pénzdsszegbdl azt levonja; a Mérndknek pedig errdl értesitenie kell a Vallatkkozdt,
valamint egy masolattal a Megrendeldt.
Nyoclc napot meghaladd késedelem esetén a Megrendelé egyoldalu nyilatkozattal jogosult azonnali
hatallyal, minden kartéritési kotelezetiség nélkiil elallni a Szerzodéstdl.

Vizsgdlatok a miszaki dtadas-atvételi eljaras ol6tt
37.3

a) A Vallalkozo koteles a miszaki atadés-atvételi eljaras altala javasolt iddpontja eldtt legalabb
10 nappal értesiteni a Mémndkdt arrdl, hogy a kdzosen végzendd atadasi vizsgalatokra és
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mérésekre — amennyiben van ilyen - felkészilt €s meg kell jeldini a mérések, vizsgalatok
kezdd iddpontjat.

Legalabb az értesitéssel egy idében at kell adnia a mindsitési dokumentaciét és a
megvaldsuldsi terveket 4 példany papir alapd/nyomtatott és 1 példany digitalis {szerkeszthetd
doc, xis, dwg, stb. és pdf) formdtumban. A kézdsen végzendd vizsgalat soran a Mérndknek
meg kell hatdroznia a mindsitési dokumentacié szlkséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Mérntk Ugy itéli meg, hogy az atadott mindsitési dokumentacio és/vagy a
megvaldsulasi terv olyan hidnyos, hogy azt/azokat a kdzds felllvizsgalat idejére teljes koriire
kiegésziteni nem tudja a Villalkozd, a dokumenticidkat a Mémok kételes kiegészitésre
visszakilldeni, &s errdl egyidejlieg értesiteni a Vallalkozot és a Megrendel6t.

Amennyiben a Mérndk a mindsitd vizsgalatok vagy merések barmelyikének eredményét nem
fogadja el, a Vallalkozd kérheti, hogy a vizsgalatot azonos feltételekkel és koriimények
kdzott ismeteligk meg. Ha a vizsgélat vagy mérés eredménye nem igazolja az eloirt
mindséget, akkor az ilyen vizsgalat kbltsége a Vallalkozét terheli.

A vizsgllatok-mérések alapjan rogzitett hibak kijavitasanak és hianyok potiasanak
elvégzésérdl a Villalkozo irasbeli bejelentést kételes tenni a Mérndknek a miszaki atadas-
atvételi eljaras kezdd idépontja elStt.

A Vallalkozd kdteles - az atvételre felajaniott munkak teljes kori mindsitése érdekeben - az
elézBleg atadott mindsitési dokumentacio kiegészitéseként a kdzosen végzett mérések és
vizsgalatok bizonylatait 5 nappal a mdszaki atadas-atveteli eljards kezdete elott a Mémdok
részére atadni.

b) Amennyiben a Véllalkozé hibdjabél - ideérive a mindsitési dokumentacid eésivagy
megvaldsitasi dokumentacid hibajat, valamint a vizsgalati-mérési eredmény meg nem
feleldsségét, - a jelen alcikkely (a) pontjaban rogzitett eljaras a Szerzbdésben ésfvagy a
Villalkozé altal meghatarozott miszaki atadds-atvételi eljaras kezdd iddpontjdig nem
fejezddik be és emiatt a miszaki tadas-atvételi eljaras a Szerzbdésben kikotdit hatéridoben
nem kezdddik meg, ez a Villalkozd késedelmének mindstil.

Az olkészllt épitmények mindsitése

37.4 A Mémok az elkészilt Epitési Munkak mindsitését a Véllalkozo altal a 37.3 alcikkely a) pontja
szerint osszedllitott s kiegészitett, 4 példanyban atadott mindsitési dokumentacié teljességi
felilvizsgalata &5 a dokumentalt vizsgalatiymérési eredmények ertekelése alapjan veégzi el. A
Vvallalkozé kételes a mindsitési dokumentaciot digitalis formaban a MegrendelOnek atadni.

Amennyiben az elkészOit munkak minfsége nem elégiti ki maradéktalanul a Szerzddésben
megfogalmazott kovetetményeket, a Mérndk - a Megrendeid hozzajaruldsaval megallapithatja a
minésitéssel egyidejlleg a Szerzddéses Ar cstkkentését is, vagy a hibas munka kijavitasat, vagy
pétlasat (ujraépités helyett), de ez nem csokkenti a Vallalkozo jotallasi (szavatossagi) feleldsséget
és kitelezettségait.

A minGsitést a Mérndk a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig kbteles elkésziteni.

A minGsiteés és a Szerzddéses Ar csokkentésének a Vallalkozé 4ltal térténd elfogadasa a miszaki
atadds-atvételi eljaras megkezdésének, a szémla igazoldsanak és az Atadas-atvételi igazolas

kiadasdnak feltétele.
A miiszaki atadds-atvételi eljaris feltételei és folyamata
37 a) A miszaki atadas-atvételi eliarast a Szerzddés szerinti Epitési Munkakra egyGttesen kell
megtartani.
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A miszaki atadas-atvételi eljards javasolt iddpontjat legalabb 14 nappal megelbzben a
Villalkozd tizi Ki, - a Megrendeld, a Mémdk &s valamennyi érintett egyidejd értesitésével - a
teljesitési hatariddt megeldzd Regfeljebb 30 napon bellli iddpontra.

A Megrendeld és a Mémok kdtelesek megjelenni az eljaras kitizott idépontjaban és helyén,
és megvizsgaini, hogy a teljesités szerzddésszerl-e.

Amennyiben a Megrendeld nem jelenik meg az eljarason, atvételi késedelem kdvetkezik be,
ami kizarja a Véllalkoz6 esetleges késedelmét.

A Villalkozo altal kitdzdtt idépontban és helyen a Mérndk levezeti a mGszaki Atadas-atvételi
eljarést.

A mlszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben régziteni kell a
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendeld, a Mérnok illetve mas érintettek altal észlelt hibakat
és hianyossagokat, ezek Mémok altal megallapitott dsszegét, a Megrendeld altal
érvényesiteni klvant szavatossdgi igényeket, esetleges minSségi levonasok ¢sszegét, és a
hibék kijavitdsanak, illetve a hianyok potlasanak Megrendeld altal eldirt hatéridejét, tovabba a
Villalkoz6 ezekre vonatkozé vallalasi nyilatkozatait.

A jegyzdkényvben kell rogziteni az atvételt, a jotallasi iddszak kezdetét, illetve az atvétel
megtagadasanak indokait.

A Megrendelé jogalap nélkii nem tagadhatja meg a szolgaltatas atvételét.

A miszaki atadas-atvételi eljdrds megkezdésének feltétele, hogy - a 37.3 alcikkelynek
megfeleiden - az eljaras kezdetét megelézGen a Mémok megkapja a mindsitési
dokumentacié kiegészitését és a megvalésuldsi terveket, tovdbba hogy a Vallalkozo
legkésdbb az eljaras megkezdésekor elfogaddlag tudomasul vegye a Mérndk altal keszitett
mindgsitést. A mindsités elfogadasa nem jelenti automatikusan a felajaniott szolgéltatas
egyidejd atvételi kdtelezettségeét.

c) A mt'.'lszakl atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltetelei:

a rendeltetésszerl hasznélatot nem akadalyozd, a Megrendeld altal elfogadott
mérték( javithatd hiba és mennyiségi hiany,

- amindsités Vallalkozd részérdl térténd efogadd tudomasulvétele,

- a megvaldsulasi terv folyamatosan vezetett munkapéldanyanak bemutatasa a
Meémok altal eldirt késziltségnek megfelelden,

- a hibakijavitds és hianypotias Megrendeld aital eldirt hatariddre tdrténd
elvégzésének vallalasa. Ez a hatarido legfeliebb 21 nap lehet. A hidnyp6tiasi
munkak Mémok altal megallapitott dsszegszeriségének &s a szamlabol torténd
visszatartdsanak tudomasulvétele.

FELFOGGESZTES

A munka felfiiggesztése

38.1 A Vallalkozd kételes a Mérndk utasitasai szerint feffGggeszteni a Projektelem vagy annak barmely
része tovabbi kivitelezését annyi iddre és oly médon, ahogy azt a Mémnctk szilkségesnek tartja, és
kéleles az ilyen felfiiggesztés folyaman megfelelden védeni és biztositani a Projekielemet vagy
annak érintett részét oly mértékben, ahogy az a Mémbdk véleménye szerint szitkséges. Az ilyen
felfiggesztés esetén a 38.2 alcikkelyt kell alkalmazni, kivéve ha a felfiiggesztésre azén kerilt sor,

mert:

a)

d)

a Villalkozé szerzddésszegésébdl vagy szerzddéses mulasztasa miatt valt szikségessé,
vagé amiért a Vallalkoz6 tartozik feleldsséggel,

pitési Munkak megfeleld kivitelezése, vagy az Epitési Munkak vagy annak egy része
biztonsdga érdekében szikséges (kivéve, ha az ilyen kdrliimény a Megrendeld barmely
cselekedete vagy mulasztasa miatt mertlt fel, vagy barmely a 19.4 alcikkelyben
meghatarozott kockazat miatt).
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Déntés a felflggesztést kbvetden

38.2 A 38.1. alcikkely szerinti felfiggesztést kdvetden a Mérndk kdteles a Véllalkazd és a Megrendeld
részvételével a targyban kdézds egyezietést tartani.
Az egyezietést kovetden, amennyiben a Vallalkozé és a Megrendels kézdtt nem jott létre
megallapodas a Mémdk frasban javaslatot tesz a Megrendeld részére az egyeztetést kovetd 8
napon belll
a) a hatandd hosszabbitas mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozot a 42. cikkely

alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

b)  azon igazolt kbltségek Ssszegére vonathozdan, amely a Vatlalkozénal keletkezett az dyen
kérulmények felmerdlése folytdn €s amelynek megtéritésére a Vallalkozd a Mérndk szakmai
megitélése szerint jogosult,

A Megrendeld a Mémdk javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon beldl kételes meghozni
dontését és err6l a Mémnokot és a Vallalkozét irasban értesiteni.

KEZDES ES KESEDELMEK

Munkakezdés

39.1 A Vallalkozo a palyAzati eldirdsok figyelembe vétele mellett kdteles hozzafogni az Epitési Munkék
kivitelezéséhez az ésszerlen lehetséges legrévidebb idén belll azutdn, hogy a Munkaterlilet a
Megrendeld altal a részére atadasra kerilt.

A munkakezdési engedélyt a Mérndk adja ki, mely engedély kiadasanak feltétele a 34.1 alcikkely
(b) pontja szerint a mintavételi &és minbsitési tervek valamint a technoldgiai utasitasck eldzetes
atadasa és jovahagyasa. Amennyiben a Vallalkozéd ezen kdtelezetiségének nem, nem teljes kérien
vagy késedelmesen tesz eleget, Ugy ez megalapozza a szerzddésszegés jelen Szerzddésben
meghatérozott jogktvetkezményeinek a Vallalkozoval szembeni érvényesitéset.

fgy kitsntsen nyoic napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld egyoldald nyilatkozattal
jogosult azonnali hatallyal, minden kartéritési kételezettség nélkil elalini a Szerzddéstél.

Munkateriilet hasznalatba adasa

40.1 A Szerzédés rendelkezéseivel tsszhangban biztositani kell a Munkateriilet azon részeit, amelynek
a Valalkozé hasznalatdban kell lennie id6rol-idére, és mindazon intézkedéseket, amelyek a
Munkaterlet ezen részének haozzaférését biztositjak a Villalkozd szdmara. Vallalkozd tudoméssal
bir, hogy az atadasra ker(lt MunkaterUlet hozzaférhetdsége nem kizarélagos a szamara, azon mas
vallalkozé is jogosult a munkavégzésre az eldirt dsszehangolasi kotelezettség figyelembe vételével.

A Munkateriilet hasznélatba adisé&nak elmulasztiasa

40.2 Amennyiben a Véllalkozé késedelmet szenved és/vagy a Mérndk altal igazolhatd koltsége meril fel
a Megrendelé miatt, mert az elmulasziotta a 40.1 alcikkely feltételeivel dsszhangban a
Munkaterllet hasznalatba adasat, akkor a Mérndk koteles a Vallalkkozé és a Megrendeld
részvételével a targyban kbzos egyezietést tartani.
Az egyeztetést koévelden, amennyiben a Vailalkozo és a Megrendeld kozott nem jétt 1étre
megallapodas, a Mémdk kételes Irasban javaslatol tenni a Megrendeld részére az egyeztetést
kévetd 8 napon beliil
a) a hataridd hosszabbitas mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozét a 42. cikkely

alapjan a Mémok szakmai megitélése szerint megilleti, es

b)  azon igazolt kéltségek tsszegére vonatkozoan, amely a Vallalkozdnal keletkezett az ilyen
k&rilmények felmerillése folytan és amelynek megtéritesére a Vallalkozé a Mérndk szakmai
megltélése szerint jogosult.

AN

C

29

\
b

o WEES

V4



A Megrendelé a Mémndk javaslatanak kézhezvételét kGvetd 15 napon belll kéleles meghozni
dontéseét és errél a Mérmdkdt és a Vallalkozét irasban értesiteni.

A fentieckben meghatarozott eljidrds lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozét a munka
megkezdésének és végzésének kilelezetisége aldl, ha annak lehetdsége biztositott.

Kiegészitd felszerelések
40.3 A Vallalkozd biztositani kdteles a sajat kiltségén minden poétiélages felszerelést a Munkateriieten
kivil, amely szamara sziikséges az Epitési Munkak kivitelezése érdekében.

Munkahelyi tizvédelem

40.4 A Villalkozénak az épitési munkak helyszinén meg kell tennie a szikséges intézkedéseket a tiz
kitorésének megeldzéséra, a tiz elleni védelemre vonatkozéan a Szerzddés egész érvényességi
ideje alatt.

Kémyezetvédelom, szemét elszaliitas

40.5 A Villalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak megfeleléen
védenia kell a kdrnyezelet a szennyezddéstél. Ezért minden hulladékot tssze kell gylijtenie és
megfeleld szemétierak6-helyre kell szdliittatnia mind a szerves, mind a gyartasi, veszélyes és
kormmunalis hulladékokat.

Epitési viz &s energlacllitis

40.6 Az Epitési Munkék kivitelezése soran a szukséges épitési viz &s elektromos energia hasznalatat a
Megrendeld biztositja. Az ideiglenes csatlakozasi pontok kialakitdsa a Vallalkozé feladatainak
részét képezik, melynek kdltségeit a Szerzddéses Ar tartalmazza. A hasznalati kaltségek
elszdmoldsa a Szerzbdésben rogzitetteknek megfelelben térténik. (A részleteket a generdl
organizaciés terv tartaimazza.)

Megvalésitasi idd

41.1 Minden Epitési Munkét a Szerzidéses Megallapodasban eldirt iddn belil kell megvalésitani - a 43.
cikkely elbiradsai szerint kell befejezni azon iddészakon belll, amely a Szerzbdéses
Megdllapodasban van meghatarozva - a Kezdési |ddponttél szamitva, vagy olyan
meghosszabbitott idon belll, amelyet a 42. cikkely alapjan engedélyezhetnek.

Befojozési hataridd
41.2 Az Epitési Munkakat és ezen belll 2z én4lléan (izemeltethetd Létesitmény részeket a Szerzddéses
Megallapodashan rogzitett hatariddkre keli hianymentesen megvaldsitani.

Prébaiizem
41.3 A Vallakozé kéleles biztositani a berendezések, eszkdzok és rendszerek egy hdnapos
probaizemét az Atadas-atvételi Igazolas kiadasa el6it.

Betanités, felligyelet

41.4 A Vélalkozd kdteles egy hénapos betanitast biztositani a kildnbdzd berendezések, eszkbztk és
rendszerek izemeltetéséért és karbantartasaért felelds Megrendeldi, illetve Uzemeltetdi
személyzet szamara az érintettekkel egyeztetett mddon.

Megvaldsitasi Id6 meghosszabbitasa
42.1 Az aldbbiakban meghatarozottak Ugy mint:
a) a potmunka mértéke vagy természete, vagy
b} bamely késedelem, akadélyoztatas vagy zavaras, amelyet a Megrendeld okozolt, vagy
¢) egyéb kildnleges kérilmények, amelyek nem a Vallalkozd szerzddéses mulasztasabol
vagy szerzddésszegésébdl keletkeznek, vagy amiért nem a Villalkozo tartozik
feletbsséggel és nem esik az érdekkérébe,
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a Vallalkozét feliogosiljak az Epitési Munkak Megvalésitasi Idejének meghosszabbitasara
vonatkozd igény bejelentésére. A Vdllalkozot a fentiek alapjén megilletd jogosultsag azt
feglalja magaban, hogy a hataridé haosszabbitas targyaban a Vallalkozé és a Megrendeld a
Marntk kézremiikédésével egyeztetést folytasson le, amelynek alapjan a Megrendeld dént
az akadalyoziatds miatt szikséges hataridé maédositasrél a Mérntk szakmai alldspontja
alapjan. Ha az ennek megfeleld modositasrd! nem sikeriine megéllapodni, az nem
mentesiti a Vallalkozét a munka megkezdésének és elvégzésének koételezettsége aldl. A
Tamogatasi szerzddés szerint a felljitdsi munkékat a projekt tervezett megvaldsitasi
idétartaman beldi, legkésébb 2012.10.15-ig be kell fejezni.

A Véllalkozd jelentési kitelozettsége
422 A Megrendeld és a Mémdk nem koteles a Megvalositas Idejének meghosszabbitasédra vonatkozd
42 1 alcikkely alatt meghatarozott eljarast lefolytatni és dontést hozni, ha a Vallalkozé
a) az ilyen esemény bekoévetkezése utdn 7 napon belll nem értesitette a Mémokst, és
egyidejlleg egy masolattal Megrendeldt is, és

b) ezt kévetden 7 napon belil, vagy mas ésszerl iddn belll, amelyet a Mérndk elfogad, nem
nyljt be olyan értesitést Mémokhoz, amely részletezi azon hataridd hosszabbitast, amelyre
a Vallalkozd jogosultnak érzi magat.

Haladasi (tem

431 Ha barmely okbél - amely a Vallalkozét nem jogositia fel a 42.1 alcikkely szerinti hataridéd
hosszabbitas igénylésére — az Epitési Munkak vagy annak valamely részének eldrehaladasi iteme
barmely idében a Mérndk véleménye szerint tdl lassu a Megvaldsitasi Iddhdz viszonyitva, a Mernok
koteles értesiteni a Vallalkozét, aki kételes megtenni a szikséges |épéseket a Mémdk
jovahagyasatol figgden annak érdekében, hogy az elérehaladas mertékét fokozza a Megvaldsitasi
Idének megfeleld Utemben. A Véllalkozé nem jogosult potidlagos elszémolasra vagy a
Szerzidéses Ar ndvelésére az ilyen lépések maegtétele miatt. Barmely olyan lépés, amelyet a
Villatkozé ezen cikkely szerinti kételezettségei teljesitése érdekében tesz, €5 ez a Megrendeld
szamara tébblet felllvizsgalati koltséget jelent, akkor az ilyen koltséget a Megrendeld jogosult
visszaigényelni a Vallalkoz6tol a részletek egyeztetését kbvetben és alapjan, mely &sszeget a
Megrendeld levonhatja barmely, a Valialkozé szamara esedékes vagy esedékessé vald dsszeghbdl.

A késedelmi kétbérek

441 Amennyiben a Vallalkozé elmulasztand, hogy befejezze az Epitési Munkak egészének
megvalositasat a Szerzddéses Megallapodasban ragzitett véghatariddre, akkor késedelmi kdtbért
kdtetes fizetni a Megrendeldnek a Szerzédéses Ar Szerzdéses Megallapodasban meghatarozott
%-anak megfeleld ardnyban a késedelem minden naptéri napja utan, amely eltelik a vonatkozd,
Szerzddéses Megallapodés 5.1 a) pontjaban eldirt Befejezési Hataridl és az Epitési Munkakra
vonatkozoan kiadott Atadas-atvételi Igazolas szerinti tényleges befejezési idSpont kdzdtt.

A hibak kijavitasara, a hianyok potlaséra vallalt és a miszaki atadas-dtvételi jegyzoknyvekben
régzitett hataridékre torténd elvégzésének elmulaszidsa esetén a Vallalkozé késedelmi kotbeért
koteles fizetni a Megrendelének, melynek mértéke a miszaki atadas-atvételi jegyzokdnyvekben a
hibakijavitds és hidnypotias megdllapitott értékének, mint vetitési alapnak a Szerzddéses
Megallapodas 5.1 b) pontjdban meghatarazott %-a a kesedelem minden naptari napja utan.

Az egyes késedelmi kotbérek egyenkénti teljes dsszege nem haladhatja meg az adott késedelmi
kitbérre vonatkozé vetitési alap Szerzédéses Megallapodas 5.1 a), illetve b) pontjaiban
meghatarozoft %-at.

A Villakozdnak felrdhatd lehetetlenilés, a Véllalkozé altal a teljesités jogos ok nélkdli
megtagadésa ésfvagy a Véllalkozd felréhaté magatartésa miatt a Megrendeld altal jogszerGen
gyakorolt elallas, felmondés (meghiisulds) esetén a Vallalkozd katbér és kartéritési felelésséggel
tartozik. A meghilisulasi kétbér mértéke, a kétbér alapjat képezd meghidsult munka ellenértekének
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a Szerzboéses Megallapodas 5.2 alcikkelyében meghatarozott %-at kitevd dsszeg. (Egybsszegil
kéthér) - .

A Megrendeld a visszaszerzés barmely mas modjdnak séreime néikil a kétbérek &sszegét
levonhatja @ Vallalkozénak esedékes, vagy esedékessé valo pénzosszegbdl, vagy igénybe veheli
ilyen mértékben a Teljesitési Biztositékot. A késedelmi kotbérek dsszegének kifizetése vagy
levonasa nem mentesiti Vallalkozét az Epitési Munkak befejezésére vallalt kételezettsege aldl,
iletve a kitbérek dsszegének kifizetése vagy levonésa nem mentesiti a Vallalkozot egyéb mas
Szerz6dés szerinti kotelezettsége vagy feleléssege aldl.

A késedelmi ktbérek cabkkeontése

44.2 Ha az Epitési Munkak egészének befejezése eldtt annak barmely részérdl az itteni 45. cikkelynek
megfeleléen a Mémok kibocsatotta az Atadas-atvételi Igazolast, akkor a kesedelmi kotbér
szamitasanal alapul vett szerzdéses ellenértéket csokkenteni keil abban az aranyban, amelyet az
igy igazolt rész képvisel az Epitési Munkéak egészén belll.

Atadés-atvétell Igazolis

451 Amennyiben az Epitési Munkak elkésziltek és a 37.3 alcikkely (a) pontjaban elbirt befejezéskori
vizsgalatoknak kielégitden megfelelt, a 27.5 alcikkely szerinti miszaki atadas-atvételi eljaras
sikeresen lezarult, amely eljarasok sorén a Véilalkozd elfogaddlag tudomasul vette a mindsitést,
stadta a megvaldsulasi terveket, elfogadta a miszaki atadas-atvételi jegyzdkdnyvben rogzitett
rendeltetésszerd hasznalatot nem akadalyozé hibak kijavitdsara és hianyok potlasara eldint
hataridst (ami legfeljiebb 21 nap lehet), elfogadta a hibak kijavitasara és a hidnyok potldsara a
Mémok altal megaliapitott 6sszeget - 37.5 alcikkely - és annak a szamiabol valo visszatariasat,
tovabba bemutatatta a megvalésuldsi tervek folyamatosan vezetett munkapéldanyait a Mernok altal
eldirt tartalmi kévetelményeknek megfelelden, a Vallalkozo kérheti és a Mérnok kételes az Atadas-
Atvételi Igazolast kiadni megjeltive azt az idépontot amelytdl a Jotallasi és Szavatossagi lddszak
kezdadik.

Hidnyp6tlasi Igazolas

452 A miszaki atadas-atvételi jegyzdkonyvben rogzitett hibék kijavitasanak és hianyok potiasanak
elvégzésértl a Vallalkozo irésbeli bejelentést tesz a Mémdoknek a hianypotidsi munkakra vonatkozo
felllvizsgalat altala javasolt iddpontja eldtt 7 nappal. Ennek alapjan a Mérnok a Vallalkozdval
egyeztetett iddpontban koteles megkezdeni a feltlvizsgalatot (ellendrizni a hiba kijavitas eés a
hianypétlas teljeskdriiségét). Amennyiben a hianypotiasi munkak a Megrendeld és a Mérmdk
megelégedésére elkésziiltek, a Vallalkozé az erre vonatkozo értesités alapjan kérheti, &s a Mérmndk
koteles kiadni a Hianypéllasi Igazolast, megjelsive abban azon idbpontot, amikor a Vallalkozd
ténylegesen teljesitette hianypotiasi kotelezettségét. A Hianypétldsi munkakra vonatkozdan a
Szavatossagi és Jotallasi Iddszak kezdd iddpontjat a Hianypétlasi |gazolasban altapitja meg a
Mérnék.

Befejezési Igazolas az Epitési Munkak egészére

45.3 Amikor az Epitési Munkak egésze a Szerzbdésnek megfeleléen a Megrendeld és a Meérndk
megelégedésére elkésziilt, lezajlottak a 37.2 alcikkely pontjai szerinti vizsgalatok, amelyeket a
Szerzddés eldir és amelyeket a Mérnsk megkivan. Megtdriént az Epitesi Munkak miiszaki atadasa,
kiadasra keralt az Atadas-atvételi Igazolds, elvégezte a Vallalkozo a hibak kijavitasat és a hianyok
potlasat, a Mérndk kiadta a Hianypétlasi Igazolasokat, a Vallalkozé erdl a tényrdl bejelentést tesz a
Mérndknek. A bejelentés megtételének feltétele, hogy az Epitési Munkakra vonatkozéan az
Atadas-atvételi Igazolas és amennyiben hianypétias tortént a Hidnypotlasi Igazolas kiadasra
kerillisn. Az Epitési Munkak vonatkozasaban a Véllalkozd hataridében teljesit, amennyiben a
Befejezési |gazolast a Mérnck a Megrendeldvel egyetértesben legkésébb a jelen Szerzddéses
Megallapodasban rogzitett Befejezési Hataridd zaré napjan kiadja, mellyel a felajanlott szolgaltatast
a Megrendeld atveszi.

Ezt a bejelentést irasban kell megtenni és azt ugy kell tekinteni. mint a Vallalkozo kérését a

Mérndkhéz az Epitési Munkdk egészére vonatkozo Befejezési lgazolas kiadasara. A Mérnck az
ilyen bejelentés keltét kévetd legkésébb 10 napon beldl kiadja a Vallalkozénak - egy masolattal a
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Megrendeld részére - a Befejezési Igazolast, amennyiben a Vallalkozé a Jotalliasi Bankgarancia
Szerzddés szerinti szolgaltatasi kotelezettségének eleget teft.

Megvaldsulasi terv szolgéitatisa

45.4 A Vallalkozd kdteles a Mémok altal jévahagyott tervdokumentacid egy példanyat késedelem nélkal
és folyamatosan javitani a munkdk kivitelezése soran foganatositott modositésok szerint. A
Megvaldsulasi tervrajzokat vilagos és joI attekinthetd, a Megrendeldvel elézetesen egyeztetett,
nyomtatott &s digitalis forméban kell szolgéltatnia a Vallalkozonak a Mérntk részére. Nyomtatva 1
eredeti &s 3 fénymasolt példanyban, valamint 1 példany digitalis (szerkeszthetd doc, xis, dwg, stb.
és pdf formatumban) a mGszaki atadas-atvételi eljarast megel6zben, dsszhangban a 37.3 aicikkely
elbirasaival.

Uzemeltetési és karbantartasi kézikinyvek

455 Mieldtt a Munkakat a 45 cikkellyel 6sszhangban atadnak, a Vallalkozé kételes atadni az
lizemeitetési és karbantartasi kézikdnyveket 4 példanyban. Ezek olyan mélységben késziljenek a
Mérnok kozremGkddesével, hogy részietességik folytan a Megrendeld, illetve az Uzemeltetd képes
legyen Uzemeltetni, karbantartani, beszabalyozni és kijavitani annak minden részét. A
kézikényveket a Vallalkozé kételes elézetesen egyeztetni a Megrendeldvel, hatosagi eldiras esetén
az illetékes szakhatdsagokkal is. A Munkékat nem Iehet atadas-atvétel céliara elfkészitettnek
tekinteni mindaddig. amig ezeket a kézikonyveket és lerveket a Megrendeldnek és/vagy az
Dzemeltetdnek at nem adtak.

JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

J6tillasl Id6szak
46.1 A jelen Feltételekben a "JOtAllasi Iddszak® kifejezésen a Szerzddéses Megallapodasban
megnevezett és a Vallalkoz6 altal vallalt jotallasi iddszakot kell érteni, a kdvetkezd iddpontoktol:
a) az Epitési Munkék tényleges befejezése iddpontjétdl, melyet MérnSk a 45. cikkely szerint
igazolt, vagy
b} A Jotallasi |ddszakba nem szamit be, és azt meg kell névelni azzal az idStartammal ameddig
a Létesitmény nem hasznathatd olyan hiba, vagy kar miatt, amiért a 46.2 alcikkely szerint a
Valalkozé a felelds.
c) A Jotallasi |d3szak hossza a Végleges Munkikra vonatkozéan a Szerzbdéses
Megallapodasban meghatarozott idStartam.
d) A jotallastél fiuggetlenii a Vallalkozo als van velve a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendeletében foglalt eldirasoknak. Ennek értelmében a jelen szerzddes
alapjan megvaldsitandé épitményszerkezetekre és azok létrehozasahoz felhasznalt egyes
termékekre és anyagokra eldirt kételezd alkalmassagi idd altalaban 10 vagy 5 év, ahogyan
ott fel van sorolva, mely idészakra a Vallalkozot szavatossagi kitelezettség terheli.

A Vélialkozd a Jotallasi Iddszakon tilmenden a Jétallasi |dészak lejartat kivetden a Szerzbdéses
Megéllapoddsban meghatarozott iddszakra szavatossagot vallal.

A Jotallds és szavatossig keretében a hidnypdtldsi munkak és a hibdk kijavitisinak befejezése

46.2 A Jotallasi |ddszak és a Szavatossagi Iddszak egész ideje alatt az Epitési Munkak végleges része
a Megrendeld, illetve az Uzemeltetd birtokaban van és annak szakszerii izemeltetésérd! ésfvagy
fenntartasarél is & gondoskadik de a Véallalkozénak ki kell javitania ésivagy helyre kell dllitania
minden hibat, hianyossagot, tdnkrement részt stb., amelyre a Megrendeld, vagy a Mémdk az 47.1
alcikkelyben foglaltak szerint utasifja a Vaéllalkozot. Ha valamilyen hiba jelentkezik vagy kar
eléfordul a Megrendeld vagy a Mérndk azonnal értesiteni kiteles errdl a Vallalkozdt, eldirva a
javitas hataridejét,

A hibak kijavitisénak kditségei

46.3 Minden, a 46.2 alcikkelyben hivatkozott munkat a Véllalkozd sajat koltségére koteles elvégezni,
amennyiben annak szukségessége, a Mémok véleménye szerint, az alabbiak miatt allt be:
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a) a Szerzbdésnek nem megleleld anyagok, vagy munkamoddszer alkalmazdsa, mas
szerzddésszegés vagy .

b) barmely Vallalkozé feladatat Képezd tervezési hiba miatt, vagy

¢}  aVallalkozd részérdl torténd hanyagsag vagy mulasztas miatt,

A Viéllalkoz6 kételes a Megrendeld altal jelzett minden hibat az eldirt hataridére kijavitani, de
jogosult a javitds ellenértékére, amennyiben bizonyitja, hogy a hiba nem a Vallalkozé hibas
teljesitésének kévetkezménye.

Vallalkozé mulasztisa az utasitasok végrehajtisdban
46.4 Abban az esetben, ha a Villalkozd elmulasztia a hibdk Kijavitasat az eldint hataridén belll, a

Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy mas ésszerl ajanlatot tev® vallalkozékkal
elvégeztetni a javitdst, amelyeket a Vallalkozé lett volna koteles elvégezni sajat kdltségén a
Szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval felmerilt 6sszes kéltségét a Vallalkozotél
visszaigényelni a JOtallasi biztositék megfeleld hanyadanak igénybe vételével A Megrendeld
jogosult a Jotallasi biztositékkal nem fedezett igényét a Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

Villalkozé hibafeltiarasl kdtelezettsége
47.1 Ha barmely hiba vagy mas hianyossag meri) fel az Epitési Munkakban a Jotallasi Iddszak vagy a

Szavatossagi |ddszak vége eldtt bamikor, a Mérntk ésf/vagy Megrendeld jogosult utasitani a
Vallalkozdt - egy masolatot killdve a Megrendeldnek/Mémdknek - hogy irdnyitasa szerint tarja fel
azok okait.

Ha ez a hiba vagy egyéb hidnyossag olyan, amelyért a Vallalkozé felelds, a kutatas elvégzéséért

felmerilt kéliséget a Véllalkozd viseli és a Vallalkozd koteles helyreallitani a hibét, repedést vagy
egyéb hianyossdgot a sajat kéltségén a 46. cikkely rendelkezéseivel dsszhangban.

MODOSITASOK, KIEGESZITESEK ES ELHAGYASOK

Viitoztatésok

48.

A Mémok a Megrendeld eldzetes irasbeli jdvahagyaséaval valamint a Kbt. eldirasainak figyelembe

vétele mellett az Epitési Munk&k vagy annak barmely része alakjat, minGségét vagy mennyiségét

megvaltoztathatja, ha véleménye szerint szikséges, és ebbdl a célbdl, vagy ha véleménye szerint

barmilyen mas okbdl kivanatos, hataskére van a Vallalkozét a kbvetkezék bammelyikére utasitani a

Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Vallalkozd kdteles az utasitasnak megfeleléen

eljarni az alabbiak szerint.

a)  ndvelni vagy cstkkenteni a Szerzo6dés szerinti barmely munka mennyisagét,

b)  barmely munkat elhagyni (de nem akkor, ha az elhagyott munkat a Megrendeld vagy mas
vallalkozo végzi,

c) megvaltoztaini barmely munka jellegét, mindségét vagy fajtajat,

d) megvﬂltoztatni az Epitési Munkak barmely részének helyzetét és méreteit,

e)  az Epitési Munkak befejezéséhez szlkséges barmilyen fajtaju potmunka elvégzését,

f) megvaltoztatni az Epitési Munkak barmely részének barmilyen technolégiai vagy idébeli
sorrend szerinti kivitelezését.

Az ilyen véltoztatas semmilyen mbdon nem érvényteleniti vagy hatalytalanitja a Szerzddést, de az
ilyen valtoztatasok kbvetkezményét, ha van ilyen, figyelembe Kell venni az 49. cikkely szennt.

Amennyiben az Epitési Munkdk maodositasara vonatkozé rendelkezés kibocsatisa apént wik
szilkségessé, mert a Véllalkozé szerzidésszegést vagy mulasztast kivetetl ol akicor az dppm
mulasztas miatt felmerilt, barmely tébbletkditség a Vallalkozot terhel

A\./
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Viltozasok értékeléne

49. A 48 cikkelyben hivatkozott sszes modositas - kiveve a tdbbletmunka vegzését, mivel az resze a
Szerzbdéses Amak - alapjan, illetve amennyiben a Szerzbdés jelen alcikkelyt rendeli alkalmazni a
Vallalkozd részére a Szerzddéses Arat meghaladd ellenértéket, dsszeget a Bedrazott Mennyiség-
kimutatasban régzitett arakon és egységarakon kell megallapitani. Ha a Beérazott Mennyiség-
kimutatas nem tartalmaz olyan drat vagy egységarat, melyek alkalmazhatok a potmunkara, a
moédositott munkara, illetve egyéb ezen aicikkely alapjan elszamolandd, a jelen Feltételekben
meghatérozott igényre, akkor a Mémdk dltal kezdeményezett egyeztetésen a Megrendeld és
Viélialkozo a Mémdok kdzremikodésével kbzdsen allapitik meg a moédositott munka, illetve igény
ellenértékének dsszegét.

A Villalkozé jelen Szerzddés alairaséra alapltottan kitelezettséget vallal mindazon - a Mérndk
Altal elrendell - pdimunkdk elvégzésere, amely az Epitési Munkak végleges részére venatkozd
iizembehelyezéshez szlkségesek. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kotelezettségének nem tesz
elegel, ugy a Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositék aranyos részének igeénybevételére.

KOVETELESEK ERVENYESITESE

Igények bejelentése

§50.1 Amennyiben a Vallalkozd a Szerzbdéses Arat meghaladdéan a jelen Feltételek valamely
cikkelyében régzitettek alapjan igényt kivdn érvényesiteni, akkor értesitenie kell a Mémokat ezen
igényérdl, valamint egy méasolattal a Megrendeldt, az ilyen igényt kivaltd eseményt kbvetd 7 napon
beldl.

IdSrendbeli feljegyzdsek

50.2 Az 50.1 akikkelyben hivatkozott esemény bekovetkezésérSl a Vallakozd koteles megbnzni az
olyan idérendi feljegyzéseket, amelyek ésszerien szikségesek lehetnek ahhoz, hogy
alatamasszak a késdbbiekben bejelentendd igényt.

A Megrendeld felelésségének eifogadasa nélkil, a Mérndk kételes, az 50.1 alcikkely szerinti
érlesités kézhezvételekor feliilvizsgalni az ilyen idérendi feliegyzéseket és utasithatja a Vallalkozot
minden olyan tovabbi iddrendi feliegyzés megbrzésére, amely alapul szolgaihat azon igényekhez,
amelyre az értesitést killdtek. A Vallalkozé koteles lehetdveé tenni a Merndk szamara, hogy az
felilvizsgalja az dsszes feljegyzést, amit ezen alcikkely szerint megdrzdtt, és masolatokat kell a
Mérmndk rendelkezésére bocsatania, annak felhivasara,

Kéveteléaok jogossaga

50.3 Az 50.1 alcikkely szerint adott értesitéstdl szamitott 7 napon belil vagy mas ésszerd iddn beldl,
ahogy azt a Mémdk megaliapitja, a Vlialkozo koteles részletes elszamolast kildeni a Mémdoknek
az igényelt osszegrdl &s inditékokrél, amelyek az igény alapjai. Ha az esemény, amely miatt az
igany felmerult folytatblagos hatasu, az ilyen elszamolast kdzbensd elszamolasnak kell tekinteni, és
a Vallalkozo kiteles - olyan iddkdzékben, ahogy a Mémbk ésszeriien elbirja - tovabbi kdzbensd
elszamol4sokat kaldeni, géngydive az igény &sszegét és tovabbi okokat, amelyek az igény alapjaul
szolgalnak. Azon esetekben, amikor a Vallalkozé kézbensd elszamolasokat kilddtt a Mérndknek, a
Vallalkozéd kételes végelszdmolast kiildeni a hatast kivaltd esemény megsziinése utan 7 napon
belil. A Vallalkozd kételes minden, a Mémbknek a jelen alcikkely szerint kildott iratbdl masolatot
adni & Megrendelének.

Az egylittmiiksdés elmulasztisa

504 Ha a Vallalkozd elmulaszlja teljesiteni ezen cikkely barmely rendelkezését barmely igény
vonatkozasaban - amit neki kell dsszeallitania - a kifizetésre vonatkoz6 joga nem haladhatja meg
azt az dsszeget, amelyet a Megrendeld dontése alapjan a Mérnbk allapit meg.
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Kivetelések elismerése és kifizetése

505 Azt kévelden, hogy a Véllalkozé atadia a Mérndk részére azokat a megfeleld feljegyzeseket,
amelyek lehetové teszik a Vllalkez6i igény jogalapjanak és 6sszegszeriségének megfeleld
elbiratasat, a Mérnok koteles a Vallalkozd és a Megrendeld részvételcvel egyeztetést tartani az
igény elismerése targyaban. Amennyiben a Megrendel8 a Mérntk szakmai kdzremlikddése mellett
az igényt vagy annak egy részét jogszerinek tartja a Vdllalkozé jogosult belefoglaini annak - 49.
cikkely szerint megéliapitott - barmely kézbensd 53. cikkely szerint a Mémdk altal igazolt
kifizetésbe.

MERES

Mennyiségek

511 A Megrendeld altal étadasra kerllt, illetve barmely, a Mémok altal jovahagyott tervek alapjan
szamilott mennyiségek esetleges eftérései kbzétti killénbség nem szamolhato el, ezek kéltségat az
egységarakban megtéraldnek kell tekinteni.

Epitési Napl6, Felmérési Napld
512 A Vallalkozénak a kivitelezés helyszini irodajaban Epitési Naplét és Felmérési Naplot kell tartania.
Az Epitési Naplét s a Felmérési Naplot a Mérndk utasitasa szerint kell vezelri.

A Felmérési Naplot olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjan a késziiltségi fok
régzitése és igazoldsa meghatarozhato legyen.

Minden, a Kivitelezési munkakra vonatkozé lényeges adatot be kell vezetni az Epitési Napléba, a
191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletnek megfeleloen.

Az Epitési Naplé és a Felmérési Naplé minden oldalat egy eredeti és legaldbb két masolati
példanyban kell elkésziteni, amibdl az eredeti &s az elsd masolati példany a Mérmdknek far.

Az elvégzett munkak elSrehaladasanak értékeét felmérés dtjan hatarozzak meg. A mennyiségek
meghatarozasahoz szikséges mereteket, feljegyzéseket, szamitdsokat és rajzokat a munkdék
falmérése soran a Felmérési Napléban kell risgziteni. A Felmérési Napldt a Valialkozonak lehetdség
szerint allandéan magénal kell tartania és vezetnie a kivitelezés kiilbnbdz$ fazisainak megfelelden,
mielott valamely fazist a kdvetkezd fazis eltakama.

A Mérndkkel egy(tt végzett, vagy ha megismételt felmérésre van szilkség a Mémok altal végzett
felméréshez a Vallalkozénak biztositania kell meghatalmazott és szakképzett képviselGjének
részvételét akinek a Mémék segitségére kell lennie és el kell atnia a kivant informaciokkal.

Ha a Vaflalkozé nem voina jelen, vagy elfelejti, vagy elmulasztja elkilldeni a kepviseldjét, akkor a
Mémok altal végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként jovahagy.

A Vallalkoza altal készilett Felmérési Naplét a Mémok a kézhezvételtdl szamitott 14 napon belil
ellenérzi és alaifa. A Vllalkozd az altala kért helyen és iddben részt vesz a Mémdk altal a
Felmérési Napidban esetleg eszkozélt javitasok megvizsgalasan és jovahagyasan. Amennyiben a
Vafialkozd a javitasok felllvizsgalata utan nern fogadna el azokat és nem irja ala azckat mint altala
elfogadottakat, azok mindaddig érvényben maradnak amig a birdsag dontést nem hoz azok
vonatkozasaban. (57. cikkely)

A mérés mabdszere
§1.3 A Munkak mérése nettd méretekkel tdrtgnik.

-
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ELOLEG, IGAZOLASOK ES KIFIZETES

Elbleg
52.1. A Megrendeld ElSleget fizet a Vallalkozénak az effogadott Szerzbdéses Ar Szerzédéses
Megallapodasban meghatarozott 5%-val egyenéntékl sszeg erejéig.

Az ElSleget a tényleges teljesitést tartaimazo elsd rész-szamlatd) kezdddden koteles a Vallalkozé
visszafizetni. Az egyes rész-szamidk bruttd Osszegének — amennyiben a Szerzddéses
Megallapodas kifejezetten masként nem rendelkezik - 10 %-at kell levonni mindaddig, amig az
Eldleg telies 6sszege visszafizetésre nem keriil.

A Szerzbdases Ar 49. cikkely szerinti modositasa esetén a Megrendeld tovabbi eldleget nem
kételes adni.

K&zbensé elszdmolasok

53.1 A Vallalkozé a Mérndknek igazolasra az Epitési Munkdk 25%-0s, 50%-0s és 75%-0s készlliségi
fokanak elérése — melyet a Mémok ellendrzétt és igazolt a Vallalkozé altal benydjtott alatamaszio
dokumentumok alapjdn - esetén nyGjthat be ktzbensd elszamoldst 4 példanyban, valamint a
Megrendeld aital elfogadott jelen Feltételekben régzitett esetleges egyéb kdveteléseirdl.
A kézbensd elszamolasokban az elért, beépltett késziltségi foknak megfeleld hanyadot lehet a
Szerzbdéses Arbdl elszamolni. A munkak késziltségi foka meghatdrozasanak alapja & Vallalkozo
altal elvégzett felmérés, amelyet a Mémdk a felmérési naplé alapjan a kivitelezesi Utemtervben
meghatarozott munkafazisok elvégzésének és az ezekhez rendeit mennyiség-kimutatasok és
tételek ellendrzésével mér fel az 51. cikkely rendelkezései szerint.
Az ilyen elszamoléshoz csatolni kell minden ofyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékesseégét alatamasztia és amit a Mémdk szikségesnek tart az
ilyen szamlak igazoldsahoz.

Az 6sszegzd tapon kell meghatarozni a felmérés alapjan a Vallalkozénak jard kifizetendd dsszeget,
figyelembe véve:

- aVallalkozé egyéb, mar az ilyen szamlazast megeldzben elfogadott kéveteiéseit, ahogy az
a Szerz6désben mashol eld van [rva, ha ilyen esedékes,

- az"Eléleg" visszatéritése miatti levonisok, ha ilyen esedékes,

- a Megrendeld Vallalkozdval szembeni kbveteléseinek levondsat, ahogy az a Szerzbdesben
mashol eld van irva, ha esedékes,

- az 53.3 alcikkely szerint megallapitott hidnypétldsi munkak visszatartott Ssszegeit,

- az elzd elszamolasck esetleges hibaibdl vagy tévedéseibdl eredd dsszeget,

- az AFA (Altalanos Forgalmi Ad6) 8sszegét.

Az esetlegesen elrendelt potmunkak, valamint az esetleges szerzddés modositas kédvetkeztében a
Villalkozét megilletd ellenérték, valamint a Vallalkozot jelen Feltételekben foglaltak alapjan
megilleté egyséb kévetelések elszamolésa a Bearazott Mennyiség-kimutatasban szereplé arakon és
egységarakon torténik tételes elszamolés alapjan, kivéve ha a Szerzddés maskén! rendelkezik.
Alvéllalkozd igénybevétele esetén a 306/2011. (X!1.23.) Korm. rendelete 14. §-a is iranyadod!

Kézbenso kifizetések

53.2 Az 53.1 alcikkely szerint benyujtott és Mémak dltal igazolt kbzbensd elszamolas alapjan nytjthat be
Vallalkozd szamlat 4 példanyban, melyet a Mémdk ellendriz és 7 napon belll igazolja azt a
Megrendeld felé, aki kételes annak 6nerd részét (33,32%) 15 napon belll a Vallalkozénak kifizetni.
A fennmaradé részt (66,68%) a szamla kidllitAsanak napjat kdvetd maximum 15 napon beld!
benyujtott elszamolas elfogadasat kbvetden az Energia Kézpont Nonprofit Kit. (palyazat
Kozremikodd Szervezete) utalja Valalkozé részére 30 napos fizetési hataridével, melybe nem
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szamit bele 2 hidnypotlas. A szamla igazolasa és kifizetese nem jelenti a szamla tartalmanak
egyidejii miszaki tadas-atvetelet.
Alvallalkozé igenybevétele esetén a 306/2011. (Xi.23.) Korm. rendelete 14. §-a is irdnyadd!

Elszamolas befejezéskor - Végszamia

53.3 Az Epitési Munkak egészére vonatkozd Befejezési Igazolas kiadasat kivetd 5 napnal nem kesbbbi
idbpontig a Vallalkozd kételes benyuijtani a Mémdknek és egy masoclatban a Megrendelének egy
végelszamolas tervezetet, ellatva a részleteket tartaimazé dokumentumokkal olyan formaban,
ahogyan azt a Mérnok eldirja, amelyek igazoljak a kivitelezési Utemterv szerint a szerz8désszeriien
elvégzett 6sszes munka végsd énéket a Hianypétiasi Igazolasban régzitett iddpontig, a Vallalkoz26
felmérése és annak Mémok altali jovahagyasa alapjan.

A végelszdmolas
a) tartalmazza azon dsszeget, amely a Mémok véleménye szerint véglegesen esedékes a
Szerzbdés szerint, és

b) miutan jévairta a MegrendelOnek az osszes, a Megrendeld altal elbzbleg kifizetett 6sszeget
és azon jarandosagokat, amelyekre a Megrendeld jogosult a Szerzddés alapjan, tovabba
tartalmazza azon kilénbozetet, ha van ilyen, amely a Megrendeld részerdl esedékes a
Vallalkozénak vagy a Vallalkozd részérdl esedekes a Megrendelonek, ahogy az esel
megkivanja.

A Végszamla benyljtasanak feltétele a Befejezési lgazolds kiadasa és a végelszamolas
elfogadasa. Amennyiben a Mémok nem ért egyet vagy nem tudja igazoini a végelszamolast, akkor
kulan egyeztetés szerint 7 napon belil a Megrendelével és a Véllalkozéval kbzds egyeztetéseken
kell tisztézni a vita targyat.

Véllalkozé a Mémndk altal elfogadott végelszamolas alapjan kidllitia a Végszamlat a Megrendeld
Altal eldirt formaban 4 példanyban, melyet Mémok 5 napon belill ellendriz és igazolja, és azt a
Megrendelbnek megkiildi, aki koteles annak dnerd részét (33,32%) 15 napon beldl a Vallalkozonak
kifizetni. A fennmaradé részt (66.68%) a szamla kidllitasanak napjat kévetd maximum 15 napon
beliil benytijtott elszamolas effogadasat kdvetden az Energia Ktzpont Nonprofit Kft. (palyazat
Kézremiikodd Szervezete) utalia Véllalkozd részére 30 napos fizetési hataridével, melybe nem
szamit bele a hianypotias

Villalkozéi nyilatkozat

534 A Végszamla benyujtasakor a Vallalkozd kételes a Megrendelének atadni - egy masolat
példannyal a Mémok részére - egy irasbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a Végszamla
végiisszege tartalmazza a teljes k6rii végelszamolast, amely a Szerzodésbol eredfen a Vallalkozd
szamara esedekes.

A Megrendel5 felelosségének megsziinése

53.5 A Megrendeld nem felelds a Valialkozd felé barmely dologért vagy Ugyért, amely a Szerzbdés
megszegésével kapcsolatban az Epitési Munkdak kivitelezésébdl merd fel.

Fizotési késedslem

53.6 Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a Szerzddés szerinti hataridén belil a Valalkozo
részére a fizetés leljesitését, a mindenkori (Magyar Nemzeti Bank) jegybanki alapkamattal
megegyezd értékkel szamitott késedelmi kamatot kdteles fizetni. Ezen alcikicely kikotései nem
befolyasoljak a Vallalkozo 59. cikkely szerinti jogosultsagat.

Kifizetés pénzneme
537 Minden a Mérnok altal igazolt, vagy a Megrendeld 4ltal kazvetleniil elismert kifizetésre vonatkozd
szamlét magyar forintban kell &sszeallitani.
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Arvéitozdsok

538 A Projektelem megvalésitasa soran barmilyen okbdl bekdvetkezd arvaltozasokat a Vallalkozo
nem é&rvényesitheti. Az arvéltozasok varhaté mértékét a kivitelezés idotartamara a Vallalkozonak
kell megbecsiinie és azt be kell épiteni az atalanyarba. A Bearazott Mennyiség-kimutatasban
megadott arak, egységarak nem moédosithatok.

A teljesités elfogadisa ceak J6tallas] Igazolas alapjin
541 Csak a 55. cikkélyben hivatkozott Jotallasi Igazolast lehet a Szerzodés teljesitése elfogadasanak
tekinteni.

J6téllasi lgazolis

55.1 A SzerzBdést nem lehet teljesitetinek tekinteni, amlig a Jotallasi Igazolast a Mérnok ald nem irta, és
a Megrendeld meg nem kapta, valamint egy masolatot a Vallatkozd, melyben rdgzitik azon
idépontot, amikorra a Vallalkozd teljesitette a jotallasi  kotelezettségeit a Létesitmény
vonatkozasaban végzett Epitési Munkak kivitelezésére és megvalositasara vonatkozdan, a Mérmdk
megelégedésére.

A Jotallasi Igazoldst a Mérndk adja ki - 28 napon belill a Jotallasi ldbszak lejartat kévetden - vagy
azutan, a lehetd legrévidebb id6n belil, ahogy minden eldirt munkat a 45, és 47, cikkely értelmében
befejeztek a3 Mémdk megelégedésére.

Fennmaradd kdtelezetisdgek

552 A Jotallasi lgazolas kiadasa eflenére a Vallakozd felelds marad minden olyan, a Szerzédés
kikdtései alapjan (pl.. szavatossag) a reaharuld kételezetiséqg teliesitéséért, amely a Jotalasi
Igazolas kibocsatasakor nem teljesilt, és az ilyen kételezettség jellegének és mértékének
meghatarozasa céljabél a Szerzddést érveényben levének kell tekinteni a felek kdzdtt.

ORVOSLATOK

A Villalkoz6é mulasztasa
56.1 Ha a Vallalkozét jogilag képtelennek tekintik adéssagai idoben torténd fizetésére, vagy csdddt,
vagy végelszamolast jelent be vagy csodbe jut, felszamoljak, vagy megszintetik (kivéve a
tdrvényes jogutddias esetét), vagy fizetésképtelenné vélik, vagy ha csbdgondnok, végelszamold
vagy felszamold van kijeldlve vagyonanak barmely lényeges részére, vagy ha barmely térvény
vagy rendelet alapjan, mely adésségainak szanalasara, efrendezésére, illetve Ujralitemezésére
vonatkozik eljarast kezdeményeznek a Vallalkozo ellen, vagy hatdrozatot hoztak a felszamolassal,
végelszamolassal vagy megszlntetéssel kapcsolatban, vagy ha Iépéseket tesznek annak
kikényszeritésére, hogy a Vallalkozé vagyonanak lényeges részét dvadékba helyezzek, vagy
valamilyen esemény tdriénik a Vallalkozdra vagy vagyonara vonatkozéan, amelynek barmely
alkalmazhaté jogszabaly szerint alapvetden hasonié hatdsa van minden eldzbleg emiitett
eseménnyel vagy ha a Vallalkozdé megszegi a 3.1 alcikkelyt, vagy végrehaijtast foganatositottak a
javaira, vagy ha a Mémok igazolja a Megrendelbnek, valamint egy masolattal a Viallalkkozénak,
hogy véleménye szerint, a Vallalkozd:
a) megszegi a Szerzédést, vagy megtagadja annak teljesitését, vagy
b) elfogadhatd kifogas nélkil elmulasztja
(i) megkezdeniaz Epitési Munkak kivitelezését a 3.1 alcikkellyel dsszhangban, vagy
(il elérehaladni az Epitési Munkakkal 28 napon belll azt kévetden, hogy a 43.1 alcikkely
szerinti értesitest fogadta, vagy
c) elmulasztotia teliesiteni a 37.1 alcikkely szerint kibocsatott intézkedést - 7 napon belill azt
ktvetden hogy fogadta - vagy
d) a Mérndk elézetes irasbeli figyelmeztetése ellenére mas formaban kovetkezetesen €5
kirivéan elhanyagolja teljesiteni a Szerzédés szerinti barmely kttelezettségét, vagy
e) megszegi a 4.1 alcikkelyt,
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a Megrendeld jogosult - 14 nappal a Vallalkozonak kiidott ertesites utan - birtokba venni a
Munkaterletet, a Valialkozd alkalmazasat megszintetni anélkdl, hogy felmentené a Vallalkozot
barmely, a Szerzédés szerinti kbtelezetisége vagy feleldssége alol, vagy befolyasolna a Szerzbdés
altal a Megrendelére vagy a Mérndkre ruhazott jogokat és hataskoroket, és Kbt elbirdsainak
betartasa mellett befejezni az Epitési Munkak kivitelezését, vagy mas vallalkozokat alkalmazni
annak befejezésére. Fenti esetek barmelyikében, a Megrendeld jogosuit a Szerzddéstsl egyoldald
nyilatkozattal azonnali hatallyal elafini &s a Vallatkozétd! kartéritest kdvetelni.

A Megrendelé vagy barmely mas ilyen vallalkozé jogosuit hasznélni a befejezéshez a Vllalko2oi
Berendezést, az |deiglenes Munkakat és anyagokat oly mértékben, ahogy azt a Megrendeld vagy a
véllalkozdé megfelelének tartjak.

Ertékelds a 56.1. cikkely szerinti intézkedés idSpontjaban
562 A Mérnok koteles - amilyen hamar csak lehetséges az ilyen Megrendeld 4ltal tértént birtokbavétel
és lezaras utan - rdgziteni és meghatéarozni,
a)  azilyen birtokbavétel vagy lezaras iddpontiaban a Vallalkozo altal végzett, addig még fel nem
mért munkat és annak ellenértékét megallapitani és,
b) a fel nem hasznalt vagy részben felnasznalt anyag, értékét &s barmely Vallalkozoi
Berendezés és az Epitési Murkak ideiglanes részeének fel nem hasznait értékét
megéallapitani.

Kifizatés a Vallalkozé alkalmazdsinak megszlntetése utian

56.3 Amennyiben a Megrendeld megszUnteti a Vallalkozo alkalmazasat jelen cikkely alapjan, nem
koteles elszamolast kezdeményezni a Vallalkozéval semmilyen dsszegre vonatkozoan mindaddig,
amig a kivitelezés, befejezés és a hibak kijavitasanak kéitségét, a befejezés késedelme és egysb
okbdl bekdvetkezd kart, és minden egyéb kiadast, koltséget amely a Megrendelfnél jelentkezett, a
Mérndk nem rdgzitette és igazoita.

A Mémdk igazolasat kovetden a Megrendeld jogosult az elszdmalas vonatkozasaban a Mérndi
xozremikddésével egyeztetést kezdeményezni a Vallalkozoval. Amennyiben az egyeztelésen a
Megrendelé és a Vallalkozé kézétt nem jén létre megallapodas, (igy a targyban a birdsag dontéset
kérhetik.

A szorzddéses javak dtruhdzisa

56.4 Amennyiben jogszabaly nem ftiltja, a Vallalkozd koteles - amennyiben a Mérntk gy rendelkezik - a
56.1 alcikkely szerinti birtokbavételt és lezarast kdvetd 14 napon belul a MegrendelGre atruhazni a
kedvezményét minden olyan megaliapodasnak, amely barmely aru vagy anyag, vagy szolgaltatas
szallitasara és/vagy barmely munka kivitelezésére vonatkozik azon szerzddés keretében, amelyet
a Vallalkozd az Epitési Munkakra vonatkozéan megkétott.

SiirgSs helyreéllitasi munka

56.5 Ha barmely baleset, mulasztds vagy egyéb esemény alapjan szlkségessé valo - amely az Epitési
Munkakat vagy annak barmely részét érinti, vagy azzal kapcsolatos, illetve ahhoz kapesolddik, akar
az Epitési Munkak kivitelezése alatt, akar a Jotallasi Idészak — folyaman - minden javitasi vagy
egyéb munkara, amely a Mémok véleménye szerint sirgdsen szlkséges a Létesitmény és az
Epitési Munkak biztonsdga szempontjabdl, és amelyet a Vallalkozo keptelen, vagy nem akar rogtén
elvégezni, a Megrendeld jogosult alkalmazni és megfizetni mas véllalkozokat az ilyen munka
elvégzésére. Ha a munkat vagy javitast, amelyet a Megrendeld igy készittet el, és a Memndk
véleménye szerint a Vallalkozdnak lett volna kotelessege elkésziteni sajat koltségén a Szerzbdes
értelmében, akkor Megrendeld az ebbbl kivetkezd vagy ehhez kapcsolédd Osszes koltséget
visszaigényelheti a Véllalkoz6tdl, melyet levonassal érvényesithet a Vallalkozo esedekes vagy
esedékessé vald szamlajabdl, vagy a Jotaliasi Idoszakban megfeleld aranyban igénybe veheti a
Jotallasi Biztositékot, melyrél kdteles értesiteni a Vallalkozot. Az ilyen surgdsség felmerilesét
Kkévetden az elfogadhaté legrévidebb idon belul értesiteni kel 2 Vallalkozbt.
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VITAK ELRENDEZESE

A Mérntk déntése

57.1 Ha a Megrendeld és a Vallalkozd kozott barmilyen médon barmilyen fajta vita meridl fel a
Szerzédéssel vagy az Epitési Munkak kivitelezésével kapcsolatban, vagy ezekbdl eredben, akar az
Epitési Munkak kivitelezése alatt vagy annak befejezése utdn, akér a Szerzodés barmilyen okbdél
és jogcimen tortend megszinése elbtt vagy utan, beleértve minden, a Mémok altal kozolt
vélemény, utasitas, értelmezés, igazolas vagy értékelés vitajat, a vita targyét irdsban jelezni kell a
Megrendelének és a Mémoknek. Az ilyen jelzésben régziteni kell, hogy jelen cikkely értelmében jar
el. Az ilyen jelzés kézhezvételét kovetd 30 napon belill 2 Mémok kiteles déntést hozni, - kivéve ha
jelen Feltételek a dontés meghozatalat a Megrendeld hatasktrébe helyezik - és errdl értesiteni a
Megrendeltt és a Vallalkozot. Az ilyen déntésnek rogzitenie kell, hogy a jelen cikkely szerint
késziilt.
Amennyiben a Szerziidés még nem szlnt meg, a Vallalkozd koteles minden esetben folyamatosan
elérehaladni a munkalatokkal minden igyekezettel és a Vallalkozd kiteles teljesiteni a Mémok
déntését, amig azt nem modositja az alabbiak szesint egy peren kivili egyezség vagy bir¢sagi
déntés.

Ha a Megrendeld vagy a Vallalkozo elégedetien a Mérndk barmely dontésével, vagy ha a Mérndk
elmulasztja dontésérd| az értesitést megklideni a jelzés kézhezvételének napjat kovetd 30 napon
belill, akkor akar a Megrendeld, akar a Vallalkozd jogosult, vagy a dontes kézhezvételét kovetd 30
napon belil, vagy a 30 napos idBszak lejartat kovetd 30 napon belll - ahogy az eset megkivanja -
értesiteni a masik felet, egy masolattal informalva a Mémokeot is, azon szandékardl, hogy pert indit.
Az ilyen értesités megalapozza a fél jogat a peres eljaras megkezdésére, és az ilyen vitat csak
azen értesités megkildése utan lehet birdsag ele vinni. Ha a Mémok a dintésrdl értesitést kildott
a Megrendels és a Vallalkozo vitas (igyében, és nem érkezell észrevétel a perinditds szandékarol
az ilyen vitara vonatkozoan sem a Megrendels, sem a Vallalkozo részérdl 70 napon beldl azt
kivetden, hogy a felek kézhez vették a Mérndk dontésérdl szol6 értesitést, akkor az emlitett dontés
véglegessé vélik és kotelezd lesz mind a Megrendeldre, mind a Vallalkozdra.

A jogvita békés rendezése

57.2 Ha a vitara vonatkozdan perinditas szandékardl érkezik értesités a 57.1 alcikkellyel dsszhangban,
a felek kisérletet tesznek eibb a békes megegyezésre mieldtt pereskedésbe kezdenenek, azzal a
Kikéstéssel, hogy hacsak a felek maskent meg nem allapodtak, a peres eljaras megkezdhetd 56
nappal azt kévetden, hogy a vitara vonatkozé perinditasi szandékrol az értesitést atadtak, akar
megkisérelték a békés megegyezést, akar nem.

Biréségi eljaras
57.3 Azon vitak vonatkozasaban, amelyben:
a) a Mémbdk dontése (ha van ilyen) nem végleges és kotelezd a 57.1 alcikkely szerint, &s
b) a békés megegyezés nem siker(lt a 57.2 alcikkelyben rogzitett idészakon beldl, a magyar
jogszabalyok szerint eljard, a Szerzddeses Megallapodas 8,11 pontjaban megjeldit birésag
hatarozata fog dénteni.

Egyik fél sincs korlatozva a birbsag elétt folytatott eljarasban azon bizonyitékokra és érvekre
vonatkozéan, amiket a Mémuk elé tartak a 57.1 alcikkely szerint emlitett dontés megszerzése
érdekében. Semmiféle ilyen dontés nem diszkvalifikalja a Mérntkdt arra vonatkozdan, hogy
tanuként megidézzék és bizonyitékot szolgaltasson a birosag eldtt barmely ugyben, amely a
vitaval valamilyen médon kapcsolatos.

A Mérndki d&ntés teljesitésének elmulasztasa

57.4 Ahol sem a Megrendels, sem a Vallalkozé nem jelentette be peres eljaras megkezdésére
vonatkoz6 igényét a vitaval kapcsolatban a §7.1 alcikkelyben régzitett idétartamon belll, és a
vonatkozé déntés véglegessé és kotelezbve valik, barmelyik fél, amennyiben a masik fél
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elmulasztja az ilyen dontés teljesitését, a mulasztast birdsag elé utalhatja a 57.3 alcikkellyel
&sszhangban. A 57.1 és 57.2 alcikkelyek eldirasait nem lehet alkalmazni ilyen esetben.

ERTESITESEK

Ertosités a Vallalkoz6 részére

58.1 A Megrendeld, vagy a Mérndk alital a Szerzddés feltételeinek megfelelden a Vallalkozé részére adott
dsszes igazolast, értesitést vagy utasitast, postaval vagy telefax-szal kell elkiildeni a Véllalkozé
kozpontjadba vagy arra a ¢/mre, amit a Vallalkozé ilyen céllal megjeldl.
Béarmely elektronikus Gton megkolddtt dokumentumot az elézdekben megadettak valamelyikén
keresztdl is meg kell kliideni.

Ertesftés a Megrendels és a Mérndk részére

58.2 Bammely, a Szerzbdés feltételei szerint a Megrendeldnek vagy a Mémdknek kUldétt a értesitést
postaval, tdvirattal, vagy telefax-szal kell eljuttatni az altaluk megjelolt cimekre. Barmely
elektronikus uton megkiildoit dokumentumot az elézéekben megadottak valamelyikén keresztll is
meg kell killdeni.

A mindennapos munkaval szorosan 3sszefiuggd, a Vallalkozé és a Mémok helyi képviseldi kdzotti
kézvetlen kapcsolatot szolgald értesitéseket az Epltési Naploba kell bevezetni, stirgés esetben az
Epitési Naplo-bejegyzéssel azonos szbvegl (rasbeli értesitést kell kildeni postan vagy telefaxon.

Cimvéltozas

58.3 Barmely fél megvaltoztathatia a megnevezett cimet egy masikra, a masik félnek kolddtt eldzetes
értesités mellett, valamint a Mérndknek kDIdStt masolatial, és a Mérnok is igy tehet a mindkét
félnek kulddtt eldzetes ériesites mellett.

A MEGRENDELO MULASZTASA

A Megrendelé mulasztisa

59.1 Abban az esetben, ha a Megrendel5 elmulasztja a Vallalkozénak a Mérnék valamely igazoldséra a
SzerzHdés szerint jard dsszeg kifizetését a Szerzbdés szerinti esedékessé valasat kdvetb 60 napon
belil és a Megrendeld szabalyszerlen értesiti a Vallalkozét arrdl, hogy eldre nem lathaté okok
miatt lehetetlenné vélt szamara, hogy szerz6déses kotelezettségeinek teljesitését folytassa, a
Vallalkozé jogosult felmondani a SzerzGdést a Megrendeldnek kUldott értesitéssel, valamint egy
masolattal a Mérntknek. Az értesités Megrendeld altal tdrtent atvételt kdvetd 14. napon valik
arvényessé.

A Villalkozél Berendezések eltavolitisa
§9.2 Az 59.1 alcikkelyben hivatkozott 14 napos értesités lejartakor, a Vdllalkoz6 koteles eltévolitani a
Munkateruletrsl az dsszes aitala odaszallitott Vallalkozdi Berendezést.

A Villalkozé joga a munka felfiggesztésére

59.3 A Vallalkozéi jogok fenntartdsaval az 53.9 alcikkely szerinti kamatra és a 59.1 alcikkely szerinti
falmondasra vonatkozdéan a Véllalkozénak jogaban all - ha a Megrendeld 40 napot meghalad6
fizetési késedelembe esett, feltéve, hogy a Megrendelé nem jogosult levondsra a Szerzddés
alapjan, miutdn 28 napos elbzetes értesitést adott a Megrendeldnek, valamint egy masolatot a
Mérmaoknek - felfiiggeszteni a munkét, vagy csokkenteni annak mértékét. Amennyiben a Vallalkoz6
felfiggeszti a munkat vagy csokkenti annak mértékét jelen cikkely elSirasaival dsszhangban és
ezért késedelmet szenved vagy kdltsége meril fel, a Mérnék koteles a Vallalkozé és Megrendeld
részvételével a targyban kbz8s egyeztetést tartani. Az egyeztetést kdvetden, amennyiben a
Vallalkoz5 és a Megrendeld kizdit nem jott iétre megallapodas a Mérndk kiteles irasban javaslatot
tenni a Megrendeld részére az agyeztetést kivetd 8 napon belil:
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a) a hataridé hosszabbitds mértékére vonatkozoan, amennyiben ez a Véllalkozdt 42. cikkely
alapjan, a Mémdk szakmai megitélése szerint megilleti és

b) azon kéltségek Osszegére vonatkozéan, amely a Vallalkozonal keletkezett az ilyen
kérulmények felmerilése folytan €s amelynek megtéritésére a Vallalkozd a Memaok szakmai
megitélése szerint jogosult.

A Megrendel8 a Mérndk javasiata kézhezvételét kovetd 15 napon belll kételes meghozni déntését

&s errdl a Mémokeot és a Villalkoz6t [rasban értesitent

A munka ujrakezdése

59.4 Amennyiben a Villalkoz6 felfuggeszti a munkat vagy cstkkenti annak mértékét - a 59.3 akcikkeiy
szerint adott értesitds utan - &s a Megrendeld azt ktvetden kifizeli az esedékes dsszeget beleértve
a 63.9 alcikkely szerinti kamatot a Vallalkozé a 59.1 alcikkely szerinti jogosultsaga, ha nem kildott
érlesitést felmondasra vonatkozéan, illetve az nem vatt érvényessé, a Vallalkozé kdteles
haladéktalanul folytatni a munkat olyan révid iddn beldl, ahogy ez lehetséges.

SZERZODESES OKMANYOK ES INFORMACIOK FELHASZNALASA

60.1 A Véllakozé a Megrendeld elézetes (rasbeli hozzéjarulasa nélkil nem hozhatja nyilvanossagra a
Szerz6dést vagy annak barmely feltételét vagy bammely specifikaciot, tervet, rajzot, mintat modellt
vagy informaciét, amelyet a Szerzbdéssel kapcsolatban a Megrendeldé vagy a Megrendeld
nevében mas szolgaltat,
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