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~int valialkozd (tovabbiakban Vallalkoza™) kozétt az alabbi feltételekkel:

1. Eldzmények

A Fovarosi Onkormanyzat Karolyi Sandor Korhdz és Rendelfintézet (tovabbiakban:Kérhaz) az
NFU altal kiit KEOP-5.3.0/4/09-2010-0043 palyazati azonositd szamon (tovabbiakban: Projekt)
tamogatast nyert el.

A vonatkozd fdvarosi kzgyllési, illetfleg keriileti képviseli-testitleti dbntések értelmében, a
palyazatban célobjektumként megjeldlt épliet 2011. oktéber 1-i fordulénappal Uj tulajdonosaként
valamint az ujpesti jarébeteg szakellatas Uj feleléseként a Budapest Févaros IV. kerlllet Ujpest
Onkomményzata (tovabbiakban: Ujpesti Onkorményzat) az el6irt adatszolgaltatasi kételazettség
teliesitésével kérelmet terjesztett el az Energia Kozpont Kft. falé a palydzat, illetdleg a
Tamogatasi szerzodés vonatkozdsidban palyazditkedvezményezetti pozicidjanak elismerése, ezzel
egyltt a palyazati jogutédlas alapjan a targyi szerzGdésnek a IV. kerllleti dSnkarmanyzattal t8rténd
megkdlése érdekében. Ujpesti Onkormanyzat pélyazéikedvezményezetli pozicidjanak elismersse
megtortént, melyet kivetden a Tamogatasi Szerz8dés 2011. december 21-én megkétésre kerilt

A palyazat azonositd szama: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043
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Megrendel$ az ,,Az Ujpesti Szakorvosi Rendelintézet épiletének energetikai korszertisitése soran
vildgitas korszerdsités valialkozasi szerzédés keretében” targyaban a Kozbeszerzési Hatasag
Hivatalos Lapjaban 6359/2012 hivatkozasi szam alatt 2012.04.23-an ajanlattételi felhivast tett
kdzzé nyilt kézbeszerzési eljaras meginditasara.

A Vallalkozé az ajanlatot 2012.05.08. napjan a Megrendeld részére atadta.
Megrendelé dontésérdl dsszegzés megkildésével 2012.05.31. napjan tajékoztatta Vallalkozét,
hogy a kozbeszerzési eljaras nyertesa lett.

Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a Szerzidést a ktizbeszerzésekrél szbl6 2011. évi CVIII. torveny
alapjan, a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljarasra tekintettel irjak ala.

A Szerzddés dokumentumai

2.1,

2.2,

2.3.

A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Szerzbdéses Megallapodasban ugyanaz a
jelentéstik, mint ahogy azt a kdvetkezdkben bhivatkozott Szerzddéses Feltételek
meghatarozzak.

A ktvetkez6 megallapoddsokat és nyilatkozatokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
Szerzédeses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumok, amelyek egyutt
olvasanddk és értelmezendsk, navezelesen:

a) ajelen Szerz6déses Megallapodas,

b} a Szerzédéses Feltételek,

c) az Elfogadd Levél (Osszagzés az eljarésrdl),

d) azAjanlat,

e} aMiszaki Tervdokumentacié (Miszaki ElSirdasok, Mszaki Tervek)

f) aMennyiség Kimutatasok (palyazat E2 energetikai melléklet szerinti formatumban)
g) aMennyiség Kimutatas tételeinek leirasa,

h) akozbeszerzési eljdrds soran tett nyilatkozatok és dokumentaciok,

i) egyéb, a Szerzddést alkotd tovabbi dokumentumek (kilénésen a Bazislitemterv)
(a tovabbiakban egylttesen: Szerz8dés)

A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kdlcséndsen magyarazzak, de
kétérteim{iség &s eltérések esetén a SzerzOdés értelmezése szempontjabdl a fenti a) - i)
alatti sorend mintsal fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb all6 dokumentumban
foglaltak a mértékaddk.

A Szerzddés targya

3.1,

3.2

3.3

Szerzédd Felek megallapodnak és a Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy megvalositia
az JUjpesti Szakorvosi RendelSintézet éplletének komplex energetikai fel(jitasanak, hitési
és vilagitasi rendszer korszer(sitésének” vilagitas feltjitas elektromos kivitelezési munkait (a
tovédbbiakban: Epitési Munkak), jotallasifgarancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget
tesz minden tekintetben a Szerzddés eléirasainak megfelelen.

A Vdllalkozé az Epitési Munkakat a Szerzédéses Dokumenturmoknak megfeleléen, a miszaki
eldirasokban, a vonatkozé szabvanyokban és miiszaki szabalyozasokban el8irt mindségi
kévetelményeknek megfelelt mindségben kbteles megvaldsitani.

A Szerzddés osszege;

Szerztdéses Ar (neft6): 12.081.483 - Ft
azaz tizenkétmillio-nyolcvanegyezer-négyszaznyolcvanhérom forint.

Szerzédéses Arnak a nettd vallalkozéi dfj mindsol. Az AFA bevalldsa és a megfizetése a
hatalyos adéjogszabalyck szerint tirténik.

A Szerzddeses Feltéteiek rendelkezéseinek alkalmazasa soran Szerzédéses Ar alatt jelen
pont szerinti Szerzédéses Arat kell megfelelSen érteni.
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3.1,

Befejezési hatarids: 2012.08.30.
Teljes befejezesi hataridd: a szerzddés alairasatol szamitott 3,5 hénap (2012.10.15.).

A Viéllalkozé nyilatkozatai, feladatai és kételezettségei

41,

4.2

43.

4.4,

4.5.

4.6.

47

Véllalkozé kotelezi magat, hogy az Epiiési Munkakat szerzddésszeriien, teljes koérien,
miszakilag és mindségileg kifogastalan kiviteiben, a miszaki elSirasoknak, a vonatkozé
magyar elbirascknak, miiszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak
megleleléen, hataridében elkésziti.

Villalkozé kijelenti, hogy a Szerzbdés elvalaszthatatian részét képezé dokumentumokat és a
Megrendels altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

Vallalkozd a Szerzddéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumenturnokat és a Megrendei§ altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelGsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elélrasokat ismeri. Vallalkozd a Szerzédéses Arat ezen informaciok
figyelembevetelével, kellden nagy szakmai tapas2talatara alapozva és az épitési helyszin &s
a koriimenyek ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfeleld €s rendeltetésszerl hasznalatahoz, a mindségi kovetelményeknek teljes kdriien
megfelelé megjelenési és mindségl megvaldsitdsdhoz, zavartaianul hasznalhaté
allapotahoz sziikséges kivitelezési és kapesolddé munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Véllalkozé kijelenti, hogy a Szerz8déses Ar fix atalanydij. Valalkozé a Szerzédéses Arert
lelies kérien (ideértve az esetleg felmerQld tébblet- és a Szerzidés telies kérd
megvaldsitidsahoz szikséges munkakat is) vallalkozik az Epitési Munkak megvaldsitasara,
valamint az egyéb szerzddéses kitelezetiségek teljesitésére,

A munkak mennyiségeit tételenkénti bontasban az Ajanlatban szereplé Bearazott
Mennyiség-kimutatasok tartaimazzak. A Vdllalkozd a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban
szerepl minden tételhez meghatarczta az egységarat vagy arat.

A Bearazott Mennyiseg-kimutatasban szerepld a tételhez tartozé arak vagy egységarak,
amely &rak és egységéarak AFA (Altaldnos Forgalmi Adé) nélkiil keriiltek megdllapitasra,
tartaimaznak minden egyéb jarulékos kdltséget, (anyag, bér, gép, kozteriilet igénybevétel,
felvonulasi- é&s ideiglenes meliéklétesitmények, szikséges vizsgalatok, allvanyok,
segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitas, ellentrzd mérések és vizsgdlatok, mintavételek,
mindsitések, mindsités tanusftasok, segédanyagok, lerakShelyi dijak, kitlizések, a
megvaldsitashoz szikséges — a Vallalkozé felelésségi korébe tartozd - hatdsagi és egyéb
engedélyek, ktzmi-nyilvdntartasi adatszolgaltatasok, szakhatdsdgi feliigyeleti dijak, a
munkavallaiok védeimére és a munkafeltételekre vonatkozé, a Vdllalkezd kérelmére
inditott tajekoztatassal kapcsolatos dijak, a beruhdzAs ideiglenes részeinek tervezése,
szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai eldirasck miatt felmerdlé kéitségek, barmilyen bérleti
és biztositasi dij, bankgarancidk és biztositasok koltségei stb.), tovabba minden vamot,
adot és egyeb illetéket, amit a Vallalkozénak a Szerz6dés alapjan vagy barmely mas okbél
kell fizetnie. A Véllalkozd az ajanlati ar meghatarozasa soran figyelembe vette tovabba a
fizetesi Otemezésre vonatkozé elbirasokat, illetve az alapjan 6t terheld kételezettségeit.

Villalkozé kételezettséget vallal a szolgaltatas teliességéért és hidnytalansagaért féleg azon
tételek esetében, melyek nincsenek elbirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok
és a technika mai allasa szerint hozzétartoznak a szerz8déses feladatai és kotelezetiségei,
az Epitési Munkak kifogastalan, telies korli kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyeb
szerzbdéses kitelezettségek teljesitéséhez.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerzdéses Ar a Valalkezé szerzédéses
kotelezettségeihez tartozd dsszes kbitségel tartalmazza, fuggetieniil azok jellegétél.

Véllalkozd az ajanlatadas sordn megtekintette €s megvizsgalta a helyszint és annak
kornyezetet, mely informaciok telies karl figyelembe vételével allitotta 6ssze ajanlatat.

Vllalkozd tudoméssal bir arrdl, hogy a munkak megvaldsitasa soran a szakrendelds
folyamatosan miikédik, valamint egyéb épitési munkak is folynak/folyhatnak a Létesitmény
vonatkozaséban és annak terliletén, melyrSl Megrendeld, illstve Megrendeld képviseldje
kelld iddben tajékoztatast ad Vallalkozd részére az eredd esetleges egyeztetési,

¢ :

74



48,

4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

egylttmikodesi és osszehangoldsi igényekre vonatkozéan, Igy Vallalkozo kifejezetten
tudomassal bir arrdl, hogy a munkaterilet nem kizardlagosan keriil a részére atadasra.
Vallalkozd a fentieket teljes mértékben figyelembe és szerepeltette az ajaniataban.

A Vallaikozo kételes a Szerzddés alafrasat kévetden, a kivitelezés megkezdése elétt az
Epitési Munkék kivitelezésére vonatkazé napi bontasi - annak megvalésithatdségat igazols -
részleles Utemiervet és a helyszinen parhuzamosan felljitast végzé mas Vallalkozdkkal
Gsszhangban o&sszedllitott prganizacios tervet késziteni (Bazisiitemterv), amelyre
vonatkozdan koteles beszerezni az Uzemeltetd (Ujpesti Egészségugyi Szolgaltatd Nonprofit
Kft, ugyvezetd igezgatd: Dr. Varga Jozsef Csaba) irdsos jovahagyasat Ezt kovetden
nyujthatja be a résztetes temtervet &s organizaciés tervet Vallalkozd a Megrendelshoz és a
Mérndkhoz jovahagyasra. A Bazisltemtervnek a MegrendelSvel és a Mérndkkel egyeztetett
reszletezéssel tartalmaznia kell az elvégzendé munkak mennyiség adatait és alkalmasnak
kell lennie a szazalékos késziltség bemutatdsara. A Bazisutemterv Megrendels &s Mérnok
altali jovahagyésa az Epitési Munkak megkezdésének feltétele.

A SzerzGdS felek rogzitik, hogy a Szerzédés alkalmazasa és értelmezése soran
..Bazistitemterv” alatt a jelen Szerz6déses Megéllapodés elézd, 4.8 pontjaban meghatérozott
utemterv és kapcselodd organizacios terv értendd.

A Vallalkozd a Bazisiutemtervet kdteles kéthetente a Megrendeld ésivagy a Mémok
utasitdsaival dsszhangban aktualizalni és az aktualizalt tervet a Mémaok és a Megrendeld
részére a Megrendeld altal meghatarozott elektronikus és nyomtatott formatumban
benyujtani jovahagyasra két nappal az elktvetkezd miiszaki kooperaciot megelézoen.

Amennyiben barmiker a Mémdk gy itéli meg, hogy az Epitési Munkak tényleges
megvalosulasi Uteme nem egyezik azokkal az Utemtervekkel, amelyeket a Szerzddéses
Megallapodas szerint jovahagytak, akkor a Vallalkozo kételes a Mérndk kérésére 5 napon
belil elkésziieni és jévahagyasra &tadni egy feliilvizsgalt (temtervet, amely azon
modositasokat tartalmazza, melyek szikségesek az Epitési Munkaknak a Befejezési
Hatariddn belili elkészitése érdekében.

Vallalkozd jotall a Szerztidésben foglalt kételezettségeinek szerzédesszerd teljesitéséeért,
tovabba az alkalmazott megoldéasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért fuggetientl
att6l, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.,

A SzerzGdt Felek megéllapodnak, hogy a Szerzédéses Feltételek 451 cikkelyben
meghatarozott Atadas-atvételi igazolds kiaddsanak feltétele az Epitési Munkak teljes kord
elvégzése.

A Vallalkozd feladatdt sajadt maga altal és/vagy a Szerzédés rendelkezései szerint
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozd alvallalkozd(k) bevonasa esetén
is telies korilen és kozvetlendl felelés a Szerzbdésben foglalt kbtelezettségek teljesitaseert. A
Vallalkozé jotall azért, hogy a bevont alvailalkozd, szervezet rendelkezik minden olyan
képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik
esivagy amely a SzerzGdés szerinti feladatai teljes/téséhez szukséges.

A Vallalkozd koteles a Szerzddés telies idétartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
alvallalkozoival megfeleld kapcsolatot fenntartani, esedékes kSveteléseiket hataridében
kielégiteni.

Vallalkozd kiteles megfizetni a ,pro rata” kézds kéitségeknek a ra esd reszét, mely a
Megrendeld/Uzemeltetd altal szolgaltatott ivéviz, csatorna és elektromos kdzmivek Epitési
Munkak ideje alatti hasznalatanak kéltségeinek fedezetéfil szolgl. (A részleteket a generdl
organizacids terv tartalmazza.)

A Szerzddés blztositékai

8.1,

Késedelmi kotbér

a) Ha a Vallalkozo elmulasztand, hogy befejezze a telies Projekt megvalositasat a
Szerzédesben rdgzitett véghataridére akkor késedelmi kotbér koteles fizetni a
Megrendeldnek a telies nettd Szerzédéses Ar, mint kdtbéralap 1 %-anak, megfeleld
mértékben a késedelem minden naptari napja utan, amely eltelk a vonatkozd
Befejezési Hataridd (Megvalositasi 1d6) és az Epitési Munkakra kiadott Atadas-atvételi
lgazolds szerinti tényleges befejezési idSpont kozétt. A késedelemmel érintett napok

1 - 4:;9
sles;, \202 Aus 72 '
'.'.t%f"/



5.2.

2.3

5.4,

5.5,

5.6.

legmagasabb értéke: 30 nap — ezt kévetSen a Megrendels jogosult a szerz&dést
felmondani

b) A hibak Kijavitdsdra, a hianyok poétlasara vallalt és a miszaki atadas-stvételi
jegyzbkonyvekhen rogzitett hataridokre torténd elvégzésének elmulasztasa esetén a
Véllalkozé késedelmi kotbért kdteles fizetni a Megrendelének, amelynek meértéke a
miiszaki atadas-atvételi jegyz&kdnyvekben a hibakijavitas és hianypétlas Bearazott
Mennyiség-kimutatas alapjan megdllapitott értékének, mint vetitési alapnak (az a)
pontban megadott mértékkel egyezéen) 1 %-a, a késedelem minden naptari napja utan.
A késedelmi kitbérek legmagasabb Gsszege az itt irt vetitési alap 30 %-a.

Meghiusuldsi kbtber

A Villalkozonak felrdhatd lehetetlenllés, a Véllalkozo Altal a teljesités jogos ok nélkilli
megtagadasa és a Vallalkoz¢ felrohatd magatartdsa miatt a Megrendels 4ltal jogszerGen
gyakorclt elallas, felmondas (meghilsulds) esetén a Vallalkozd kotbér és kartéritési
feleldsséggel tartozik. A meghiusuldsi kbétbér mérték 15 %, alapja a meghidsult munka
ellenértéke.

Teljesitési biztositék

Villalkozé koteles a nettd Szerzédéses Ar 2,5%-dval, megegyezd méréki — azaz
302.037,- Ft Gsszegre szdlo - Teljesitési Biztositékot atadni a Megrendels részére
szerzddéskoléskor a szerzddés idétartama + 60 nap idétartamra.

Jotdllasi kitelezettség

A Vallalkozé a Projektre Osszesen a jogszabdly altal elsirt + 60 hénap Jotalldsi
kételezettséget (Jotallasi Idészak) vallal.

A Jotdilasi Biztositék a nettd Szerzédéses Ar 2,5 %-aval egyenérékl 6sszeg, mely a Kbt.
126. § szerinti formaban nyajtando.

Megrendeld kotbér- vagy karigényének érvényesitése

Megrendel6 a Szerzédesen alapuld, illetve azzal ¢sszefilggh kdtbér- vagy karigényeit a
kovetkezG modon érvényesiti. A Megrendelé a késedelmes, vagy hibds teljesités, illetve
meghiusulas esetén — az igény jogalapjanak és az okot add ténynek, eseménynek a
megjeldlésével — felhivia a Vallalkozét, hogy

a) a kotbér és/vagy a kotbéren felilli kar jogalapjanak és Gsszegének elismerése mellett a
kdtbér ésfvagy a kdtbéren felilli kér 6sszegét fizesse meg, vagy

b) nyilatkozzon, hogy a kitbér es/vagy a kétberen fellili kar jogalapjat, vagy 6sszegét nem
ismeri el.

A Vallalkozo kifeles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatdt 3 napon belll megadni.
Megrendeld a Vallalkozénak a Megrendeltvel szemben, a Szerzddéssel dsszefiggésben
fennalld kdvetelésébe kizardlag a Vdllalkozo altal elismert kivetelését szamithatja be, A
beszamitads ménékéig a kotelezettségek megszinnek.

Amennyiben a Véllalkoz6 a Megrendeléi igényt nem, vagy nem teljes mértékben ismeri el,
a Megrendel6 a fennmaradd koévetelését a Teljesitési Biztos/tékbal kielegitheti,

Biztositasok

Vallalkozé a Kbt., az ajanlati felnivas, és a Szerzédéses Feltételek rendelkezései szerint
koteles biztositast kétni, és a Szerzddés teljes hatalya alatt mindvégig fenntartani:

a) az Epitési Munkakra, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyredllitasi koltség
mértékéig teljes kdrien,

b) a Vallalkozdi Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkaterilletre hozott a
Villalkozo, olyan osszegben, amely fedezi azok Munkaterlileten tdrténd megfelels
pétlasat,

¢} az Epitési Munkak soran &ltala alkalmazott minden személyre vonatkozdan a
munkabalesetekért fenndilé feleléssége fedezetére mindaddig, amig a Létesitményen
munkavallaléi barmely tevékenységet wvégeznek, tekintet nélkill a létszamra
{munkaltatoi felelbsségbiztositds) és azt az alvallatkozoitdl is megkdveteln,
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d) a meglévd &plletben, annak berendezéseiben, személyzetének, a betegeknek, a tobbi
vallalkozénak okozott szemeélyi és anyagi karra vonatkozéan.

Megrendsld kibtelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

Eltleg: Szerz6dé felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt.131.§ (1) bek. valamint a
Szerzddéses Feltételek 52.1 alcikkelye alapjan Vallalkozonak a telies Szerzbdéses Ar 5%-
anak megfeleld, de maximgm 10 millio forint Osszegl elbleget fizet. Vallalkczo a
Szerzédéses Feltételek 52.1 alcikkelye alapjan ElSleg visszafizetési Bankgarancia nytjtasara
koteles. Az Elbleget a tényleges teljesitést tartaimazé elsd rész-szamlatdl kezdddden koteles
a Villalkoz6 visszafizetni. Az egyes részszamldk bruttd Osszegének — amennyiben a
Szerzédéses Megallapodas kifejezetten masként nem rendelkezik - 10 %-at kell levonni
mindaddig, amig az Eldleg teljes dsszege visszafizetésre nem kerdl.

A Megrendelt ezennef vallalja, hogy az Epitési Munkak Kivitelezése, megvalositdsa és a

Vallalkozé jotallasi / garancidlis / szavatossagi kotelezettségvallaigsa teljesitése esetén a
Szerzédésben eldirt id6pontokban és madon megfizeti a Vallalkozdnak a Szerzbdeses Arat.

Munkateriilet atadasa:

Megrendei& a munkateriletet jelen szerzédés alalrasat kovets 7 napon belill Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja a Felek kdzds helyszini bejarasa alkalmaval megismert és
nap!éban rogzitett allapotban.

Havi elszamolas és ellendrzés

71.

7.2.

7.3.

7.4,

7.9

76

A Villalkozé a Mérndknek igazolésra az elfogadott tamogatds lehivasi ltemezéssel
ésszhangban havonta nyujthat be kézbens® elszamolast, de mindésszesen legfeljebb 4
darabot (a félreértések elkerllése véget: 3 db rész-szamlazas es 1 db végszamlazas
lehetséges) az Epitési Munkak 25%-0s, 50%-0s, 75%-0s és 100%-os készilltségi fokanak
elérésekor 2 eredeti példanyban a targyi idészakban elvégzett munkairol, valamint a
Megrendel6 4ltal elfogadott jelen Feltételekben régzitett esetleges egyéb koveteldseirbl. A
Mérnsk altal ellendrzott és leigazolt k&zbens®d elszamolas alapjan allithat ki Vallatkoz6
szamlat. A KEOP pélyazat keretein bellll elszamolhatd és az a szerint nem eiszamothato
kéltségek szamlazasat kuldn szamlan kell feltintetni a Megrendeid és KEOP projekt
menedzser utasitasai és eldfrasai szerint.

A rész-szamla minden példanyat a Vallalkozo jovahagyott képviselSje koteles alaimi, es
tartaimaznia kell a Vallalkozét jogosan megiliet dsszegeket az alébbiak szerint:

. az Epitési Munkak véglegesen elkészitett részének kivitelezett értékét,

. a Véllalkozoé egyéb, mar az ilyen szamidzast megeldzden eifogadott kdveteleseit,
ahogy az a Szerzédésben mashal el van Irva, ha ilyen esedekes,

- a Megrendel6 Villalkozéval szembeni koveteléseinek levonasat, ahogy az a
Szerzédésben mashol elé van irva, ha esedekes,

- barmely, a Szerzédés szerint visszatartott Osszegel, az elézd elszamoiasok
esetleges hibaibol vagy tévedéseibb| eredd Osszeget,

- az AFA (Altalanos Forgalmi Ado) ésszegét, a hatélyos jogszabalyok szerint.

A Szerzddésben rogzitettek szerinti elszamolashoz csatolni kell minden olyan iratot,
igazolast, nyilatkozatot, amely az elszdmolas hitelességeét és esedékességét alatdmaszija és
amit a Mérndk és KEOP projekt menedzser sziikségesnek tart az ilyen részszamlak
igazolasahoz.

A fentieknek megfelelsen a Mérndk altal leelientrzbtt elszamolasnak megfelelden benyljtott
részszamldkat a Mémdk eilendrzi és 5 napon belil igazolia azt a Megrendeld felé. A
részszamla igazoldsa és kifizetése nem jelenti a szamla tartaimanak egyidejl miiszaki
atadas-atvételét.

Felmerilés esetén a pétmunkak elszdmolasanak alapja, a Vallalkozé &ltal készitett reszletes
arelemzés alapjan képzett egységar, amelyet a Mérndk felllvizsgal és eifogadasa esetén,
jovahagyasra javascl a MegrendelSnek.

Az esetlegesen elrendelt poétmunkak, valamint az esetleges szerzOdésmodoslitas
kovetkeztében a Vallalkozdt megillett ellenérték, valamint a Valialkozot a Szerzédés alapjan
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7.7

7.8.

7.9.

megilletdé egyeb kdvetelések elszamolasa a Megrendeld dontése alapjan tételes elszamolas
alapjan, a Kbt elbirasainak figyelembe vételével térténik a Vallalkozo részletes
arelemzésével, arbontasaval kialakitott, a Mérndk altal fellivizsgailt és elfogadésra javasolt
egységarak alapulvételévei,

Az Epitési Munkak egészére vonatkozo Befejezési lgazolas kiadasat kévets 5 napnal nem
kesbbi idopontig a Vallalkozd kételes benyujtani a Mérnknek és egy masolatban a
Megrendelének egy végelszamolas tervezetet, ellatva a részleteket tartaimazo
dokumentumokkal olyan forméban, ahogyan azt a Mémdck eldirja, amelyek igazoljak a
kivitelezési Utemterv szerint a szerz8désszerlien elvégzett dsszes munka végs®d értéket a
Hianypétiasi Igazolasban rdgzitett idépontig, a Véllalkozd felmérése és annak Mérndk altali
jovahagyasa alapjan. A Végszamla benyujtasanak feltétele a Befejezési lgazolas kiadasa és
a vegelszamolas elfogadasa. Amennyiben a Mérnék nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a
vegelszamolast, akkor k(idn egyeztetés szerint 7 napon belil a Megrendeldvel &s a
Vallalkozoval kdzds egyeztetéseken kell tisztazni a vita targyat.

A végelszamolas

a) tartalmazza azon Osszeget, amely a Mérndk véleménye szerint véglegesen
esedékes a Szerz6dés szerint, és

b} miutan jovairta a Megrendeldnek az ¢sszes, a Megrendel® &ltal elézéleg kifizetett
dsszeget és azon jaranddsdgokat, amelyekre a Megrendel jogosult a Szerzédés
alapjan, tovabba tartalmazza azon kilénbdzetet, ha van ilyen, amely a Megrendels
reszerbl esedékes a Vallalkozdnak vagy a Vallalkozd részérsl esedékes a
Megrendelbnek, ahogy az eset megkivénja.

A Merndk aital elfogadott és leigazolt végelszamolas alapjan kiallitott Végszamlat a Mérndk
7 napon belil igazolja és a Megrendelének megkaldi.

A Végszamla benyiijtasakor a Vallalkozé kételes a Megrendeldnek atadni - egy masolafi
példannyal a Mérndk részére is - egy Irdsbeli nyilatkozatot, amelyben megerésiti, hogy a
Vegszamla Osszege tartalmazza a teljes korl végelszamolast, amely a Szerzédésbal
eredden a Vaillalkozé szamara esedékes,

A vdliatkozdi szamla ellenértéke az igazolt teljesitést kévetéen a Kbt. 130-131 §-ai, és a
306/2011.(X11.23.) Korm.r. szabalyai szerint atutalassal kerll kiegyenlitésre.

Alvallalkozo igénybevétele esetén a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelete 14, §-a is
iréanyadao!

A vallalkozoi szamla 6nerd részének (33,22%) ellenértéke az igazolt teljesitést kdvetd 15
napon belll atutalassal ker(il kiegyenlitésre. A kifizetés teljesiilésének napja az a nap, amikor
a Megrendeld szamldja megterhelésre kerul.

A fennmarado részt (66,68%) a szamla kidllitdsanak napjat kévetd maximum 15 napon beldl
benyujtott elszamolas elfogadasat kévetéen az Energia Kézpont Nenprofit Kit. (palyazat
Kézremikodd Szervezete) utalja Vallalkozéd részére 30 napos fizetési hataridsvel, melybe
nem szamit bele a hidnypétlas. A kifizetés teliesliésének napja az a nap, amikor az Energia
Kdzpont Nonprofit Kft. utalasa megtorténik.

Szerz6dé felek megallapodnak, hogy a miiszaki atadas-dtvételi eljaras lefolytatasdra miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére a Vallalkozo altal kifejtett teliesités &rtékelése,
miszaki dtad4s-atvélele és elszamolasa vonatkozasdban keril sor.

Erre tekintettel a Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
jegyzékényvében és kapcsolédd dokumentumaiban az Epitési Munkdk vonatkozAsaban
rogzitettek és az azok alapjaul szolgalé tények a Vallalkozé nem szerzddésszer(
teliesitése esetén alkalmasak arra, hogy a Vallalkozéval szemben a Megrendeld késedelmi
vagy meghiusulasi kotbér, kartéritési igenyt vagy mas, a Szerzddésben meghatarozott
kételezeltséget a Megrendeld a Vallalkozéval szemben érvényesitsen, fuggetlenul ezen
dokumentumok elnevezésétél. Amennyiben a mdszaki atadds-atvételre nem kerlil sor,
azaz az eljaras meghidsul, akkor ezen dokumentumokkal nem a Vallalakozd teljesitése
keril igazolasra, hanem csak az Allapot felmérése, rogzitése és a tovabbi teenddk
meghatdrozasa és litemezése.
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7.10.  Megrendels a kifizetéseket a Kbt és az addzas rendjérél szold 2003, évi XCII. torveny (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesiti.

Vegyes és zar6 rendelkezések

8.1 Megrendeld a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint sl8irja, hogy
a) Vdllalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasdg tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkoze adékételes jovedelmének
csikkentésére alkalmasak;
b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeid szamara
megismerhetéve teszi és a Kbt 125, § (5) bekezdés szerinti Ogyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanu! értesiti.

8.2 Megrendelb jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridbvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
fudjon - ha

a) Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemely vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasag! tarsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b} a Vallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemely vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsaségban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott feltételeknek.

Az el6zé pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzédés megszinése eiétt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(l pénzbeli ellenértékére jogosult.

83 Ha a Vallalkkozo fizetbképességében, pénzlgyi helyzetében ciyan lényeges viltozas
kovetkezik be, amely a szerzidés teljesitését veszélyezteti, Megrendelé jogosult a szerzédéstdl
elallni. Felek ilyen lenyeges fizetképességben bekovetkez véltozasnak tekintik kiildndsen, ha a
Vallalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogertire emelkedett fizetési
meghagyas 0fjan kovetelés érvenyesitése van folyamatban, illetve csdd-, felszamolasi-, vagy
vegrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozo
fizetbképességében a jelen pontban foglaltak szerinti |ényeges valtozas kovetkezik be, kételes
Megrendeldt a kérilmény bekdvetkezésétd) szamitott 8 napeon belll [rasban értesiteni.

8.4.A Megrendeld jogosult a szerzOdéstd! tovabba eldlini kiléntsen, ha a Véllalkozé jelen
Szerzédéses Megallapodas 4.14 pontjdban foglait szerzbdéses kételezettségének nam tesz
eleget.

8.5. Amikor az Epitési Munkak egésze a Szerzsdésnek megfelelden és a Megrendeld és a Mérndk
megelégedésére elkészilt, lezajlottak a Szerzbdéses Feltételek 37.3 alcikkelye szerinti
vizsgalatok, amelyeket a Szerzidés eldir és amelyeket a Mérnék megkivan, megtortént 2z Epitési
Munkak miszaki ataddsa, kiaddsra kertlt 2z Atadas-atvételi Igazolds, elvégerte a Véllalkozd a
hibdk kijavitasat és a hianyok pétiasat, a Mérntk kiadta a Hianypaétlasi Igazolast, a Véllalkozé erdl
a tényrdl bejelentést tesz a Mérntknek. A bejelentés megtételének a feltétele, hogy az Epitési
Munkakra vonatkozéan az Atadas-atvételi Igazolds és amennyiben hidnypétlas tértént, a
Hidrypdtlasi Igazolas kiadasra keriljon. Az Epitési Munkdk vonatkozasaban a Véllalkozé
hataridében teljesit, amennyiben a Szerzédéses Feltételek 45.1 alcikkelye szerinti Befejezési
lgazoldst a Mémdk legkésdbb a jelen Szerztdéses Megallapodasban régzitett Befejezési
Hatarid$ zaré napjan kiadja, és a felajaniott szolgaltatast a Megrendeld ezt kévetden éatveszi a
Szerzdéses Feltetelek 45.2. alcikkelye szerinti Megrendeltd altali Atadas-atvételi lgazolas
kiadasaval.

8.6.Egyebekben a Befejezés Igazolas kiadasa az Epitési Munkak egészére a Szerzédéses Feltételek
rendelkezései szerint torténik.

8.7.Jelen Szerzfdést a Szerzbdb Felek dzleti titoknak tekintik, annak tartalmat a Szerz6dé Felek a
jogszabalyban meghatarozott feltételek esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben
Jogosultak nyilvénossagra vagy harmadik személy, illetve hatésag tudomasara hozni.

8.8.A Szerzddo felek tudomasul veszik, hogy a Polgan Torvénykonyvrsl szl 1959. évi IV. torvény
81. §-anak (3) bekezdése értelmében nem mindsdl Ozleti titoknak az Allami és a helyi
onkormanyzati koltsegvei€s, illetve az eurdpal kézosségi tdmogatds felhasznalasaval,
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Kkoltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnysl, az allami és onkormanyzati vagyon kezelésével,
birtoklaséval, haszndlataval, hasznositdsdval, az azzal vald rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvdnossigra hozatalat kildn torvény
kizérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz - igy kilondsen a technolégiai eljardsokra, a miszaki megoldasokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozd
adatokhoz - vald hozzaférést, amelyek megismerése az U(zleti tevékenység végzése
szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a kozerdekbol
nyilvanos adat megismerésének lehetdseget.

8.9.A Szerzodd felek tudomasul veszik, hogy a Polgar Torvényksnyvrdl szolo 1959. évi V. torveny
81. §-dnak (4) bekezdése értelmében az, aki az allamhaztartas valamely alrendszerével penzugyi,
iletve iizleti kapcsolatot [étesit, kérésre koteles a jogviszonnyal osszefliggd és a ktzérdekbdl
nyilvinos adatokra vonatkozéan tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetési
pénzeszkdzék felnasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzédés lenyeges tartalmardl a
tajékoztatés Uzleti titok cimén nem tagadhaté meg.

8.10. A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a magyar jog, gy kildndsen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerz6dd Felek jogviszonyara vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok &s mas,
egyéb kotelezd erejli rendelkezések iranyadok. Jelen szerzbdés kizarbiag Irasban modosithato, a
Kbt. 132. §-a feltételei szerint.

8.11. Szerzédd Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerzddes egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Szerz6d8 Felek megéllapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat
orvosolni lehet, Ggy mindent megtesznek az adott szerzédésrész érvényben, illetve hatalyban
tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatdlyos rendelkezéssel pétoljak, amely a
legjobban megfelel 2z adott szerz6désrész szelleméenek és gazdasagi célkitlizéseinek.

8.12. A Szerzbdés és dokumentumai magyar nyelven készlinek. A Szerzbdés megkotése utan
az Ogyvitel, a Mémok és a felek kozotti egylttmikodés nyelve a magyar nyelv, beleértve
killénésen a vitds Ogyek rendezését, a napi lgyeket (tervek, jovahagyasok, technologial leirasok,
épitési naplék, felmérési naplok, szamiak, jegyztkonyvek) &s minden egyeb iratot es nyilatkozatot.

8.13. Felek az esetleges vitajukal békés egyeztetéssel, jogi szakertok bevonasaval orvosoliak.

Azon vitak vonatkozasaban, amelyben

a) a Mémbk dbntése (ha van ilyen) nem végleges és kotelezd a Szerzbdéses Feltételek
57.1. alcikkelye szerint, és

b) a békés megegyezés nem sikerilt a Szerzéidéses Feltételek 57.2. alcikkelyében
régzitett idészakon beldl és igy a vita kdzosen alalrt jegyzOkonyv felvétele meliett nem

zarul le,
Felek hataskartdl fuggBen a Megrendeld székhelye szerint illetekes birdsag
kizarélagossagat kotik ki.

Jelen szerzBdés 5 példanyban készuit, amelybdl 3 példany a Megrendelét, 2 példany a Vallalkozot illeti.

Az okiratot a Felek elolvasas és kozos értelmezés utén Ugyleti akaratukkai mindenben egyezékeént irjak
ala,
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MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK

1.1 Meghatdrozésok

1.2 Ertelmezés

1.3 Egyes és i6bbes szam

1.4 Eszrevételek, hozzajaruldsok, jovahagyasok, igazolasok, dontések

A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELOJE

2.1 A Mémok kotelességei és hataskore

2.2 A Mémokot képviseld személy

2.3 Mérndék atruhazasi jogkore

2.4 A Mémdok utasitasai

2.5 A Mérndki targyilagos tevékenyséq kévetelménye

A SZER'ZGPESB_ﬁL FAI_(ADfJ JOGOK ES Kﬁ:l'ELEZETTSEGEK
ATRUHAZASA ES ALVALLAILLKQOZASBA ADAS

3.1 A SzerzGdés atruhazasa

4.1 Alvallalkozasba adas

4.2 Alvallalkozdi kotelezettségek atruhazisa

4.3 Megrendeldi tervszolgaltatas

A SZERZODES DOKUMENTUMAI

5.1 Nyelv és Jog

5.2 SzerzHdés dokumentumainak fontcssagi sorrendje

6.1 Tervek és dokumentumok megdrzése és szolgaltatdasa

6.2 A tervek egy példanyat a Munkatertleten kell tartani

6.3 A munkamenet megszakitasa

7.1 Kiegészild tervek és utasitasck

7.2 A Végleges Munkak Vallalkozd ltal tdrténd tervezése

7.3 Feleldsség fennalldsa a jovahagyas ellenére

7.4 Az Ideiglenes Munkék Vallalkozd altal torténd tervezése, megvaldsitasa

ALTALANOS KOTELEZETTSEGEK

8.1 Villalkozo altalénos kdtelezettsegei

8.2 Munkahelyi miveletek és é&pitési modszarek

8.3 Engedélyek beszerzése

9.1 SzerzGdeses Megéllapodés

10.1 Teljesitési Biztositek

10.2 A Teljesitési Biztositék érvényességi iditartama
10.3 Kovetelések a Teljesitési Biztositék alapjan

10.4 Jotallasi és Szavatossagi Biztositék

11.1 Munkaterileti szemle

12.1 A megfeleld Ajanlat

12.2 Elbre nem lathato fizikai akadalyok vagy feltételek
12.3 A Szerzbdéses Ar

12.4 Az arak tartalma

12.5 Arkiigazitas

13.1 A munka és a Szerzfdés sszhangja

14.1 Kivitelezési Utermterv

14.2 Felllvizsgait ttemterv

14.3 A Viéllalkozd nem mentesill a kételezettségek és a felelfsség aldl
14.4 Utemtervek egyeztetése

15.1 A Vallalkozo feligyeleti kitelezettsége

16.1 A Viéllalkozd alkalmazottaival szemben tamasztott kéivetelmény
16.2 A Mém&k kifogasolasi joga

17.1 Kitlizés

18.1 Munka - baleset- és kdrnyezelvédeiem
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18.2 A Megrende!6i felelGsség

19.1 Az Epitési Munkéak/munkalatok védeima

19.2 Veszteseg, vagy kar helyreallitasanak felaldssége
19.3 Veszteség vagy kar a Megrendeld kockdzataira

19.4 A Megrendeld kockazatai

20.1 Az Epitési Munkak &s a Vallalkozo biztositasa

20.2 A fedezet kire

20.3 Felelésség a biztositassal nem fedezett dsszegekért
20.4 Kivételek

21.1 Személyi és vagyoni kar

21.2Kivételak

21.3Kartalanitas a Megrendeld részérdt

22.1 Harmadik Fél Biztositésa (Megrendeid tulajdonara is}
22.2 A biztositas megkdtése

22 3 Keresztfelelésségek

23.1 Baleset vagy sériiés munkasok kérében

23.2 Balesetbiztositas munkasok esetében

24.1 A biztositasok ténye &s feltételei

242 A biztosilasok érvényben tartasa

24.3 A Villalkoz6 biztositaskdtési kotelezettségének elmulasztisa
24.4 A biztositasi feltételek betartasa

24.5 A Biztositési esemény

25.1 A torvenyek, szabdlyok betartasa

26 Régészeti leletek

26. Szabadalmi jogok

27. Egyeb dijak

28.1 A kézlekedéds &s a szomszédos tulajdonok zavarasa
28.2 Folyamatos és biztonsagos kozlekedés fenntartasa
29.1 Lehetbségek mas vallalkozdk szdmara

29.2 Kapesolat mas vallalkozokkal

30.1 A munkateriilet szabaden tartasanak kotelezettsége
31.1 A Munkaterilet rendbetétele befejezéskor

MUNKAERO, FELVONULASI TELEP

32.1 Személyzet és munkaerd alkalmazasa

32.2 Munkavallalasi engedaly

32.3 Vallalkozé felvonulasi terilete(i)

33. Beszamold a munkaerdrdl &s a Vallalkozd berendezéseirsl

ANYAGOK, MUNKATERULET ES A MUNKA VEGREHAJTASA
34.1 Az anyagok és a munka mindsége

34.2 Mintak kdltsége

34.3 Vizsgalatok kéltseége

34.4 Bontasbdl eredd anyagok

35.1 A munkalatok ellenfrzése

35.2 Ellenérzés és vizsgalat

35.3 Flggetlen felllvizsgalat

36.1 Vizsgalat a munka eltakardsa eldtt

37.1 A nem megfeleld munka, anyagok és berendezések eltavolitasa
37.2 A Véllalkozé mulasztasa a Mérndik utasitdsénak végrehajtasban
37.3 Vizsgalatok a milszaki atadas-atvételi eljaras eléft

37.4 Az elkészilt épitmények mindsitése

37.5 A miszaki atadds-atvételi eljaras feitételei és folyamata

FELFUGGESZTES
38.1 A munka felfiiggesziése
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38.2 Déntés a felfiggesziést kdvetben

KEZDES ES KESEDELMEK

39.1 Munkakezdés

40.1 Munkaterilet hasznalatba adasa

40.2 A Munkater(let hasznalatba ad4sanak elmulasztisa
40.3 Kiegészfitd felszerelések

40.4 Munkahelyi tdzvédelam

40.5 Kornyezetvédelam, szemét elszallitas

40.6 Epitési viz és energiaeliatas

41.1 Megvalositasi id6

41.2 Befejezési hataridd

41.3 Prébalizem

41.4 Betanitas, feligyslet

42.1 Megvaltsitasi Id6 meghosszabbitasa

42.2 A Villalkozé jelentési kitelezettsége

43.1 Haladasi tUtern

44.1 A késedelmi kdthérak

44.2 A kesadelmi kitbérek cstkkentése

451 Atadas-atvétel Igazolas

45.2 Hianypétlasi lgazolas

453 Befejezési Igazolds az Epitési Munkak egészére
45.4 Megvaldsulasi terv szolgattatasa

46.5 [Jzemeltetési &s karbantartast kézikényvek

JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

46.1 Jotallasi ldészak
46.2 A Jotallas és szavatossag keretében a hianypétlasi munkék és a hibak kijavitasanak befejezésa

46.3 A hibak Kijavitasanak kiliségei
46.4 Vallalkozd mulasztasa az utasitasok végrehajtasaban
47.1 Vallalkozd hibafeltarasi kételezettsége

MODOSITASOK, KIEGESZITESEK ES ELHAGYASOK
48. Vaitoztatdsok
49, Véltozasok értékelése

KOVETELESEK ERVENYESITESE

850.1 Igények bejelentese

50.2 Id&rendbeli feliegyzések

50.3 Kdvetelések jogossaga

50.4 Az egyiitimiikddés elmulaszidsa
50.5 Kdvetelések elismerése &s kifizetése

MERES

51.1 Mennyiségek

51.2 Epitési Napl6, Felmérési Napl6
51.3 A mérés modszere

ELOLEG, IGAZOLASOK ES KIFIZETES

52.1 Eldleg

53.1 Kézbensd elszédmolasok

53.2 Kézbensd kifizetések

53.3 A visszatarioit Osszeg

53.4 Elszamolas befejezéskor - Végszémla

53.5 Vallalkozéi nyilatkozat

53.6 A Megrendel feleldsségének megszlinése
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53.7 Fizetési késedelem

53.8 Kifizetés penzneme

53.9 Arvaliozasck .

54.1 A teljesités elfogadasa csak Jotallasi lgazolas alapjan
55.1 Jbtallasi Igazolas

55.2 Fennmaradé kotelezetiségek

ORVOSLATOK

56.1 A Vallalkoz6 mulasztasa

56.2 Ertékelés a 56.1. cikkely szerinti intézkedés idépontjaban
58.3 Kifizetés a Véllalkozé alkalmazasanak megszlntetése utan
56.4 A szerztdéses javak atruhdzasa

56.5 SUrgds helyreallitasi munka

VITAK ELRENDEZESE

57.1 A Mémdk déntése

57.2 A jogvita békés rendezése

57.3 Biroséagi eljaras

57.4 A Mérntki dontés teljesitésének elmulasztisa

ERTE'SITESEK

58.1 Ertesiiés a Vallalkozé részére

58.2 Ertesités a Megrendsld és a Mérndk részére
58.3 Cimvaltozas

A MEGRENDELO MULASZTASA

59.1 A Megrendel& mulasztasa

59.2 A Vallalkozti Berendezések eltavolitdsa

£9.3 A Valialkoz6 joga a munka felflggesztésérs

59.4 A munka Ujrakezdése

60.1 Szerzédéses okmanyck és informacidk felhasznalasa
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MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK

Meghatarozasok 3
1.1 A Szerzbdésben alkalmazasra kerilé fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatarozasai az

alabbiak:

(a)

(b

(i) "Megrendel5” Budapest Fovaros IV. kerilet Ujpest Onkorményzata.

(ii) "Vallalkozo" az a kézbeszerzéssi eljaras soran kivalasziolt nyertes szervezet — kdzds
ajanlattétel (Kbht.25.-26.§) esetén nyertes szervezetek - amely{ekjnek ajanlatat a
Megrendelé effogadta, valamint a Véallalkozo jogutddja. a Kbt.128.§ (5) bekezdése szerint

(i} "Alvallalkozo" jelenti egyrészt a Szerz8déshen az Epitési Munkak eqy részére a
Viallalkozé altal a Kbt.(40.§ (1) bek. szerint Alvallaikozéként megnevezatt személyt, illatve
céget, amely 10 %-ot meghaladd mértékben fog a teljesitésben részt venni, masrészt
harmely személyl, illetve céget, akivel a Szerz&dés alapjan és annak megfelelen a
Villalkozé alvéllalkozdi szerzddést kot az Epitési Munkék Kbt.40.§ (1) bekezdésében
foglaltak szerint meghatérozott részére:

(iv) "Mérndk" a Megrendeld altal a Véllalkozonak kiildstt irasbeli értesitésben a
Szerzédésben korllirt feladatck eliatasara megjeldit személy, akivel Megrendeld ezen
feladatok elvégzesére szerzddésl két, illetve kitdit.

(v) "Mérndk KépviselGje” 2z a személy, akit a Mémdk iddrél-idSre kinevez a 2.2
aicikkely alapjan.

{vi) "Kiird Hatésag" a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség.
(vii) "Kozremikddo Szervazet (KSZ)” az Energia Kézpont Nonprofit Kft.
{viii} "Uzemeltetd" az Ujpesti Egészségiigyi Szolgéltaté Nonprofit K.

(iy "Szerzddés” jelenti a jelen Fellételeket, a Mdszaki Dokumentaciot (Mdszaki
Eldlrasok, Tervek), a bearazott Mennyiség-kimutatast, a nyertes Ajdnlatot, az Elfogadd
Levelet, a Szerzddéses Megallapodast, és mindazon egyéb dokumnentumokat, amelyek a
kdzbeszerzési eljards sordn keletkeztek, amelyeket belefoglaltak az Elfogadd Levélbe
vagy a Szerzbdéses Megallapodasba, tovabba az Ajanlatba.

(ii) "Mdszaki ElSirasok” (Specifikacis) - mely a Miszaki Dokumentacio része - jelenti a
Szerz&désben szerepld Epitési Munkak miszaki eldirasait, és annak minden
mobdositasat vagy kiegészitéset, mely az 48, cikkely alapjan készuit,

(i) “Tervek" jelentik az Osszes tervet, szamitast és az olyan természetl miiszaki
informéacitkat, amelyekkel a Megrendetd a Mémék kézremfikbdésével latia el a
Vallalkoz6t a SzerzGdés alapjan.

"Miszaki Terv" vagy ,Kivitell Terv” azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendelé
ad 4t a Szerz8dés alairasat megelSzben a Villalkozdnak,

"Megvaldsulasi terv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Vallalkozd kételes a Mérnék
részere jdvahagyasra afadni, és amelyek tartalmazzak a kivitelezés sorén foganatositott
modositasokat. A Megvaldsulasi lerveket 4 példany papir alapu és 1 példany digitalis
(szerkeszthetd es pdf) formatumban kell szolgattatni,

(iv) "Bearazott Mennyiség-kimutatas" jelenti az ajanlati kdltségvetést, azaz a bearazott
gs kitditdtt mennyisdg-kimutatést, mely az Ajanlat részét képezi, azzal, hogy a Bedrazott
Mennylség-kimutatas tételei a Szerzddés tatalmanak megfelelS teljes kéitségosszeget
tartalmazzak, amelyek az atalanyaras dij megallapitds kévetkeztében az esefleges
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©)

(d)

{e)

potmunkak és az esetleges szerzGdésmodositas alapjan fenndile munkak dijazasanak,
valamint a Vallalkoz6t jelen Faltétekben régzitettek szerint megilletd egyéb tsszegek,
igények kivételével a Megrendelé részére kizarolag tajékoztatd jelleglnek tekintendsk.

{(v) “Ajanlat", jelenti a Vallakozé &ltal az Epitési Munkdk megvaldsitdsara eés
kivitelezésére vonatkozéan a Megrendeld részéra atadott ajaniati dokumentdciot.

{vi) "Elfogadd Levél" jelenti az ,Osszegezés az eljarasrol” elnevezésii dokumentumot.

(vii) “Szerzodeses Megallapodas” jelenti a szerzddéses megegyezés irasba foglalasat
a 9.1 alcikkely alapjan.

(vii) “Tadmogatdsi Szerz6dés” jelenti a Budapest Févaros V. kerilst Ujpest
Onkormanyzata, mint kedvezményezett valamint az Energia Kézpont Nonprofit Kft. altal
megkdotitt szerzddes.

(i) "Kezdési ldpont” jelenti azt az iddpontot, amikor a Véllalkozd megkapia a Mérndk
értesitéset a kezdésre vonatkozdan a 39.1 cikkely értelmében.

.....

(i) "Megvalésitasi idd” azt az idStartamot jelenti, amely alait az Epitési Munkak
kivitelezése elkészil, valamint befejezéskor a szilkséges vizsgélatokat elvégzik a
Szerzédés értelmében {vagy a 42. cikkely alapjan meghosszabbitva) a kezdési idGpontto!
szamitva.

(i} “Vizsgalatok és probaiizem a befejezéskor" azokat a vizsgdlstokat és
probaizem(ek) elvégzését jelenti, amelyeket a Szerzddés meghataroz, vagy amelyekben
a Mérntk és a Vallalkozé megegyezik, és amelyeket a Vallalkozé kételes elvégezni az
Epitési Munkak, vagy annak egy részének a Megrendeld felé térténd stadasa elbit.

(ii) "Miiszaki atadas-atvételi eljaras” a 37.5 alcikkely szerint lefolytatott eljaras.

(iii) “Atadis-4tvételi Igazolds” egy, a Mémak &ltal kiadott igazolast jelent, melyet a 45.1
alcikkely alapjan bocsatanak ki.

(iv) "Hianypétlasi lgazolds"” egy, a Mémok altal kiadott igazolast jelent, melyat a 37.5
alcikkely szerinti muszaki atadas-atvételi jegyzdkonyvben rogziteit hianyok elvégzése
utan bocsatanak ki,

(v} "Befejezési lgazolds” egy igazolast jelent, melyet a 452 aicikkely alapjan
bocsatanak ki.

{vi) "Jotallasi Igazolas™ egy igazolast jelent, melyet a Jotallasi Id8szak lejartat kovetSen
bocsatanak ki az 55.1 alcikkely alapjan.

(i) "Szerzddéses Ar" jelenti azt az Elfogadé Levélben szerepld Altaldnos Forgalmi
Adéval ndvelt ataldnydr &sszeget, amely a Vallalkozdnak fizethetd az Epitési Munkak
kivitelezéséart es megvaldsilasaén - beleértve az Gsszes elvégzett tobbletmunkat - és az
dsszes olyan hiba kijavitasaért, amely a SzerzGdés feltételeivel ésszhangban merilt fel.
A Szerzddéses Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekévetkezd arkilénbozetst,
amely a Szerzidés alairasat megel6zéen az ajanlat-adasra atadott tervdokumentacick
alapjan kalkulalt beruhazasi 6sszkéltség, illetve a helyszini kdrlilmények, méretek alapjan
megvalésitasra kerlls beruhazas dsszkoltsége kozott eltéres dsszege.

(ii) "Biztositék” jelenti a Vallalkozd altal a Megrendeld részére szalgaltatott, a Kbt. 126. §
szerinti formaban nyujtott biztositékokat,




®

(@)

(h)

Ertelmezés

(iiiy "Kozbensd Kifizelés Igazolasa” jelentt a Mérntk altal Kibocsatott barmely
kifizetésérél szdld igazolast, de ami nem azonos a 53.7 cikkely szerinti Végszamla
lgazolassal.

{iv} ,Pétmunka" Patmunkanak kell tekinteni minden olyan a Megrendel6 jévahagyasaval
a Mémndk altal efrendelt el6re nem lathatd munkat, ami nem szerepel a Szerzodésben,
igy kiléndsen az Ajanlatkérési Dokumentacidban.

(i) "Kdrhaz" Fdvarosi Onkorményzat Karolyi Sandor Kérhaz és Rendeldintézet.

(i) "Létesitmény” az Ujpesti Szakorvosi Rendeldintézet, 1046 Budapest, Géirgey Artur
u. 28-30. (hrsz:73070)

(i) "Epitési Munkak” jelenti a Létesitmény vonatkozasaban elvégzendd kivitelezési
munkékat, a Végleges és |deiglenes Munkakat egyiittesen, ahogy azt a Szerzldés
meghatarozza.

{iv) "Végleges Munkak" jelenti azokat a végleges munkakat, amelyeket a Szerz6désnek
meagfelelden végeznek.

(v) "ldeiglenes Munkak" jelenti az ideiglenes munkakat (a Véllalkozé berendezéseit
nem szamitva), amelyekel az Epitési Munkak kivitelezése és megvalositasa megkivan,
valamint a vele kapcsalatban fefmertild hibak kijavitasat.

(vi) .Véllalkozdi Berendezés” jelenti azokat a berendezéseket, vagy az olyan
természeti dolgokat, amelyekst az Epitési Munkak kivitelezése é&s megvaldsitasa,
valamint a felmeriils hibak kijavitdsa megkivan, de nem foglalja magaba az anyagokat és
mas dolgokat, melyekbdl a Végleges Munkak készill, vagy annak részét képezi.

(i) "Epitmény" jelenti az Epitési Munkak egy részét, amelyet a Terv és a Mennyiség-
kimutatas kilén megnevezett.

(ii) "Munkaterdilet" jelenti a Megrendel§ 4ltal rendelkezésre hocsatott terlileteket, ahol az
Epitési Munkak Kivitelezésre kerilinek, 4s az egyéb teriileteket, melyeket a Szerzbdes
kilGn kijeldl mint Munkateriletet.

(i) "nap” naptari napot jeldl.

(ii) “irott” jelenti minden kézirasos, gépelt vagy nyomtatott kézlést, beleértve a postai
levelet és telefaxot.

"Bazisiitemterv” jelenti az Epitési Munkak kivitelezésére vonatkozéd napi bontasa —
annak megvaiosithatbségat igazolé - részletes miszaki Utemtervet, amelyet a Vallalkozd
készit a MegrendelGvel és a Mémdkkel egyeztetett tartalommal és formaban
dokumentalva.

1.2 A személyeket, vagy feleket értelmezd szavak egyarént jelentik, a jogi vagy természetes
személyeket, a cégeket s tarsasagokat és barmely hivatalosan kézremiiktdd szervezetet.

Egyes és tobbes szam
1.3 A csupan egyes szamot jelentd szavak a t6bbes szamot is jelentik és forditva, ahol a sziiveg ezt
megkivanja,

Eszravételek, hozzajarulisok, jévahagyasok, igazolasok, déntések
1.4  Anhol a Szerzédésben feltétel rogziti, barmely, észrevétsl, hozzajarulds, jovahagyas, igazolas vagy,
dintés kibocsatasat barmely személy részérél, akkor - hacsak masképp nincs szabalyozva - az
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ilyen észrevételt, hozzajarulast, jdvahagyast, igazolast vagy déntést irasba kell foglalni és abban az
"aszrevétel”, .hozzdjarulas”, jovahagyas”, "igazolds", vagy "dontés" szavakat kell megfelelden
alkalmazni. '

A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELOJE

A Marnék kitelességei és hataskére

2.1

(a) A Mémok kételes a jelen Feltételekban meghatérozott kételezettségeit teljesiteni.

(bYy A Mémok telies korden gyakorolhatja a jelen Feltételekben szamara meghatarozott, vagy
azokbdl szitkségszeriien kévetkezd hatasksrt, hacsak a Megrendeld, a Szerz6désben és/vagy
a Mémadkke! kététt szerzddésben ki nem koti, hogy az ilyen hataskdr gyakorldsa eldtt a Mérndk
kételes kuldn jovahagyast kémi ésivagy egyeztetni a Megrendeidvel.

Amennyiben a Mémdk véleménye szerint valamely szllkséghelyzet veszélyezieti az élatet;
vagy a Létesitmeény vagy a kapcsolodo tulajdon biztonsagat, a Mérndk jogosult - anélkil, hogy
felmenteng a Vallalkozét barmely Szerzddeés szerinti feladata vagy feleldssége aldl - utasitani a
Véllalkozét minden olyan munka vagy delog elvégzésére, amely, a Mérndk véleménye szerint
szilkséges lehet a kockazat mérséklésére vagy csbkkentésére. A Vallalkozé kiteles soron kiviil
teljesiteni - Megrendeldi jovahagyas hianyaban is - a Mérndk barmely ilyen utasitaésat. Az ilyen
jeliegd utasitasbol eredd esetleges tdbbletkbitségek megallapitasat és elszamolasat kildn
egyezietés szerint kell elvégezni a Megrendel bevonésaval,

(c} Mémdk a Megrendeld elbzetes hozzajaruldsa nélkll nem jogosult a Vélialkozdt mentesiteni

barmely szerzddéses kdtelezetisége alol.

A Mérndkét képviseld szemely

2.2

A Mémdk Képviselbjét a Magrendelb eltzetes irasbeli hozzajarulasaval Mémok jelsli ki &s az neki
tartozik felel8sséggel. A Képviseld olyan feladatokat végez és azt a hataskort gyakorolja, amelyat a
Mémok allapit meg a szdmara a 2.3 alcikkely alapjan.

Mérnbk atruhazasi jogkore

2.3

A Mérnck nevében Képviseldje jogosult eselenként vagy altalanos jogkdrrel eljarni, akinek feladatat
vagy hataskdirét, végsé soron kijeltlését a Mérntk vagy Megrendeld barmikor visszavonhatja.

Barmely ilyen atruhazast vagy visszavonast irdsban kell régziteni eés addig nem Iép érvénybe, amig
annak egy masolatit a Megrendeld és a Vallalkezo, megrendeldi visszavonasnal a Mérndk kézhez
nem kapta.

A Mérntk Képviseldje altal adott barmely ulasitas a Véallalkoz6 részére ugyanolyan érvényl, mintha
azt a Mérndk tetta volna.

Ha a Vallalkozé kétségbe vonja a Mémaok Képviseldjének valamely utasitasat, a Véllalkoz6 kételes
a Mérndkdt errdl haladéktalanul tajékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy megvaltoztatja az
ilven utasitas tartalmat.

A Mérndk utasitasai

24

A Mérndk az uiasitésokat mindenkor irdsban kdteles kiadni, melyet minden esetben régziteni kell
az Epitési Naploban is. A Véllalkozo a Mérnék irasban kiadott utasitasait kételes teliesiteni,

A Mérndki targyilagos tevékenység kdvetelménye

2.5

Azokban az esetekben, amelyekben a Szerzbdés alapjan a Mémak sajat szakmai déntése alapjan
kiteles tevékenységét kifejteni,

(a) dontés meghozatala, allésfoglalas, javaslat s hozzajarulas megadasa esetén,

(b) a Mémek altal elfogadottan vagy jovahagyasanak kifejezése esetén,

{c} érékek meghatarozasa esetén, vagy

9
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(d) egyéb tevekenység vonatkozasaban, amely hatéssal lehet a Megrendeld és/vagy a Vallalkozd
jogaira és kételezeftségeire, a Mérndk kdteles téargyilagosan végezni tevékenységét a
Szerzodés feltételei alapjan az Gsszes koriiimény figyelembevételével. Barmely fentiekben
meghatdrozett déntés, alldsfoglalas, javaslat, hozzéjarulas, elfogadas kifejezése vagy
jévahagyéds, érték vagy tevékenység meghatarozasa a 57. cikkely alapjan vitathatd,
felllvizegalhatd, vagy helyesbithetd, kivéve amennyiben a déntés meghozatalara a Mérndk
allasfoglalasa, javaslata alapjan a Magrendeld jogosult.

A SZERZODESBOL FAKADO JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK
. ATRUHAZASA ES ALVALLALKOZASBA ADAS

A Szerzddés atruhazasa

3.1 A Vallalkozd nem ruhazhatja &t a Szerzodést, vagy annak egy részeét, vagy barmely abban foglait
&t megillets jogot vagy 6t terheld kételezettseget.

Alvallalkozasba adas

4.1

a) A Vallalkozd nem adhatja alvallalkozasba az egész munkat.

b) Amennyiben a Szerz8dés és Kbt. eldirasai masképp nem rendelkeznek, a Vallalkozé nem
adhatja alvallalkozasba az Epitési Munkak részét sem a Megrendeld elfzetes irasbeli
beleegyezése nélkiil. Mindenképpen a Megrendel elbzetes Irasbeli belegyezése szlikséges az
Epitési Munkakra vonatkozdan az Epftési Munkak 10 %-at meghalado feladatra bevonni Kivant
Ahvdlialkozéval kbtendd szerzbdéshez. A Véllalkozd mentesdl az ilyen hozzajarulas
megkérésétél abban az esetben, ha az alkalmazni kivant Alvallatkozé a Szerz8dasben illetve
Ajanlatban megnevezésre kertl. Az ilyen Alvéllalkozo szemeélyének megvalloztatasahoz a
Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa szlkseges.

Fentiek szerinti Alvallalkozdkkal kapcsolatos Megrendeld altali belesgyezés nem jelenthet
jogcimet a Szerzédéses Ar mddositasara.

A hozzdjdrulds megadésa nem mentesiti a Véllalkkozét barmely a Szerzddés szerinti
felelbssége vagy kitelezettsége albl.

c} A Véllalkoz¢ a jogszerden igénybevett minden Alvéllalkozd tevékenysegéért teljes kdriien
sajatjaként felel.

d) A Vallalkezé az épltésbe bevont egyéb Alvatlalkozokrél (az Epitési Munkak 10 %-at meg nem
haladd feladatokra bevont Alvailalkozdk) havi tajékoztatast kételes adni a Megrendelének és a
Mérntiknek, melyben kdzii az Alvallalkozdk Gssz-szazalékos volumenet is.

A Véllalkozd koteles valamennyi Alvéllatkozdjat a Megrendeldnek és a Mérngknek is
bejelenteni a Megrendeld altal vagy Megrendeldvel egyeztetett adatlapon. Ha az érintettek a
bejelentés kozlésétdl szamitoft 8 napon belill nem nyilatkoznak, ugy tekintend$, hagy az
Alvdllalkozd részvételét elfogadtdk. Az  Alvallalkozé kizardlag munkaszerzésre mads
Alvallalkozét nem vehet igénybe, Alvallalkozd Alvallalkozot csak specialis szakterlletre, vagy
ilyen beszallitasara alkalmazhat, a kételezetiségek teljesitéséért a Vallalkozo felel. A bejelentés
elmulasziasa, illetve az alvdllalkozasi tilalom megsériése esetén a Megrendeld azonnali
hatallyat etéllhat a Szerzédéstal.

Alvallalkozéi kotelezettségek atruhazasa

42

Abban az esetben, ha az Alvallalkozd olyan tevékenység elvégzésére vagy aru, anyag, szolgaltatas
stb. teljesitésere vallal folytatdlagos kotelezettséget, melynek idétartama meghaladja a2 Szerz6dés
szerinti JOtallasi ldbszakot, a Jotallasi IdGszak lejaria uldn a Vallalkozd Alvéllalkozaval szembeni
ktvetelése atszall a Megrendelére.



Megrendeldi tervszolgaltatas

4.3

A Megrendelé a Villalkoz6 részére térltésmentesen szolgéliatia a kiviteli terveket 1 péidanyban,
amelyben foglaltakat a megvaldsitas soran figyelembe kell venni. A Véllalkozd kételezettséget
véllal arra, kijelenti s tudomasul veszi, hogy a Terveket a Megrendeiéval szembeni minden
tervezési hibabdl fakadd vagy mas jogcimbdl eredd jogfenntartds és késdbbi jogérvényesités
lehetdsége nelkll atveszi, illetve veszi at.

A Megrendeld éltal szolgaltatoti tervek nem mentesitk a Vallalkozot a beruhazas Ideiglenes és
Végleges Munkéinak megfeleldsége aldl azzal, hogy a tovabbi esetlegesen szilkséges tervek
elkészittetése és a szikséges hatdsagi jévdhagyasok, engedélyek beszerzése a Vallalkozé
feladata és koltségeit is & visell, Az esetleg szikséges hatdsagi jdvahagydsok, engedélyek
beszerzésere iranyulo eljarasban a Megrendeld — szilkség esetén - kdzremikddik.

A SZERZODES DOKUMENTUMAI

Nyelv és Jog

5.1
()
(b)

()

Ezen Faltételek szennt:
A SzerzGdeés és dokumentumai magyar nyelven készliltek
A Szerzédés megkdtése utan az Ggyvite! uralkodd nyelve a magyar, beleérive a vitds (Ogyek
rendezésél, a napi lgyeket (lervek, jovahagyasok, technolégia leirdsok, épitési napldk,
felmérési naplok, szamlak, jegyz6kdnyvek), minden egyéb iratot.
A Szerzddésben foglaltakra és annak végrehajtasaban a hatalyos magyar jogszabalyok az
irédnyaddk.

Szerzddés dokumentumainak fontossagl sorrendje

5.2

A SzerzBdést alkotd killbnbdzd dokumeniumok kilcsdndsen értelmezik egymast, de kétérteimiiség
vagy eltérések esetén a Mémoknek kell azokat megmagyarazni es kiigazitani - a Megrendelével
tortént egyeztetést kdvetben - és ennek alapjan a Vallalkozénak utasitasckat adni. A Szerzddést
alkoté dokumentumok fontossagi somendje a SzerzGdéses Megallapodas 2.2 pontjgban kerillt
meghatarozasra és rbgzitésre,

Tervek és dokumentumok megérzése és szolgaltatasa

8.1

A Vallalkozd részére aladasra keriit 1 példany tervdokumentacion tal az ésszes tovabbi, altala
szikségesnek itélt példéanyt, a sajét kdltségén készlti el. Amennyiben nem elengedhetetienul
szUkséges a Szerzldés tefjesitése érdekében, a Terveket, Miszaki Eifirasokat és méas
dokumentumokat a Mérnok elézetes és irasbefi beleegyezése nélkill a Vallalkozd nem engedheti at
hasznalatra vagy betekintésre harmadik fél részére. A Jotallasi Igazolds kiadasa esetén, annak
kigllitdsakor, illetve a Szerzddés egyéb okbdl torténd megszlinésekor a megszingssel egyidgjdleg
a Vallalkozo kiteles az Hsszes Tervet, Miszaki EISirdst és egyéb dokumentumokal a Megrendel
sZaméara visszaszolgaltatni, melyeket a Szerzddés alapian és arra tekintettel atvett.

A Vdllalkezo kételes atadni a Mérndknek a Tervek, Mdszaki ElSirasok és az egyéb, a Véllalkozo
altal benylijtolt és a Mémék altal elfogadott dokumentumok 4 masolati példanyat a 7.2 alcikkelyben
foglaltaknak megfelelien, mellékelve minden olyan anyagsokszorositasra alkalmas példanyat,
amelyet nem lehet kdzvetlenil megfeleld mindségben masolni. A fenti dokumentumokat a
Vallalkozé kételes digitalis formaban is atadni a Mérnoknek.

A Vallalkozé ezen felll kételes tovabbi ilyen példdnyokat szolgéltatni a sajat kéltségén azon
Tervekrdl, Miszaki ElSirasokrdl &s egyéb dokumentumokrél, melyeket a Mérndk irasban rendel
meg a Megrendeld részére,




A tervek agy példanyat a Munkateriileten kell tartani

6.2 A Tervek egy példanyat, amelyeket a Vallalkozd kapott vagy szolgaltatolt a Vailalkozd kiteles a
Munkateriileten tartani Ugy, hogy ellendrzés vagy hasznalat céljabsl barmikor hozzaférhetd legyen
a Mémbk, vagy a Mérnbdk altal irasban felhatalmazott személy szdmara,

A munkamenet meagszakitasa

6.3 A Véllalkozd irdsban kételes értesiteni a Mémokot és ezen értesités masolati példanyanak
megkildésével a Megrendelét, ha az Epftési Munkak kivitelezése vérhatéan késik vagy
abbamarad. Az ertesitésnek részletesen tartalmaznia kell, hogy milyen jeliegld késedelem vagy
megszakilas valoszin(, és annak okat. Az értesités nem mentesiti a Valtalkozot a késedelem
ésivagy megszakitas jogkévetkezményei aldl.

Kiegés'zit& tervek s utasitasok

7.1 A Mémdk jogosult arra, hogy a Megrendeldvel vald eldzetes konzultacio és a Megrendel5 eldzetes
frasbeli hozzajaruldsa alapjan id6rékidére olyan potlolagos terveket és utasitasokat adjon a
Vallalkozénak, vagy olyan pdtiblagos tervek készitését rendelje el a Vallalkoznal, amelyek az
Epitési Munkék megfeleld és kietegitd kivitelezése, megvaldsitasa és a hibak kijavitasa érdekében
szitkségesek. A Véllalkozd ezek veégrehajtasara azonnal kételezett a feimerlIS kdltségek viselése
mellstt.

A Végleges Munkék Vallalkozo altal tdrténd tervezése
7.2 Amennyiben sziikséges a Végleges Munkakat — a 4.3. alcikkelyben rigzitetteknek megfelelsen a

Vallalkozé részére atadott terveket ide nem értve - a Vailalkozd kiteles megtervezni, és az

Uzemeltetd hozzajarulasaval a Mérnékhoz jovahagyasra be kell nyujtania:

{(a) azon terveket, kiegészitd terveket, miszaki specifikacidkat, szamitdsokat és egyéb
dokumentumokat, amelyek a Mérnsk altal megfelelonek itélien szlikségesek a lervezés
megfeleiGsége é&s kislégitd volta érdekében, és

(b} az Uzemeltetdsi &s fenntartasi utasitasokat a Végleges Munkék terveivel egyitt
megfeleifen részletezve, hogy az Uzemeltetd képes legyen (zemeltetni, karbantartani,
szélszeralni, 8sszeszerelni s beszabalyozni a Létesitmanyt e tervek szerint.

Az Epitési Munkak nem tekinthetd befejezetinek az atadas- atvélel szempontjabdl a 45.1 alcikkely
szerint addig, amig az ilyen Uzemeltetési és fenntartasi utasitésokat a megvalosulasi tervvel egytitt
be nem nyujtottdk a Mémdodkhéz, és azt a Mérndk jova nem hagyta.

A Villalkozonak lehetdsége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgaitassa a Mérndk altal
jovahagyolt kivitelezési Utemterv szerint {14.1 alcikkely).

A Vallakkozd a Megrendel$tdl a 4.3. alcikkelyben régzitetteknek megfelelSen atvett, engedsélyezett
és a Mémnbk altal jovahagyott kiviteli tervek és vagy egyéb sztikséges kiegészitd tervek alapjan
kisteles a kiviteli munkakat elvégezni, attol eltémi ¢csak a Marndk elbzetes, irasbeli engedélyevel
lehet.

A Vallalkozd kételes minden 4ltala készitett tervet a Mérndkkel jovahagyatni.

A Megvalasulasi lerveket a kivitelezés sordn folyamatosan vezetett, tényleges kiviteinek megfefeld
adatok alapjan kell elkésziteni.

A Vallalkoz¢ altal végzett esetlegesen szlkséges tervezési tevekenységek kdltsége a Vallalkozot
terheli, fedezetét a Szerzbdéses Ar tartalmazza.

Feleldsség fenndllasa a jévahagyas ellenére

7.3 A Villakozé altal a Megrendeldtdl atvett tervek tekintetében a Vallalkozét telies kérd felelBsség
terheli, beleérive a csatlakozé munkak és mas vallalkozdk kdzdétti miszaki és organizacids
Bsszhang biztositasaért fennallé felelSsségef is.
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A Mémdk jovahagyasa nem mentesiti a Vallakozot a Szerzddés szerinti felelfssége és
kitelezettségei aldl.

Az Ideiglenes Munkak Villalkozé altal térténd tervezése, megvalositisa
7.4 a) A Valalkozd kételes sajat koltségén elkészitenifelkészittetni az Ideiglenes Munkak terveit,
valamint szilkség szerint az Gzemeltetési és fenntartdsi utasitdsokat az Uzemeltetéve! vald
konzultacié alapjan.
b) Az ldeiglanes Murkak tervezési és megvaldsitasi kdltségeit a Szerzddéses Ar tartalmazza.

ALTALANOS KOTELEZETTSEGEK

Vallalkozé altaldnos kijtelezetiségei

8.1 A'Vallalkozd kiteles az elvarhatd fokozott szakmai gondossaggal tervezni (a Szerz8désben eldirt
mértékben), kivitelezni és megvalésitani az Epitési Munkakat, és annak hibait kijavitani a
Szerz6dés eldirdsaival Gsszhangban. A Vallalkozé kételes biztositani minden sziikséges
felligyeletet, munkaer6t, anyagokat, vallalkozdi eszkdzt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy allandé jellegll, amelyet elditak a tervhen és a tervezéshez, kivitelezéshez,
megvaldsitashoz és a hibak kijavitdsahoz a SzerzGdésben rogzitettek szerinti mériékben és annak
megfeleldan a teljes kéra teljesités érdekében szilkséges.

A Véllalkozé haladéktalanul irdsban kdteles értesiteni a Meémdkét és ezen értesités masalati
peldanyanak megkildésével a Megrendeldl, ammdl a tévedésrdl, hianyrél, hibardl vagy mas
hidnyossagrél, amit az atadasra kerlilt tervekben, Miszaki Elfrasokban feifedezett a munkak
végrehajtasa soran.

Ezen értesités megklldése nem mentesiti a Vallalkozét azon kételezettségének elmulasztasabol
szarmazd kévetkezmények alél, melyek szerint Ajanlatat az atadott dokumentumok és valamennyi,
az Epitési Munkékal érintd korilmény Attekintése, megvizsgalasa alapjan és azok ismeretében
tette meg, kllonds figyelemmel a 4.3 alcikkelyben régzitettekre.

A Villalkozd kételes megtervezni, legyartani, és a helyszinre szdllitani, ott beszerelni, kiprébaini, &s
Uzembe helyezni a berendezeseket, melyekhez szilkséges feltételek teijps k&rl biztositisa a
Véllalkozo feladata.

Munkahelyi miveletek és apitési modszerek

8.2 A Villalkczé teliles mértékben felelds a munkahelyi miveletek és az épitési mddszerek
helyességéert, az épitmények allékonysagéert és biztonsagaért. A Vallalkozd azon esetben is
felelés a Végleges Munkak tervezéséért vagy specifikdcidjdert, vagy barmely Ideiglenes Munkak
tervezéséért vagy specifikaciojaért, vagy barmely, az Epitési Munkak megvaldsitaséval kapcsolatos
feladat teljesitéséért, amennyiben azt, vagy azokat nem a Vallalkoz6 készitette, vagy készittette, A
Megrendeld altal a Vallalkozd részére atadott ftervekért figyelemmel a 4.3 alcikkelyben
rogzitettekre, a Vallalkozét teljes kord felelGsség terheli. Ha a Szerzddés kifejezetten eldirja, hogy a
Vegleges Munkékbol valamit a Vallalkozd koteles megtervezni, akkor teljes mértékben felel a
Végleges Munkak ezen részeért, a Mémok jovahagyasanak ellenére is.

Engedélyek baeszerzése
8.3
a) A Magyarorszdgen szilkséges engedélyeket a Véllalkozonak kell beszereznie az illetékes

hatosagoklol, sajat koltségére. (Ezen engedélyek kozé tartoznak egyebek kozétt a
forgalomterelési és Gtvonal engedéiyek, kézterillet foglalasi engedély, tartdzkodasi engedély
radidtelefonok  hasznalatanak engedélyezése, munkakezdési engedély, stb.). A
Vallaltkozonak alkalmazkodnia kell a kivetelményekhez, az ilyen engedélyekhez és korlatlan
lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatbsagok ellendrzéseket és vizsgalatokat
végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felll szlikséq esetén biztositani kell
a hatésagoknak a részvétel lehetdségét azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek
a Vallalkozo felsl8sségi kdrébe tartoznak.
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Semmiféle jelentds miiveletet sem szabad végrehajtani a Mérnék irasbeli hozzdjarulasa
nélkill. A Vallalkozdnak irasban, sldzetesen és megfeleld idében értesitenie kell a Mérndkest
mieldtt az ilyen munkalatot megkezdené, és elegendd idét koteles biztositani Mémaknek
arra, hogy gondoskodhasson a szikséges ellengrzesrdl.

c} Az (zembe helyezési és hasznalatbaveteli eljarasok lefolytatdsa és a szlkséges angadélyek
beszerzése a Vallalkozé feladata, de ezeken az eljarédsokon a Mé&rndk szikség esstén
kateles kdzremiikdaoni.

A Szerzbdés hatélybalépése

9.1

9.2

Szerzddd Felek rogzitik, hogy a Szerzddés kozottik az Elfogadad Levélnek a Vallalkozd altal idriént
kezhezvelelet kévetden a Kbt 124. §-a alapjan a Szerzédéses Megéllapodas felak Adltali
alairasaval létrejdn. (A Vallalkozd a Teljesitési Biztositékot a Megrendeld részére dtadja).

Szerz4dd Felek megallapodnak és egybehangzdan kijelentik, hogy a Szerzddés megsziinését
kdvetden a Vallalkozd kételes a 44.1. alcikkelyben meghatarozott mértékil meghidisulasi kétbért a
Megrendelé részére megfizetni, és a Megrendelé jogosult ezen tdlmenden is a kitbérral nem
fedezett karat &rvényesitent.

Teljesitési Biztositék
10.1 A 8. cikkelyben régzitetteknek megfelelfen a Vallalkozénak a Megrendeld részére at kell adnia

egy, a Megrendeld altal elfogadott Teljesitési biztositékot a Szerzddéses Megallapodas
rendelkezéseivel megegyazd értékben..

A Teljesiltési biztositdk érvényesséqgi hataridején beltl a Vallalkozé barmilyen mulasztasa vagy
szerzidésszegése a Szerzddés végrehajtasa sordn dnmagaban megalapitjia a Megrendeld jogat,
hogy a Teljesitési biztositéknak a mulasztéssal vagy szerzddésszegéssel aranyos részét igénybe
vegye.

A Teljesitési Biztositék dsszege részletekben is igénybe vehett.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idotartama
10.2 A Teljesitési Biztositéknak a SzerzGdéses Megallapodasban régzitett Befejezési Hataridst kévetd

30 napig érvenyesnek kell lennie, figyelemmei a Véllalkozénak a Teljesitési Biztositékra vonatkozd
meghosszabbitasi kitelezattségéra is.

Amennyiben a Megrendel§ megitélése szerint a Befejezési |gazolds kiadasara a Viéllalkozd
érdekkérében felmerlild barmely okbol a Teljesitési Biztositék érvényességi hataridejének lejartaig
nem kerilhet sor - beleértve a hidnypdtlas elvégzésének késedelmét is - akkor a Teljesitési
Biztositék ervenyességét a Vallalkozd sajit kéllségére a Megrendeld felszblitasara koteles
meghosszabbittatni a Megrendeld altal megjelolt érvényességi idétartarnra, a Megrendeld ilyen
értelmd felszolitasanak kézhezvetelétdl szamitott 15 napon belll.

Amennyiben a Vallalkozd a fent kérlilit meghosszabbitasi kételezetiségének nem vagy nem
megfeleld tartalmi biztositék nydjtaséval tesz eleget vagy, késedelmesen tesz elaget, gy ez olyan
mulasztasnak mindsil a Véllalkozd részerdl, amely megalapozza a Megrendels jogosultsagat a
Teljesitési Biztosték aranyos részének igénybevételére. Nyolc napot meghalado késedelem esetén
a Megrendels egyoldalu nyilatkozattal jogosult azonnali hatallyal, minden kartéritési kotelezettség
nelkil elalini a Szerzidéstol.

Kivetelések a Teljesitési Biztositék alapjan
10.3 A Megrendelb a Teljesitési Biztositék alapjan toriénd kévetelés érvényesitését megelzGen értesiti

a Vallalkozot, hogy a Teljesilési Biztositékot igénybe kivanja venni és ezen értesitésben meg kell
jeléini az igény érvényesités okit. A Teljesitési biztositék nem mentesiti a Vallalkozdét a
szerzGdesszeri teljesitésbdl eredd - a Teljesitési biztositék mértékét meghaladd - Megrendelsi
kitvetelések teljesitése aldl.
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Jotallasl Biztositék

104 A 48.1 alcikkely szerinti Jotdllasi IdGszakra a Vallalkozd kételes a Meqgrendeid rendelkezésére
bocsatani egy Jotaliasi biztositékot a Szerzidéses Megallapodasban meghatarozott dsszegben
legkésdbb a 45.1. alcikkely szerinti Befejezési lgazolas kiadasa elStt, amely garancia szerint a bank
kiteles a fent emlitett 6sszeget vagy annak Megrendeld altal megjeltit részét feltétel nélkil kifizetni
a Megrendelének annak elst felszodlitasara, tekintet nolkil a Vallalkozo, a bank, vagy barmely
harmadik személy ellenvéleményére, ha a Megrendeld kijelenti felhivdsaban, hogy a Vallalkezo
szerzGdésszegést kévetett el a Szerzddés értelmében &35 a Megrendeld a jotallds kdrébe tartozéd
igényét érvényesiteni kivanja, A Megrendeld a megfeleld tartalmd Jétallasi biztositék atvételével
egyidejifeg kdteles a Vallalkkozd részére visszaadni a Teljesitési biziositék nyilatkozatot,
amennyiben a Teljesitési biztositek a Befejezési igazolas kiaddsaig nem vagy csak részben keriil{
lehivasra.

A Vallalkezd a Jotdllasi biztositékot a 45.1 alcikkely szerinti, a Mémok részére benyujtasra kerilld
irasbell bejelentések Atadasat kovetd 5 napon beltl kételes a Megrendeld részére atadni. A
Befejezési Igazolas kiaddsanak és a Végszamla kiegyenlitésének feltélele a Jotallasi biztositék
atadasa.

Amennyiben a Vallalkozo a Jétallasi biztositék nyljtasi kételezettségének nem vagy nem megfelsld
tartalmi biztositékkal, illetve késadelmesen tesz sleget, (gy ez olyan mulasztasnak mindsill a
Vallakozd részérdl, amely megalapozza a MegrendelS jogosultségat a Teljesitési Biztositék
igénybevételére. Nyalc napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld egyeldald nyilatkozattal
jogosult azonnali hatallyal, minden kartéritési kbtelezettség nélkiil elalini a Szerz&déstdl.

A J6tallasi biztositék a Jotallasi ddszakban esetlegesen felmertls, a jotallasi kbtelezetiség kirébe
tartozé hibak kijavitasénak fedezete. A Jotdllasi biztositék érvényesitése nem mentesiti a
Véllalkozét a biztositék mértékét meghalado jotallasi kotelezettség teljesitése aldl.

A jétallasi biztositék Gsszege részletekben is igénybe vehetd, A jotallasi biztositék a Jotallasi
lgazolas kiadasat kévetd 30. napon jar le.

Munkaterileti szemle
11.1 A Vallalkozé Ajanlatanak megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgalta a

Munkaterliletet és kbmyéket, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezesre ali¢ informéacidkat és

az Ajanlat benyujtasa elétl meggydz6déit az alabbiakrdl:

(8) a munka jellegérdl és méretérdl, valamint az Epitési Munkak kivitelezéséhez,
megvaldsitasdhoz és a hibak kijavitasahoz szilkséges anyagokrél, és

(b} aMunkaterilet megkdzelitésének madjairdl és az elhelyezkedésrdl, melyet igénybe vesz,

(c) a csatlakozd, illetve parhuzamosan késziilé épitési munkakra vonatkozéan a Megrendeld
érdekktirében mas vallalkoz6k egy idében munkat végeznek, akikkel szilkség esetén egyitt
kell mik&dni,

(d) tovabbd éltaldban ugy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek szerint minden sziikséges
informaciot megkapott azokra a kock&zatokra nézve, amelyek befalyasolhatidk vagy
érinthetik az Ajanlatat,

(8) minden. az Epitési Munkak megvalositasat akadalyozd kdrlilményrdl.

Az Ajanlatnak a Megrendeld részére torténd atadasa azt is jelenti, hogy a Vallalkozd Ajaniatat a
Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott adatok, valamint a fentiekben emlitett sajat ellendrzése
és vizsgalata alapjan készitette, vallalva az abban rejlé kockazatokat is.

A megfeleld Ajanlat

12.1 Az Ajanlainak a Megrendeld részére t6riénd beny(jtasa azt is jelenti, hogy a Vallalkozd
meggy5z0détt az Ajanlat, valamint a Bedrazoft Mennyiség-kimutatdsban szerepld tételek
tartalmanak leliességerdl, az arak és egységarak helyességérdl és megfelel6 voltardl, valamint
arrdl, hogy az ezek alapjan megallapitott, AFA-val névelt egydisszegii atalanyar magaban foglalja
és fedezi mindazon munkakat — ideérive az dsszes tobbletmunkat is — és azok kbitségeit (beleértve
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az aruk, anyagok vagy szolgéltatasok biztositasdt, valamint az el6re nem lathatd koltségeket),
amelyek az Epitési Munkak Mdszaki Terveiben, Miszaki ElSirasokban és minden egyéb
dokumentumekban megfogalmazottak szerint az Epitési Munkak megfeleld szinvonald
kivitelezéséhez, megvaldsitasihoz, a hibdk kijavitasdhoz és a Szerzddésben megfogalmazott
feitételek telies kord teljesitéséhez szilkségesek a miiszaki elSirasck szerinti legmagasabb
mindségi szinten, kivéve azon kitelezeitségek teljesitésének fedezetét, amelyekre vonatkozéan a
SzerzGdés masként rendelkezik.

ElSre nem lathaté fizikai akadalyok vagy feitételek
12.2 Amennyiben a Villalkoz6 szamara a Proiekielem kivitelezése folyamén olyan elre nem lathatéd

fizikai akad&lyok vagy feltételek merlilnek fal, amelyeket a Vallalkozd az elvarhaté legnagyobb

szakmai gondossaggal sem lathatott eldre, ugy a Véllalkozd haladéktalanul kéleles irdsban

ertesiteni errél a Mérntkdt, valamint a Megrendelbt is egy mésolat elklildésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mérndk kodteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat és

faltételeket a Vallalkozé az elvarhald szakmai gondossagagal sem lathatta eldre - a Vallalkozd és a

Megrendeld részvételidvel a targyban kdzds egyezletést tarani. Az egyeztetést kdvetSen,

amennyiben a Valalkozé és a Megrendeld k&zdtt nem jbtt [étre megallapodas, a Mérndk kdteles

[rasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kdvetd 8 napon beliil

(a) a hataridé hosszabbitds mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Viallalkozét a 42. cikkely
alapjan a Mémnok szakmai megitélése szerint megilleti, és

(b) azon igazolt kdltségek &sszegére vonatkozdan, amelyek a Vallalkozonal keletkeztek az ilyen
akadalyok és kérllimények felmerllése folytan és amelynek megtéritésére a Vallalkozd a
Mérndk szakmai magitélése szerint jogosulf.

A Megrendeld a Mémdk javaslatanak kézhezvételsét kévetd 15 napon belll kdteles meghozni
déntését s errdl a Mamokat 8s a Vallalkozat irashan artesiteni.

A fenti eljaras lefolytatdsa nem mentesiti 2 Vallalkozot a munka elvarhatd mértékben és mddon
térténd folytatasanak kitelezettsége aldl.

A Szerzddéses Ar

12.3

12.4

Az aralk helye, szerepe

A munkdak mennyiségeil tételenkénti bontdsban a Bearazott Mennyiség-kimutatasok
tartalmazzak, ezekhez a mennyiségekhez kell belrni az egységdarakat vagy érakat.

Az Epitési Munkak kivitelezésére vonatkozd Szerzfidéses Ar a Vallalkozé &ltal mennyiségiteg
felllvizsgalt és Bedrazott Mennyiség-kimutatasok 8sszegzésével kialakitott és AFA-val novelt
egydsszegll ataldnyaron kerilt meghatirozasra (Szerzédéses Ar). Az egydsszegll Ataldnyar
magéban foglalja mindazon munkakat - ideérive az §sszes elvégzett tbbletmunkat is - és azok
kéltségeit, amelyek a Szerzédésben régzitetteknek megfeleléen az Epitési Munkak mszaki
terveiben, midszaki specifikacibiban és az egyéh dokumentumokban megfogalmazottak szerint az
Epitési Munkak megvalésitisdhoz, a rendeltetésszerl hasznélathoz és a Szerzddésben
megfogalmazott feltételek teljes kdrd teljasedésbe menéséhez sziikséges a miszaki slfirdsok
szerinti legmagasabb minbségi szinten.

Az arak tartalma
A Vdilakkozd a Bearazott Mennyiség-kimutatdsban szerepld minden tételhez, amelyhez tartozik
mennyiség, meghatarozia az eqységérat vagy arat.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatasban szerepl6 a tételhez tartozd arak vagy egységarak, amaly
arak és egységarak AFA (Altaldnos Forgalmi Ado) néikil kertitek megallapitasra, tartalmazzak
minden egyéb jarulékos koltséget, (felvonulasi- és ideiglenes melléklétesitmények, allvanyok,
segédszerkezelek, zsaluzatok, szillitds és szikséges feltételei, szilkseg szerinti ellendrzd
mérések eés vizsgalatok, mintavételek, mingsftések, minSsités tanlisitasok, segédanyagok,
lerakéhelyi dijak, forgalomterelések, kdzterilet foglalasi dijak, kitizések, a megvalésitishoz
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szlkseges hatdsagi és egyéb engedélyek, szakhatosagi feligyeleti dijak, a beruhazas ideiglenes
részeinek tervezése, szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai eldirasok miatt felmerild kéttsagek,
barmilyen bérleti és biztositasi dij, stb.), tovabba minden vamot, adét s egyéb illetéket, amit a
Véllalkozénak a Szerzédés alapjan vagy barmely més okbol kell fizetnie.

A Szerzédéses Ar tartalmazza minden a Szerzéidésben kifejezetten nem nevesitett de a
Szerzbdés teljesilésével kapcsolatban ésivagy annak alapjan felmerilld barmilyen koltséget,
kiadast, dijat, sszeget.

A Bearazott Mennyiség-kimulatdas tételei a Szerz8dés tartaimanak megfelels teljes
koltségbsszeget tartalmazzak, de ezen drak, egységérak az &talényaras dij megallapitas
kévetkeztében csak az eselleges potmunkak és szerzddésmadositasok alapjan elvégzésre
kerild munka dijazasanak, valamint a Szerzdésben meghatarozott kéltségek, dsszegek,
igények tekintetében alkalmazandok.

A Villalkozé részérél esetlegesen slvégzésre keruld potmunkdk és az esetleges, Kbt.
eldirasainak figyelembe vételével térténd szerzGdésmadosités kivetkeztében elvégzett munkak,
valamint a SzerzGdésben meghatarozott kbitségek, osszegek, igények siszamolasa ezeken - a
Bearazott Mennyiség-kimutatdsban feltiintetett - d4rakon, egységdrakon torténik, vagy 0j
munkatétel esetén a MegrendelSvel elbzetesen egyezietett aron (Lasd: 49, cikkely).

Az olyan tételekért, amelyhez a Vallalkozd nem irt Arat vagy egységarat, ugy kell tekinti, mint
amelycket a Bedrazott Mennyiség-kimutalas tobbi dra vagy egységéra fedez.

Arkilgazitas

12.5 A Vallalkozd altal megadott dtalanyar, egységarak és arak a Szerzédés teljesitése sordn nem
kerUlnek kiigazitasra sem az arakban, sem egyéb okbdl bekdvetkezd valtozasok miatt. (Lasd:
53.11 alcikkely)

A munka és a Szerzodeés dsszhangja

13.1 A Valialkozé kiteles Az Epitési Munkak kivitelezését és megvaldsitdsat, valamint barmely hiba
kijavitasat szigonian a SzerzGdéssel 8sszhangban végezni a Megrendeld és a Mémdk
megelégedésére. A Vallalkozd koleles szigomlan alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérnék
utasitasaihoz minden olyan tigyben, akar emiiti a Szerz8dés, akar nem, amely az Epitési Munkakat
érintli vagy amra vonatkozik. A Vallalkozd csak a MegrendelBtdl, a Mémoktdl vagy a 2. cikkely
rendelkezései alapjan a Mérndk Képvise!§jétél fogadhat &l utasitasokat.

Kivitelezési (iteamtarv

14.1 A Vallalkozé kételes a Szerzddés alairasat kévetd 7 napon belill az Epitési Munkak kivitelezésére
vonatkozo napi bontastt - annak megvaldsithatosagat igazolo - részletes (temtervet késziteni
(Bazisiitemterv) a Megrendeldvel és a Mémskkel egyeztetett formaban és tartalommal és azt
Megrendel6hdz és a Mémdkhdz jévahagyasra benydjtani. A Bazisitemtervnek alkalmasnak kell
lennie a szazalékos késziltség bemutatasara.

A Vallalkozé kételes, amennyiben a Mémok elfirja, informacioként irasban megadni azon
intézkedesek s eljarasok altaldnos leirasat, amelyeket a Vallalkozé javasol alkalmazni az Epitési
Munkak kivitelezésénél,

A Vallalkozo koteles épitési és organizaciés {itemtervet késziteni a Bazisttemtervvel 8sszhangban,
és azokat a Munkakezdést megelz8en koteles az UzemeltetShdz, Megrendeldhéz és a
Memdkhoz jdvahagyasra benyujtani digitalis forméban is.

Felillvizsgalt itemterv
14.2 A Vatlalkozé a 14.1. pont szerinti Bazisiitemtervet kételes kéthetente aktualizalni és az aktualizalt

tervet a Mémdk és a Megrendeld részére — elekironikus uton é&s nyomtatott formaban is - kell
benyijtan jdvahagyasra. -
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Amennyiben barmikor a Mémsk Ugy itéli meg, hogy az Epitési Munkak tényleges megvaldsulasi
{teme nem egyezik azokkal az ilemtaervekkel, amelyeket a 14.1 alcikkely szerint jovahagytak,
akkor a Villalkozd kbteles a Mémdk kérésére 7 napon belll elkésziteni s jovahagyasra atadni egy
felllvizsgalt itemtervet, amely azon maédositasokat tartaimazza, melyek szikségesek az Epitési
Murnkaknak a Befejezési Hatariddn belli elkészitése érdekében.

A Villalkozd nem mentesiil a kételezettségek és a felel§sség alol
14.3
{8) Az Utemtervek benyuiijtdsa és a Megrendeld részerdl térténd elfogadasa, nem mentesiti a
Villalkoz6t a Szerz6désben foglalt barmely kotelezettsége vagy feleldssége alal.

{b) A Mérnck a Véllalkozo altal a 14.1 és 14.2 alcikkelyek szerint benydjtott Gtemterveket koteles
7 napon belti felllvizsgaini és arra vonatkozé szakmai allaspontjat irasban a Megrendeldvel
kdzolni a Megrendeld pedig, a Mérndki allaspont kézhezvételérdl szamitott 5 munkanapon
beldl a jévahagyas targyaban ddntését meghozni.

Utemtervek egyeztetése

14.4 Valamennyi kivitelezési Utemtervnek a Véallalkozé és a tovabbi — a Megrendeitvel szerzGdéses
jogviszonyban 1&vd - vallalkozék kbzoiti technolégiai és organizacios egyezietésen kell alapulnia,
melyeket igazolnia kel a Vallalkozénak. Ez a jovahagyas egyik lényeges feitetele.

A Villalkozd felligyeleti kttelezettsége

15.1 A Vallalkozo kiteles biztositani az dsszes szikséges felligyeletet az Epitési Munkak kiviteiezése
folyamén, valamint utana annyi ideig, amennyit a Mémdk szikségesnek tart a Szerzidésben
régzitett Vallalkozéi kitelezettségek megfelell teljesitése érdekében. A Vallalkozénak vagy a
Mémnék altal jovahagyott illetékes és felhatalmazott képviseldjének - mely jévahagyés barmikor
visszavonhatd — az Epitési Munkak feligyeletével kell foglalkoznia. Az ilyen meghatalmazott
képviseldnek a Vallalkozd képviselatében a Mérndk utasitasait el kell fogadnia. Vélialkozd kételes
gondoskodni és biztositani a SzerzGdés ideje alatt Felelds Miszaki Vezetd kézremlikbdasel a
181/2009. (I1X. 15.) Kormanyrendelettel 6sszhangban.

Amennyiben a képviselre vonatkozd jovéhagyaséat a Mémdk visszavonja, a Véllalkozd koteles
azonnali hatallyal a képvisel6t levaltani, a jovahagyas visszavondsara vonatkozé értesités
kézhezvételével egyidejlleg. A levaltolt képviseldt el kell tavelitani es a tovabbiakban semmilyen
mindségben nem alkalmazhaté. A Vallalkozd haladéktalanul kiteles potoini a levaltott képviselot
egy masik, a Mérndk altal jovahagyolt képviseltvel,

A Villatkozd alkaimazotiaival szemben tAmasztott kvetelmény
16.1 A Vallalkozé kbteles biztositani a Munkater(ileten sz Epitési Munkak kivitelezésével és
megvalositasaval, valamint a hibak kijavilasaval kapcsolatosan:
{a) olyan miiszaki segédert, akik magfelelden képzettek és tapasztaitak munkdjukban, valamint
olyan munkasokat és munkavezetdket, akik alkaimasak megfeleld feliigyeletet biztositani, és
{b) olyan szakképzelt, betanitott és szakképzetlen munkaerdt, amely a Vallalkozd Szerzddés
szerinti kételezettségeinek megfeleld és idGben torténd teljesitése érdekében szilkséges.

A Mérndk kifogasolasl joga

16.2 A Mérntknek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozénal és megkdvetelni, hogy tavolitsa el a
munkardl barmely, a Vallalkozo altal alkalmazott személyt, aki a Mérnsk véleménye szerint nem
megfeleld magatartasd, vagy pedig alkalmatlan, vagy nem megfelelden Jatja el feladatait, vagy
akinek a munkahelyen vald jelenlétét a Mérndk mas okbdl nem tartja kivanatosnak, Az ilyen

személyeket a Mérnok eldzeles irdsbeli egyetértése nélkil nem szabad az Epitési Munkak soran
jra alkalmazni,

Barmely, ily médon eftavolitott személyt a lehetséges legriividebb iddn belil a Vallalkozé pétolni
kételes,
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Kitdzés (amennyiben alkalmazandd)
17.1 A Vvallalkozo kételes felelGsséget vallaini a kévetkezékért:
(8) az Epitési Munkék helyes kitizéséért,
{b) az Epitési Munkak minden részének pontossagaért,
() az dsszes szllkséges anyag, milszer, berendezés €s rmnunkaerd biztositasaért, valamint
mindezek megfeleld dllapotiert, alkalmasségaén.

Amennyiben az Epitési Munkak kivitelezése folyaman barmikor hiba észlelhetd annak barmely
részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijeltléseben a Vallalkozo kételes a Mémak ilyen
iranyu felszélitdsara, sajat koltségén az ilyen hibét kijavitani.

A kitizés vagy barmely vonal vagy szint Mémdk dltal torténé ellendrzése nem mentesiti a
Véllalkozot azok helyességéént fennalld feleldssége aldl.

A felmérési és kitizési hibakbdl eredd minden kévetkezményt a Vallalkozdnak kell visainie,
beleértve az ilyen hibdk okozta kéltségeket is.

Munka - baleset- és kdrnyezetvédelom
18.1 A Vallalkozé kételes az Epitési Munkak kivitelezése, megvalésitésa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman:
a) telies mértékben biztositani a Munkaterlleten tartdzkedd személyek biztonsagat és a
Munkater(letet, (olyan teriedelemben, ahogy az sllendrzésa alatt van), valamint az Epitési
Munkdkat drizni ezen személyek biztonsaganak biztositdsa érdekében, és
b} megtenni az dsszes kbtelezd &5 dsszerl épést a kéirnyezet védelmére a Munkaterltieten és
azon klvil, valamint elkerQlni a személyek, kzvagyon vagy masok karosadasat és sérilését,
amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okbdl kifolydlag keletkezhet a VaKatkozd
tevékenységének kévetkezményeként (kildndsen betartva a helyi érvényben 1&vé
csendrandsletat), és
c) biztositani - 2 munkak a munkahelyeken torténd megkezdésétd! szamitva az Atadas-atvételi
Igazolas kibocsatasa iddpontjaig, figyelemmel a 19.1. alcikkely rendelkezésére is - az
ideiglenes utakat, gyalogjarokat, kordatokat, véddtetd(kelt, keritéseket, stb., amelyekre a
kozforgalom és harmadik személyek védelms és haboritatlansaga érdekdben sziikség lehet,

A Megrendeldl feleldsségy

18.2 Amennyiben a 29. cikkely alapjan a Megrendeldnek kell munkat végeznie a Munkaterlleten a sajat
embereivel, akkor a Vallatkozé koteles az ilyen munkak vonatkozdsaban:
a) telies mértekben gondoskodni a Munkateruleten engedéllyel tartdézkodok biztonsagarél, és
b} a Munkaterilletet az utasitdsban régzliett dllapotban tartani ezen személyek sér{ilésének
elkerliése érdekében.

Az Epitési Munkak/munkalatok védelme

19.1 A Vilalkozé teljes feleldsséggel tartozik az Epitési Munkak és az azzal kapcsolatos anyagok
védelméért a Kezdési IdSpontt6l az Epitési Munkékra vonatkozéd Atadds-atvételi lgazolas
kibocsatasa napjaig, amikor ez a feleldsség atszall a Megrendelore, kivéve ha:

a) a Mérndk hidnypdtiasi munkat rendel el. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell viselnie
minden Epitési Munkakra és az azzal kapcsolatos anyagokra, &s minden egyébre
vonatkozdan a teljes korli felelésséget a védelam és barmilyen maés, a Valialkozot a
Szerz6dés alapjan terheld ilyen jellegi kitelezettségért a Hidnypotidsi Igazolas kiadasaig
miker ez a feleldsség atszall a Megrendelére,

b) a Vallalkozd a Jotallési Id8szak folyaman végez munkat a Létesitményen, illetve annak egy
részén. Ebben az esetben a Vallalkozdnak kell viselnie a munkaval érintett részen,

?t?-.??
5062 3

| i
L

19



Veszteség, vagy kar helyreallitisanak felel5sséye

19.2 Ha barmilyen veszteség, hatrany vagy kar keletkezik az Epitési Munkékban, illetve a
Létesitményben, vagy annak barmely részén, vagy a kapcsolatos anyagokban azon id&szak alatt,
amig a Vaillalkoz¢ tartozik feleldsséggel annak védelméért, bammi okozta is azt - a 19.4 alcikkelyben
meghatdrozott kockazatokon kivil - a Vallalkezd kételes sajat kéltségén helyreallitani a
veszieséget vagy kart (gy, hogy a Végleges Munkék minden vonatkozasban megfeleljen a
Szerzidés elbirasainak a Mérnok alial megfelelnek itélten. A Vallalkozd szintén kételes a
Létesitmenyben keletkezett barmilyen kért, veszteséget helyrehozni, amit & okozott barmilyen &itala
végzett tevékenység sordn a 46. és 47. cikkely szerinti kotelezettsége teljesitése érdekében.

Vesztesdg vagy kar a Megrendeld kockazataira

18.3 Abban az ssetben, ha barmilyen jellegl veszteség vagy kar kelstkezik, amely a 19.4 alcikkelyben
meghatarozott kockazatokbdl kovetkezik, a Valialkozd kételes, amikor és amilyen mértékben a
Mémbk megkivénja, helyrehozni a veszteséget vagy kart, és a Mémok koteles ennek megtéritése
érdekében az 49, és 50. cikkellye! dsszhangban eljarni.

A veszteséget vagy kart okozd kockizalok kombinacidja esetén minden ilyen 49, cikkelynek
megfelelen meghozott dontésnél tekintetbe kell venni a Megrendeld és a Vallalkozo
feleldssegének aranyos megosziasat.

A Megrendeld kockazatai
19.4 A Megrendel& kockazatai:
a)  haborl, ellenségeskedés, (akar hadlzenettel, vagy anélkil), invazio,
b) lazadas, forradalom, zendilés, vagy katonai, vagy bitorld erbk felkelése, vagy polgarhabor,
c) ionizalo sugarzds, vagy radioaklivitds okozta szennyezas barmely nuklearis anyagtél, vagy
annak elégésébdl szdrmazd nukledris hulladéktdl, radidaktiv mérgezd robbanas, vagy
barmilyen robbanékony nukledris szerkezeinek vagy nuklearis dsszetevdjének mas
veszélyes tulajdonsagai,
d) ahangsebességgel vagy a hangsebességnél gyorsabban repiild repilégépek, vagy mas lég|
eszkdzok altal okozott I6késhullamok,
e) zendilés, mozgolédas vagy rendzavaras, kivéve, ha abban a Vallalkozé vagy
Alvallalkozdinak alkalmazottai is kézrem(kodnek,
f) a Végleges Munkak vagy annak valamely részének a MegrendelG altat jogosulatianul térténd
birtokbavétele vagy jogosulatian hasznalata miatt bekdvetkezd kar vagy vesziesédg,
g) a természeti erok barmely olyan mikddése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkezd
Véllaikozdtdl ésszenlen nem volt elvarhatd, hogy dvintézkedéseket tegyen.

Az Epitési Munkak és a Vallalkozé biztositasa
20.1 A Viéllalkozd kbteles, - anélkli, hogy, korlatozna a sajat vagy a Megrendelt 19, cikkely alatti
kélelezettségeit és felelbsségét - hiztositast kétni
a) az Epitési Munkakra, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljgs helyreallitasi koitseg
mértékeig tefjes kdrden,
b) a Vallalkezdi Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkateriiletre hozott a
Viilalkozd, olyan 8sszegben, amely fedezi azok Munkaterileten térténd megfeleld potlasat,
c) az Epitési Munkak soran altala alkaimazott minden személyre vonatkozéan a
munkabalesetekert fennallo felelGssége fedezetére mindaddig, amig a Létesltményen
munkavallaidi barmely tevékenységet végeznek, tekintet nélkill a létszamra (munkaltatsi
feleldsséghiztositas) és azt az alvallalkozditdl is megkdveteln,
d) a meglevé épiletben, annak berendezéseiben, személyzetének, a betegeknek, a t8bbi
vallalkozdnak okozott személyi és anyagi karra vonatkozdan .
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A fedezet kére
20.2 A 20.1 alcikkely {a) és (b) paragrafusaiban emlitett biztositast a Vallalkozd a Megrendeld és a

Véllalkozd kdz8s nevére kiteles megkdtni és annak fedezetet kell biztositani:

a) a Megrendeldt és a Vallalkozét bammilyen okbdl ért veszteség vagy kar ellen a 204
alcikkelyben felsoroltak kivételével, a Munkaterlleten t&rténd munkavégzés megkezdésétal
az Epitési Munkékra vonatkozé Befejezési lgazolas kiadasaig és,

b) a Vallalkezo aldbbi felelésségeiért:

(i) a Jotallasi |dSszak folyaman az olyan okbdl eldallo veszteségért vagy kérért, amely a
Jotallasi Id8szak kezdete elstt fordul eld, és

(i) a Vallalkozo altal okozott olvan veszteségért &s kérér, amely a 46. és 47. cikkslyek
szerinti kbtelazettségeinek teljesitése érdekében végzett barmely mivelet soran keletkerzik.

Feleldsség a biztositassal nem fedezett sszegekért
20.3 Barmely &sszeg, amely nincs biztositva, vagy amelyet a biztositék nem fedeznek, a Megrendalét
vagy a Vallaikozot terheli a 19. cikkely szerinti feleldsségnek és kételezettségeknek megfelelden.

Kivételak
20.4 Nem kbvetelhettk olyan biztositasok, amelyek esetében a veszteség vagy kar okozdja:

a)  haboni, ellensegeskedések (akar hadiizenettel, akar anélkiil) invazig,

b) lazadas, forradalom, zendilés, katonai, vagy bitorlé erbk, vagy polgarbaborg,

c) ionizald sugarzas, vagy radioaktivitas okozta szennyezés barmely nuklearis anyagidt, vagy a
nukledris anyag elégésébdl szarmazd b&rmely nukisdris hulladéktdl, radicaktiv mérgezd
robbanas, vagy barmely mas robband nukleéris szerkezet vagy nukledris dsszetevéjének
veszélyes tulajdonsagai,

d} hangsebességgel vagy hangsebességnéi gyorsabban replld repiilSgép vagy egyéb [éqi
eszk&zok altal okozott Ickéshullamok.

Szemalyi és vagyoni kar
21.1 A Vallalkozd kiteles - kivéve azokat az eseteket amelyekre vonatkozéan a Szerz6dés maskent
rendelkezik - kartalanitani a Megrendeldt az Usszes alébbiakkal kapcsolatos veszieséggel és
igénnyel szemben:
a) bammely személy halala vagy sérilése, vagy
b)  barmely anyagi kir vagy veszteség tekintetében, amely az Epitési Munkak kivitelezése és
megvalésitasa vagy a hibak kijavitésa, valamint a Vallalkozé munkavégzésének
kdvetkeztében meril fel, tovabba minden igény, peres eljaras, kar, koliség, teher és kiadas
tekintetében, amelyek barmi modon dsszefiggnek vagy kapcsolatosak azzal, kivéve a 21.2
alcikkelyben foglaltakat.

Kivatelek
21.2 A 21.1 alcikkelyben hivatkozott "kivételek™ a kévetkezdk:

a) a Véegleges Munkak, vagy annak barmely része terliletének jogosulatlan birtokbavétele,
feltéve, ha az a Megrendeltnek felrShatd (nem ide szémitva a mas Véllalkozd altali
munkavégzést),

b) az olyan anyagi kar, amely az Epitési Munkdk Szerzédéssel 6sszhangban torténd
kivitelezésének és megvaldsitasdnak, vagy az azzal kapcsolatos hibak kijavitAsdnak
elkeriilhetetlen kévetkezménye,

¢) személyek haldla vagy sérilése, anyag ké&r vagy veszteség, amelyeknek oka a
Megrendeifnek, megbizottjainak, alkalmazottainak a ténykedése vagy mulasztésa, vagy az
ezekkel dsszefliggd vagy kapcsolatos bammely, kévetelds, peres eljaras, kar, koltség, teher
vagy kiadas. Amennyiben a Vdllalkozé kizrehatott a sériilés vagy kar bekdvetkezésében,
Lgy karmegosztast kell alkaimazni,
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Kartalanitas a Megrendeld részérd|
21.3 A Megrendeld koteles kartalanitani a Vallalkezdt minden olyan igény, peres eljaras, kar, koltség,
teher és kiadés tekintetében, amelyek a 21.2 alcikkelyben a kivételek kdzdtt szerepelnsk.

Harmadik Fél Biztositasa (Megrendelé tulajdonara is)

221 A Villalkozd kételes - anélkill, hogy korlatozna sajat vagy a Megrendeld 21. cikkely szerinti
kitelezettségeit és felolssegét - feleldsségbiztositast koini a Vallalkozo és a Megrendeld kézds
nevére, barmely személy halala vagy sériilése miatti felelﬁsséggel szemben (a 23. cikkelyben
elbirtan kiviil) vagy barmely anyagi kar vagy veszteség ellen (az Epitési Munkékon kivili), amely a
Szerzddes teljesitése miatt mertl fel, és amelyekre nem a 21.2 alcikkely (a), {b) és (c) pontban
meghatarozoft "kivéielek" vonatkoznak.

A biztositas megkitése és iddtartama

22.2 A Szerzodésben elbirt biztositdsokat a Vallalkkozéonak egy elsé osztalyd magyar biztositonal kell
megkotni a Megrendeld aital jévahagyott fellételekkel a Szerzddéses Megéllapodés alalrésat
kévetd 10 napon beldl, de a tényleges munkélatok megkezdése eldtt a Vallalkozd kditségére. A
biztositasoknak a Jotalldsi [ddszak végéig kell érvényben lenniiik, a bruttd Szerzédeses Ar 2 %-
anak megfeleld értékhatérig terjedden, esetszam és eseli érték korlatozésa nélkil.

KeresztfeielGsségek
22.3 A biztositasi kotvénynek tartalmaznia kell egy kereszifelelSsségre vonatkozd cikkeiyt, hogy a
kotveny felhasznélhaté legyen a Vallalkozd részére és a Megrendeld, mint kUldn bizlositottaknak.

Baleset vagy sérililés munkdsok kirében
23.1 A Megrendeld nam felelds a Vallalkozé, vagy barmaly alvallalkkozd alkalmazasaban allo barmely
munkasnak vagy mas személynek fizetendGé kompenzacié vagy barmilyen kartérités tekintetében.

Balesethiztositas munkasok asstében

23.2 A Vallakkozo kételas az Epitési Munkak sordn az 4ltala atkalmazott minden személyre érvényes,
telieskéni baleset- és életbiztosftast kdtni, és azt alvallalkozéitol is megkdévetelni ilyen irdnyd
feleléssége fedezetére as azt kételes mindaddig fenntartani, amig az Epitési Munkak soran
barmennyi személy all a kdzvetlen vagy kbzvetelt alkalmazasaban. A Vallalkozé ezen alckkely
szerint az eidbb emilitett biztositas kotési kotelezettseget teljesiletinek kell tekintetni, ha az
Alvéllalkozt biztositast kit ezen felelésségre oly moédon, hogy a kitvény alapjan a Megrendeldt
kartalanitja, azonban a Vallalkozd kételes kikétni az Alvallalkozo felé, hogy amikor a Megrendels
felszélitja, kételes bemutatni az ilyen biztositasi dij megfizetésének elismervényet.

A biztositasok ténye es feltételei
241 A Vallalkozd koteles bizonyitani a Megrendels felé a Munkaterileten torténd munkavégzés
megkezdése elétt, hogy a Szerzddés szerint elGirt biztositdsok életbeléptek.

A biztositisok érvényben tartdsa

24.2 A Villalkozo koteles érvenyben tartani az dsszes biztositast olyan feltételekkel, ahogyan azt a
Megrendeld jdvahagyta. A Véllalkoz6 kételes értesiteni a biztositokat &s a biztositottakat az Epitési
Munkak kivitelezésének jellegdben, mértékében vagy programjaban tértént valozasokrdl, és
biztositani a biztos/tasok kielegitd voltat mindenkor 6sszhangban a Szerzidés feltételeivel, tovabba
kérés esetén a Megrendeld felé kiteles bemutatni az érvényes biztositasi kétvényeket és az
esedékes biztositasi dijak megfizetésnek elismervényeit.

A Vallalkozb biztositaskitési kételezettségének elmulasztisa

24.3 Amennyiben a Vallalkozo elmulasztjia megkétni vagy érvényben tartani barmely, a Szerz6dés
szerint elirt biztositast, vagy elmulasztja a Megrendeld részére szolgaltatni a kétvényeket a 24.1
alcikkelyben rogzitett iddn bellil, akkaor és minden ilyen esetben a Megrendels jogosult megkétni
ésfvagy érvényban tartani az iiyen biztositdsokat és fizetni minden biztositasi dfjat, ami ebbdl a
célbdl sziukséges, tovabba idordl-iddre levonhatja ezt az dsszeget a Vallalkoz6 részére esedékes
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vagy esedékessé valdo barmaly kifizetésbdl, vagy a Véllalkozd esedékes tarfozasaként tarja
szamon.

Nyolc napot megheladd késedelem esetén a Megrendeld egyecldall nyitatkezattal jogosult azonnali
hatéallyal, minden kartéritési kotelezettség nélkil elalini a Szerzddéstil.

A biztositasi feltételek betartasa

244 Abban az esetben, ha a Véllalkozé elmulasztja betartani a Szerzédésnek megfelsléen érvényes
biztositasi kotvényekben régzitett faitételeket, akkor a Vallalkozd koteles kartalanitani a
Megrendeldt az ilyen mulasztas miatt felmerlilt dsszes veszteség vagy igény vanatkozasaban.

A Biztositasi esemény

24,5 Amennyiben az Epitési Munkakkal kapcsolatosan barmely, olyan esemény kdvetkezik be, amely
kart vagy sérliést eredményez, a Villalkoz¢ kbteles értesiteni a Megrendeldt, a Mérndkét és a
Szerzidés egyéb eldirdsain tulmenden megtenni a szilkséges lépédseket és intézkedéseket a
biztositasi feltételek érvényesitésére.
Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozé karenyhitési kdtelazettsége.

A torvények, szabalyok betartasa
251 Viéllalkozd kételes minden vonatkozasban betartani, beleérive az dsszes adatszolgéltatast és a
megfizetendd dijakat is — sajat kbltségére -, a kdvetkezd elSirasokat:

a) minden tdrvényt, rendeletet vagy jogszabalyt, valamint barmely illetékes hatdség
szabdlyzatait, rendelkezéseit és hatdrozatait, amelyek kapcsolatosak az Epitési Munkak
Kivilelezésével és megvalbsitasaval vagy a hibak kijavitasaval, és

b) minden illetékes hivatalos szerv hatarozatait, szabélyait, vagy szabalyzatait, amelyek
tulajdonat vagy jogait érintik vagy érinthetik az Epitési MUnkakat, azzal hogy a Vallalkozot
kartéritési feleldsség terheli a MegrendelSt barmely ilyen rendelkezés megszegésébdl eredd
karért.

Szabadalmi jogok

26. A Véllalkozd kételes megdvni, mentesiteni és kartalanitani a Megrendel8t minden igénnyel és
peres eljarassal kapcsolatban, amely barmely szabadalmi jog, védjegy. védett név vagy mas védett
jogok megszegése miatt meril fel barmely Vallalkozdi Berendezeés vagy anyag tekintetében,
amelyet az Epitési Munkakhoz vagy azzal! kapcsolatban hasznalnak, valamint minden azok
vonatkozasaban vagy azokkal kapcsolatban felmerild &sszes kar, koltség, teher és kiadas
tekintetében.

Egyéb dijak

27. Ha valahol masként nincs régzitve, a Vallalkozé kételes megfizetni minden kikétsi illatéket és mas
jogdijat, bérletet és mas kiadast vagy kartalanitast, kartéritést ha van ilyen, amelyek az Epitési
Munkdkhoz szitkséges anyagok, eszkdzGk berendezések beszerzése, bérbevétele miatt
felmeriilnek ideérve az épitési tormelék és veszélyes hulladék lerakohelyi dijat is, amelyek
bsszegét a SzerzGdéses Ar tartalmazza.

A kozlekadés és a szomszédos tulajdonok zavarasa
28.1 Minden, az Epitési Munkak kivitelezése és megvalsitasa, valamint a hibak kijavitasa miatt
szlikséges tevékenységet - a Szerz8déses kévetelmények betartdséval - Ugy kell végrehajtani,
hogy szukségtelenl! vagy alkalmatlanul ne zavarja
(@) akdzésség kémyezetét, vagy
{b} akar a Megrendeild, akdr mas harmadik szemely tulajdonaban [evd ingatlanckon levé, vagy a
kéz-, maganutak és gyalogutak megkdzelitését, hasznalatat és birtokbavételét.
A Villalkozd kételes a Megrendel&t megévni, mentesiteni &s kartalanitani minden kdvetelés,
peres eljaras, kar, koltség, teher és kiadas vonatkozasaban, amely barmi mddon, barmely
ilyen dgybdl vagy azzal kapcsolatban meriil fed,
¢}  Amennyiben a Vallalkozé a munkateriileten kivilli teriiletet vesz igénybe, az okozott kar
megtéritése a Vallalkozbt terheli.
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Folyamatos és hiztonsagos kozlekedés fenntartasa
28.2 Az épitési terllet kézelében lévd ingatlanokra vald bejarast minden esetben biztositani kell.

Lehetdségek mas vallalkozdk szamara
28.1 A Vallalkozo kételes - a Megrendeld és a Mérnék igényesivel Bsszhangban - minden ésszerii
lehetdséget biztositani ahhoz, hogy munkajukat végezhessék:
a)  aMegrendeld altal alkatmazott méas vallalkozdék &s azok dolgozbi,
b}  aMegrendeld dolgozdi, és
¢)  barmely mas személy, illetve hivatalos hatésag dolgozdi akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkaterlleten vagy annak kodzelében, barmely a Szerzdesben nem szerepld, vagy
barmaly olyan szerzddés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendeld a
Létesitménnyel kapcsolatban vagy annak alarendelten arra tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan szerz8dést kétdtt, tovabba
d) a Létesilmény terliletén a Megrendeld érdekktrében és megbizasabol - a 14 cikkely szerint
egyeztetstt litemterveknek megfelelden - munkat végzé Vallalkozdk,

Kapcsolat mas véltalkozokkal

29.2 A Vidllalkozé kételes a sajat munkateriiletén a Megrendeld érdekkérében és megbizésa alapjan
dolgozé mas Vallatkozdk kézlekedését, tevékenységét lehetdvé tenni, de ezen a jogcimen
15bbletksltség a Megrendeld felé nem érvényesitheté.

A munkateriilet szabadon tartdsanak kételezettsége

30.1 Az Epitési Munkak kivitelezése folyaman a Véllalkozé kételes a Munkateriilet biztonsagos
szabadon tartasat biziositani, és minden Vallalkozdi Berendezést és t6bbletanyagot tarolni vagy
elszallitani, valamint minden térmeléket, hulladék anyagot vagy az ldeiglenes Munkakat - amely
mar nem szikséges - eltdvolitani a Munkatertletrdi és a Munkateriiletet megtisztitani.

A Munkatariilet rendbetétele befejezéskor

311 Legkéstbb a Befejezési |gazolas kiadasaig Vallalkozé kéleles eltakaritani és eltavolitani a
MunkaterUletr8l minden Vallalkozéi Berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a
Munkaterlletet szabadon, valamint szakszer(d, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapothan
hagyni a Mérnbdk elvarasanak megfelelSen.

A Villalkozdnak az egész Munkaterlletet s minden munkahelyet tisztan és gondozott allapotban
kell elhagynia, a Mérndk elvarasait kielégitve.

MUNKAERG, FELVONULASI TELEP

Személyzet és munkaerd alkalmazasa

32.1 A Véllalkozd kételes sajat maga biztosftani a személyzetet és munkaert - helyi illetbséqit vagy
mast - és azok dsszes kéiiségét, igy kildndsen fizetését, szallasat, biziositasat, étkezietését,
ellatasat és szallitasat.

Munkavéillalasi engedély

32.2 A Vélalkozdnak az illetékes magyar hatdsagoktdl be kell szereznie a munkavallalasi engedélyeket
a Villalkkozs, vagy alvallalkezéi altal a Szerzddéssel kapcsolatban alkalmazott KkOHSIdi
allampolgarok részére.

Villalkozé felvonulasi teriilete(i)
32.3 A Villalkozénak a kivitelezés idétartamara megfeleld irodat, raktarat, &tkezd helyiséget, mosddt,
WCH, kell épltenie vagy bérelnie, fenntartania és Uzemeltetnie a személyzete részére.
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Az organizacids terv tartalmazza a Véllalkozd helyszini iroda, raktar, stb. céljara rendelkezésre allé
teriiletek informacidit €és hasznalatuk feltétaleit, melysken felill szlikséges ilyen terliletek biztositasa
a Vallalkoz6 feladata és azokrdl sajat ksltségén maganak kell gendoskodnia,

Beszamold a munkaerdrdl és a Vallalkozé berendezéseirdi

33. A Vallalkozd kdteles, a Mémgk felhivasdra részletes jegyzéket adni a Mérndk részére, olyan
formaban és idSkdzdkben, ahogy azt a Mérnék elbirja, ami feltinteti a személyzetet és a munkaerd
fébb csoportjanak létszamat, amelyet a Vallalkozé iddrél-idére alkaimaz a Munkater{ilsten, valamint
a Vilalkozdi Berendezésre vonatkozd olyan informacidkat, melyeket a Mérnok eléir.

ANYAGOK, MUNKATERULET ES A MUNKA VEGREHAJTASA

Az anyagok és a munka mindsége
34.1 Minden anyaggal és elvégzett munkaval szembeni kévetelmeény:

a)  a Szerzbdésben elSirt mindség és a Mérndk utasitasaival vald Gsszhang, (A munkakat a
Szerzbdes reszet képezd Miiszaki Elbirdasok kévetelményeinsk és a mindenkor érvényes
magyar szabvanyok és miszaki eldirasok kielégitésével kell elvégezni. Ha a keité nem
egyezik akkor a szigonibb elbiras a martékads.}

b) az épitési munka megkezdéss eldtt 7 nappal a2 Mdszaki Eliirdsok kivetelményeivel
dsszhangban levd, épitményenkent, illetve fébb munkarészenként (a Mérndkkel egyeztetett
modon) Gsszedllitott mintavételi &s minbsitési terv, valamint technolégiai utasitds atadédsa
jovahagyéasra a Mérndk részére. A jovdhagyas a munkakezdési engedély egyik feltétele.

c)  id6rdl-idore olyan vizsgélatoknak elvégzése, amelyeket a Mémdk elGir a készités, gyartas
vagy elokészités helydn, vagy a Munkaterileten, vagy mas egyéb helyen vagy helyeken,
ahogy a Szerzfdés meghatédrozza, vagy az ilyen helyek mindegyikén, vagy barmelyikén,

d) A Villalkozdnak az épités kivitelezéséhez korszert midszaki eszk&zbket és anyagokat, épités
alatti minéségellandrzést és olyan feliigyeletat kell biztositania, ami nélklidzhetetlen a
hatariddk belariasdhoz és a minGségi kdvetelmények teljesitéséhaz.

e} A Vallalkozénak Szerz8dés aldirasat kévetS 10 napon bellll, de még az Epitési Munkéak
megkezdését megeldzéen at kell adnia a Meéemdk részére jovahagyisra a
mindségellendrzésre és feliigyeletre vonatkozd elképzeléseket, feladatokat, dontési
szinteket, bizonylalok dramlasat stb. a Mérnikksl eldzetesen agyeztetve,

f A Villalkozd felelbs az anyagok szerkezeti elemek és a létesitményba beépitett termékak
mindségéért, azok felhasznalasaért, valamint beépitéséén, flggetlendl, attdl hogy azokat
gyartdmiiben vasarolta, harmadik szernély altal készittette, vagy sajit maga allltotta eld. A
Vallatkozé minden termék vagy anyag beépitése elott kételes meggy&z&dni arrdl, hogy az
alkalmas-e a Md(szaki Eldirasokban lerégzitett kovetelmények kielégitésére, kélales
elvégezni a szilkséges vizsgalatokat, vagy elvégeztetni a vizsgélatokat a Mémék Altal
elfogadott magyar intézettel.

Mintak kéltsége
34.2 Az Osszes mintat a Vallalkozénak kell szolgaltatnia sajat kéltségén, ha annak biziositdsa a
Szerzfdés rendelkezéseibdl kovetkezik vagy a SzerzGdés irja eld,

Vizsgalatok kéltséga
34.3 Barmely sziikséges vizsgalat kdltségét a Vallalkozd viseli, ha az ilyen vizsgalatot a Szerzédés irja
el6, vagy abbdl kdvetkezik.

Bontashol eredé anyagok

344 A Villalkozdnak a meglévd szerkezetek bontésabdl eradd anyagok elszallitAsarédl &s vonatkozd
eldirasoknak megfeleld kezelésérdl gondoskodnia kell, mellyel kapcsolatos szallitdleveleket s
bizonylatokat Megrendeld és/vagy Mérndk kérésére haladéktalanul &t kell adnia. Vallalkozonak
lehetbség szerint t6rekednie kell a hontdsbol eredd anyagok Ujrahasznosithatésaga lehetdségének
biztositasara,
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A veszélyes hulladéknak mindsild és a nem hasznosithatd anyagokat a Vallalkozd kiteles a
jogszabalyi eldirasok belartdsdval sajat koltségére és feleldsségérs eltavolitani, melynek
dokumentalésardl is gondoskodnia kell,

A munkilatok ellendrzése

35.1 A Mérndk, és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszar(i idBpontban
hozzaférhetdveé keli fenni a Munkaleriiletet és az dsszes ofyan helyet, ahol az anyagokat keészitik,
gyartjiak, vagy elékészitik az Epitési Munkak széméra, valamint a Véllalkozé kételes minden
eszkézt és minden segitséget biztositani a Mémbk ezen joganak gyakorlaséhoz,

Ellendrzés és vizsgalat

35.2 A Mémdknek joega van, az elkészités, gyartas vagy elSkeszités alatt ellendrizni és magvizsgalni,
véleményezni az anyagokat, berendezéseket és beszerelendS targyakat, amelyeket a Szerzédes
alapjan szallitanak.

Fiiggetlen feliilvizsgalat
35,3 A Megrendeid jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelendé anyagok
fellilvizsgalatara vagy vizsgalatara flggetlen szakértdt.

Vizsgalat a munka eltakarisa elétt

36.1 Az Epitési Munkak semmilyen részét nem szabad elfedni vagy eltakarni, illetve tovabbépiteni a
Mamdk rasbeli engedélye nélkiil és a Vallalkozd kbteles teljes mértékben Ishetiéva tenni a Mémdk
szamara, hogy az Epitési Munkak barmely részét fellilvizsgdlia és megmérie, amely elfedésre vagy
eltakaracsra, illetve tovabbépitdsre kerill. A Vallalkozd kételes irasban értesiteni a Mémdkst amikor
az Epitési Munkék barmely ilyen része készlinek vagy elkesziiliek és vizsgalatra alkalmasak, a
Marmdk pedig kiteles, indokolatlan késickedés nélklll - hacsak azt nem tarija szlkségtelennek,
amirs! azonban a Villalkozét kételes értesiteni - megjelenni az Epitési Munkak ilyen részének
vizsgalata és mérése vagy felilvizsgalata céljabol.

A nem megfelelé munka, anyagok és berendezdsek eltédvolitasa
a7.1 A Mérmoknek jogaban all idérdl-idore elrendelni:

a) minden olyan anyag vagy berendezés Munkaterlletrdl tOriend eltdvolitdsat - az
intézkedésben meghatarozott hataridén beldl - mely a Mémdk véleménye szerint nem felet
meg a Szerzbdésnek,

b)  amegfelels és alkalmas anyagokkal és berendezéssel torténd potiast, &s helyettesitést, és

c} barmely munka elbontasat és megfelald Ojra kivitelezését, fuggetlendl minden eldzetes
vizsgalattsl vagy kdzbensd kifizetéstdl, amely
i az anyagok, berendezések vagy az elvégzett munka, vagy
{ii) a Vallalkozé tervezése vagy az irénti felelfssége tekintetében a Mémoék véteményes

szerint nem felel meg a Szerzodésnek.

A Vallalkozd mulasztasa a Mérnbk utasitdsanak végrehajtasban

37.2 Abban az esetben, ha a Véllalkozd késlekedik a 37.1 alcikkely szerinti utasitast végrehajtani az
abban meghatarozott idon bellt, vagy egyallaldn nem teljesiti ésszer( idon belil, 2 Megrendel
jogosult alkaimazni és megfizetni mas személyeket az utasitds végrehajtaséra, és az abbdl eredd
vagy azzal kapcsolatos Osszes kdltséget a Méarnbk kételes a Vallalkozétdl visszaigényelni a
Megrendeld javéra és jogaban &ll a Megrendelnek, hogy a Vallalkozénak esedékes vagy
esedékesseé vald pénzdsszeghdl! azt levonja; a Mémaéknek pedig errdl értesitenie kell a Vallalkozot,
vailamint egy masolattal a Megrendelft.
Nyolc napot meghaladd késedelem esetén a Megrendeld egyoldalt nyilatkozattal jogosult azonnali
hatallyal, minden kartéritési kitelezettség nélkil elalini a Szerzédéstdl.

Vizsgdlatok a miiszaki atadas-atvételi eljaris elott
37.3
a) A Vallalkozd kételes a miszaki Atadas-atvételi eljaras altala javasolt idépontja elétt fegaiabb
10 nappal értesiteni a Mémtkdt arrél, hogy a kdztisen végzendd atadasi vizsgélatokra és
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mérésekre — amannyiben van ilyen - felkészillt és meg kell jeléini a mérések, vizsgalatok
kezdd idGpontjét.

Legaldbb az értesitéssel egy idSben at kell adnia a mindsitési dokumentéciot és a
megvalbsulasi terveket 4 példany papir alapi/nyomtatott és 1 példany digitalis (szerkeszthetd
doc, xls, dwg, stb. és pdf) formatumban. A kbzdsen végzendd vizsgalat soran a Mémdknek
meg kell hatdroznia a mindsitési dokumentacié sziikséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Mémék ugy itéli meg, hogy az atadoft mindsitési dokumentacio es/vagy a
megvalésulasi terv olyan hianyos, hogy azt/azokat a kdzds feldlvizsgalat idejére teljes kortire
kiegésziteni nem tudja a Vallalkozé, a dokumentacickat a Mémdk kdteles kiegészitésre
visszakiildeni, &s errdl egyideilileg értesiteni a Vallalkozot és a Megrendel6t.

Amennyiben a Mémok a mindsitd vizsgalatok vagy mérések bérmelyikének eredmenyét nem
fogadja el, a Vallalkozo kérheti, hogy a vizsgalatot azonos feltételekkel és kdrdlmények
kézott ismételigk meg. Ha a vizsgalat vagy mérés eredménye nem igazolja az eldirt
mindséget, akkor az ilyen vizsgalat kéltsége a Vdllalkozot terhedi.

A vizsgalatok-mérések alapjan rogzitett hibdk kijavitdsanak és hidnyok potlasénak
alvégzésarsl a Vallalkozé (rasbeli bejelentést kbteles tenni a Mérndknek a miszaki atadas-
atvételi eljaras kezdd idSpontja eibtt.

A Valalkozo koételes - az atvéleire felajaniott munkak teljes kérd mindsitése érdekében - az
alézbleg Atadott mindsitési dokumentacid kiegészitésekent a kdzésen végzett méreések és
vizsgalatok bizonylatait 5 nappal a miiszaki atadés-atvételi eljaras kezdete elétt a Mérndk
részére atadni.

b) Amennyiben a Véllalkozé hibajabdl - ideértve a mindsitési dokumentacié es/vagy
megvalésitasi dokumentacid hibajat, valamint a vizsgalati-mérési eredmeny meg nesm
felelBsségét, - a jelen alcikkely (a) pontjaban régzitett eljdras a SzerzGdésben és/vagy a
Villalkezd 4ltal meghatarozott moszaki atadas-atvételi eljaras kezdd iddpontjaig nem
fejezfidik be és emiatt a mlszaki Atadas-dtvételi eljérds a Szerz8désben kikstdtt hataridoben
nem kezdbdik meg, ez a Vallalkozd késedelmének mindsul.

Az elikészillt épitmények mindsitése

374 A Mérmbk az elkészilt Epitési Munkak mindsitését a Villalkozd dltal a 37.3 alcikkely a) pontja
szerint Hsszedllitott &s kiegészitett, 4 példanyban atadott mindsitesi dokumentécio teljessegi
felilvizsgalata &s a dokumentalt vizsgalatiimérési eredmények eértékelése alapjan végzi el. A
Vallalkozé kiteles a mindsitési dokumentaciot digitalis formaban a Megrendeldnek atadni.

Amennyiben az elkészGlt munkék minSsége nem elégiti ki maradéktalanul a Szerzddésben
megfogalmazott kévetelményeket, a Mérnsk - a Megrendels hozzajarulasavali megailapithatia a
mindsitéssel egyidejileg a Szerzbdéses Ar csdkkentését is, vagy a hibas munka kijavitasat, vagy
potidsét (Ujradpités helyett), de ez nem cstkkenti a Vallalkozé jétallasi (szavatossagi) feleldsseget
és kitelezettsdgeit.

A mindsitést a Mérndk a mlszaki atadas-atvételi eljards megkezdéseig kételes elkésziteni,
A mindsités és a SzerzGdéses Ar cstkkentésének a Vallalkozd altal torténé elfogaddsa a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének, a szamla igazoldsanak és az Atadas-atvételi lgazolds
kiadasanak feltétele,

A miszaki stadas-atvételi eljaras feltételei és folyamata

37.5

a) A miszaki Atadas-Atvétel eljarast a SzerzGdés szerinti Epitési Munkékra egylttesen kell
megtartani.
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b)

A muszaki atadas-atvételi eljdrds javasolt idépontjat legalabb 14 nappal megeldzden a
Vallalkozé tlzi ki, - a Megrendel&, a Mérndk és valamennyi érintatt egyideji értesitésével - a
teljesitési hataridit megeldzé legfeljebb 30 napon beliili idépontra.

A Megrendel@ és a Mémdk kdtelesek megjelenni az eljaras kitdzdtt idopontjaban és helyén,
és megvizsgalini, hogy a teljesités szerzddésszerl-e.

Amennyiben a Megrendeld nem jelenik meg az eljarason, atvétsli késedelem kévetkezik be,
ami kizarja a Véllalkozo esetleges késedelmét.

A Véllalkozd altal kitdzoétt idopontban és helyen a Mémok levezeti a miiszaki atadas-atvételi
eljarast.

A miszaki atadas-atvételi eljdrasrdl jegyzokonyvet kell falvenni, amelyben régziteni kell a
megjelentek nyilatkozatait, a Magrendeld, a Mémak illetve mas érintettek altal aszlelt hibakat
68 hianyossagokat, ezek Mamdk altal megéllapitott 6sszegét, a Megrendeld Altal
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket, esetleges mindségi levonasok tsszegét, és a
hibak kijavitasanak, illetve a hianyck pétlasanak Megrendeld altal eldirt hataridejét, tovabba a
Vallalkez6 ezekre vonatkozé véllalasi nyilatkozatait.

A jegyzokonyvben kell régziteni az atvélelt, a j6téllasi iddszak kezdetét, illetve az atvétel
megtagadasanak indokait.

A Megrendeld jogalap nélkil nem tagadhatja meg a szolgaltatas atvetelét.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele, hogy - a 37.3 alcikkelynek
megfelelden - az eljards kezdetét megelézdéen a Mermok megkapja a mindsitési
dokumentacid kiegészitését és a megvalosulasi terveket, tovabba hogy a Vallalkozo
legkésSbb az eljaras megkezdésekor elfogaddlag tudomasul vegye a Mérndk altal készitett
mindsitést. A mindsités elfogadasa nem jelenti automatikusan a felajaniott szolgaltatas
egyidejd atvételi kotelezettsegét.

c) A midszaki dtadas-atvételi eljdras sikeres befejezésének feltételei:

- a rendeltetésszerl haszndlatot nem akadalyozd, a Megrandeld Altal elfogadoft
mértékd javithatd hiba és mennyiségi hiany,

- amingsités Vallalkozd részérdl thrténd elfogado tudomasulvétele,

- a megvaldsulasi terv folyamatosan vezeteit munkapéldanyanak bemutatdsa a
Mérnck altal eldint készlltségnek megfeleléen,

- a hibakijavitas és hidnypdtids Megrendeld altal elSirt hatariddre tornténd
elvégzésének vdllaldsa. Ez a hatéridd legfeliebb 21 nap lehet. A hianypotlasi
munkdk Mémdk altal megallapitolt Ssszegszerdségének &s a szamlabdl térténd
visszatartdsanak tudomasulvétele.

FELFUGGESZTES

A munka felfiiggesztése

38.1 A Vallalkozd kiteles a Mérndk utasitasai szerint feffiggeszieni a Projektelem vagy annak barmely
része tovabbi kivitelazését annyi idére és oly médon, ahogy azt a Mémbk sziikségesnek tarja, és
kételes az ilyen felfliggesztés folyaman megfelelden védeni és biztositani a Projektelemet vagy
annak érintett részét oly mértekben, ahogy az a Mérdk vélemeénye szerint szikséges. Az llyen
felfliggesztés esetén a 38.2 alcikkelyt kell alkalmazni, kivéve ha a felfliggesziésre azért kerlilt sor,

mert:
a)

d}

a Villalkozd szerzodesszegesébdl vagy szerzidéses mulasztdsa miatt valt szlkségessé,
vagy amiert a Vallalkozé tartozik felelésséggel,

az Epitési Munkak megfeleld kivitelezése, vagy az Epitési Munkék vagy annak egy része
biztonsaga érdekében szlikséges (kivéve, ha az ilyen kérlimény a Megrendeld bammely
cselekedete vagy mulasztasa miatt merllt fel, vagy barmely a 19.4 alcikkelyben
meghatarozott kockazat miatt).
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Dédntés a felfiiggesztést kévetden

38.2 A 38.1. alcikkely szerinti felfilggesztest kovetoen a Merntk kiteles a Vallalkozo és a Megrendeld
részvételével a targyban kdzts egyeztetést tartani.
Az egyeztetést kévetben, amennyiben a Vallalkozé és a Megrendelts kbzdtt nem joft létre
megéallapodés a Mémok irasban javasiatot tesz a Megrendeld részére az egyezietést kévetd 8
napon belil
a) a hataridé hosszabbitds mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Véllalkozot a 42. cikkely

alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

by  azon igazolt kdltsegek tsszegere vonatkozoan, amely a Villalkozonal kelstkezatt az ilyen
kdriimények felmerilése folytan és amelynek megtéritésére a Vallalkozd a Mérndk szakmai
megitelése szerint jogosult.

A Megrendelé a Mémdk javaslatanak kézhezvételst kévetd 15 napon belil kételes meghozni
dintasét és errdl a Mémokot as a Vallalkozdl irasban értasiteni.

KEZDES ES KESEDELMEK

Munkakezdés )

39.1 A Vallalkozd a palyazati eldirasok figyelembe vétele mellett kteles hozzafogni az Epitési Munkak
Kivitelezéséhez az ésszeriien lehetséges legréividebb idéin belil azutan, hogy a Munkateriilet a
Megrendeld Altal a részére atadasra kerlilt.

A munkakezdési engedélyt a Mérntk adja ki, mely engedély kiadasanak feltétele a 34.1 alcikkely
{b) pontja szerint a mintavételi és mindsitési tervek valamint a technologiai utasitasok elbzetes
atadasa és jovahagydsa. Amennyiben a Villalkozé ezen kételezettségénak nem, nem teljes kérden
vagy késedelmesen tesz eleget, ugy ez megalapozza a szerzddésszegés jelen SzerzGdésben
meghalarozott jogkdvetkezményeinek a Vallalkozdval szembeni eérvényesitését.

Igy ktidndsan nyolc napot meghaladé késedslem esetén a MegrendelS egyoldali nyilatkozattal
jogosult azonnali hatéllyal, minden kartéritési kételezettség nélkll elallni a Szerzddéstol.

Munkateriilet hasznalatba adasa

40,1 A Bzerzidés rendelkezéseivel tsszhangban biztositani kell a Munkaterilet azon részeit, amelynek
a Villalkozo haszndlatdban kell lennie idGrékiddre, és mindazon intézkedéseket, amelyek a
Munkateriilet ezen részének hozzaferését biztositjgk a Vallalkozo széaméra. Valialkozé tudomassal
bir, hogy az atadasra kerllt Munkateriiiet hozzaférhetdsége nem kizardlagos a szamara, azon mas
vallalkozé is jogosult a munkavégzésre az eldirt 6sszehangolasi kitelezettség figyelembe vételével.

A Nunkateriilet hasznalatba addsanak elmulasztiasa

40.2 Amennyiben a Vailalkozd késedelmet szenved és/vagy a Mémdk altal igazolhaté kbitsége mertt fel
a Megrendeld miatt, mert az elmulasziotta a 40.1 alcikkely feltételeivel &sszhangban a
Munkateriilet haszndlatba adasat, akkor a Mérndk kételes a Vallalkozé és a Megrendeld
részvételével a targyban kdzis egyeztetést tartani.
Az egyeztetést kdvetben, amennyiben a Vallalkozd és a Megrendelé kdzétt nem jott létre
megdllapodds, a Mémuk kételes rdsban javaslatat tenni a Megrendelé részére az egyezietést
kévetd B napon belll
a) a hatariddé hosszabbitas mértékére vonatkoz6an, amennyiben ez a Vdllalkozét a 42. cikkely

alapjan a Mémdk szakmai megitélése szerint megilleti, és

b} azon igazolt kbltségek Gsszegére vonatkozoan, amely a Vallalkozénal keletkezett az ilyen
kérllmények felmerilése folytan és amelynek megtéritésére a Vallalkozd a Mérnék szakmai
megltélése szerint jogosult.
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A Megrendeld a Mémdk javaslatanak kézhezvételét kdveid 15 napon belll kdteles meghozni
ddntését és errdl a Mémokot és a Vallalkozot irasban értesiteni.

A fentiekbern meghatarozott eljarads lefolytatdsa nem mentesiti a Viéllalkozdt a munka
megkezdésanek és vagzésének kitelezettsége aldl, ha annak lehetisége biztositott.

Klegészitd felszerelések
40.3 A Villalkozo biztositani kiteles a sajat kdltségén minden potldlagos felszerelést a Munkaterlleten
kivll, amely szamara szilkséges az Epitési Munkak kivitelezése érdekében.

Munkahelyi tGzvédelem

40.4 A Vallalkozonak az épitési munkak helyszinén meg kell tennie a szilkséges intézkedéseket a tliz
kitorésének megeldzésére, a thz elleni védelemre vonatkozdan a Szerzddés egész érvényességl
ideje alatt,

Kérnyszetvédelem, szemét elszallitas

40.5 A Valatkozdnak a munkélatok ideje alatt fokozottan, a mindenkor jogszabalyoknak megfelelSen
védenie kell a kbrnyezetet a szennyezédéstl. Ezért minden hulladékot &dssze kell gydjtenie és
megfeleld szemétleraké-helyre kell szallittatnia mind a szerves, mind a gyartasi, veszélyes és
kemmunalis hulladékokat.

Epitési viz és energiaellatas

40.6 Az Epitési Munkak Kivitelezése soran a sz(ikséges épitési viz &s slektromos energia hasznalatat a
Megrendeid biztosifja. Az ideiglenes csatlakozasi pontok kialakitasa a Vallalkozé feladatainak
részét képezik, melynek koltségeit a Szerz8déses Ar tartaimazza. A haszndlati kéltségek
elszamcldsa a Szerzddésben rigzitetteknek megfelelden tdrténik. (A részleteket a general
crganizacios terv tartaimazza. )

Megvalositasi idd

41.1 Minden Epitési Munkat a Szerz3déses Megallapodasban elfirt igdn belll kell megvaldsitani - a 43,
cikkely elbirdsai szerint kell befsjezni azon idGszakon beldl, amely a Szerzédéses
Megéllapodadsban van meghatarozva - a Kezaési ldSponttél szamitva, vagy clyan
meghosszabbliott iddn beliil, amelyet a 42. cikkely alapjan engedélyazhetnek,

Befejezési hataridd
41.2 Az Epitési Munkakat és ezen belil az 6nalloan Uzemeltathetd Létesitmény részekel a Szerz8déses

Megallapodasban rogzitett hatariddkre kell hianymentesen megvalésitani.

Prébaiizem
41.3 A Vallalkozo koteles biztositani a berendezések, eszkbzék és rendszerek egy hoénapos
probalzemét az Atadas-atvételi [gazolas kiadasa eldtt.

Betanitas, felligyelet

41.4 A Viallalkozd kiteles egy honapos betanitast biztositani a kllénbdzé berendezések, eszkdzbk és
rendszerek lzemeltetéséért és karbantartasaért felelés Megrendeldi, illetve UzemeltetSi
személyzet szdmdra az érintettekkel egyeztetett médon.

Megvaldsitasi idé meghesszabbitasa
421 Az alabbiakban meghatdrozottak gy mint:
a)  a potmunka mértéke vagy természele, vagy
b)  bammely késedelem, akadalyoztatas vagy zavarés, amelyet a Megrendels okozott, vagy
¢)  egyéb kllbnleges koriilmények, amelyek nem a Vallalkozd szerzddéses mulasztasabol
vagy szerzfdésszegésébbl keletkeznek, vagy amiért nem a WVillalkozé tartozik
felelfsséggel és nem esik az érdekkdrébe,
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a Vallalkozét feljogositjak az Epftési Munkak Megvalésitasi Idejének meghosszabbitdsara
vonatkozd igeny bejelentésére. A Villalkozdt a fentiek alapjan megitletd jogosultsag azt
foglalja magaban, hogy a hatarid6 hosszabbitas targyaban a Vallalkozo és a Megrendeld a
Merndk kozremikddésével egyeztetést folytasson le, amelynak alapjan a Megrendeld dont
az akadalyoztatas miatt szlikséges hataridd mddositasrol a Mérndék szakmai allaspontja
alapjan. Ha az ennek megfeleld modositasrdl nem sikerllne megéallapodni, az nem
mentesiti a Véllalkozét a munka megkezdésének és elvégzésének kételezetisége aldl. A
Tamogatasi szerzédés szerint a feldjitdsi munkakat a projekt tervezett megvaldsitasi
igtartaman belil, legkésfbb 2012.10.15-ig be kell fejezni.

A Villalkozé jelentési kitelezettsége
42.2 A Megrendald és a Memdk nem kételes a Megvaldsitas idejének meghosszabbitasdra vonatkozé
42.1 alcikkely alatt meghatarozott eljarést lefolytatni és déntést hozni, ha a Vallalkozb
a) az ilyen esemeny beklivetkezése utdn 7 napon belll nem értesitettsa a Mémokat, és
egyidejileg gy masolattal Megrendeldt is, &s

b} ezt kévelden 7 napon belll, vagy mas ésszert iddn beltl, amelyst a Mémdtik elfogad, nem
nyujt be olyan értesitést Mémdkhdz, amely részletezi azon hatéridd hosszabbitast, amelyre
a Vallalkozd jogosultnak érzi magat.

Haladési iitem

43.1 Ha barmely okbél - amely a Vallalkozot nem jogositia fel a 42.1 alcikkely szerinti hataridd
hosszabbitas igénylésére — az Epitési Munkak vagy annak vaiamely részenek elérehaladasi iteme
barmely idSben a Mémdk véleménye szerint tal lassi a Megvaldsitasi |[d6héz viszonyitva, a Mérmdk
kételes értesiteani a Vallalkozét, aki kételes megtenni a szlkséges lépéseket a Mémdk
iévahagyasatol fuggden annak erdekében, hogy az eldrehaladas mértekeét fokozza a Megvaldsitasi
Iddnek megfeleld dtemben. A Vallalkozé nem jogosult polidlagos elszdmoldsra vagy a
Szerzédéses Ar novelésére az ilyan |épések megtétele miatt. Barmely olyan lépés, amelyet a
Vallalkezé ezen cikkely szerinti kitelezettsége! teljesitése érdekében tesz, és ez a Megrendeld
szamara tébblet felillvizsgalati kdliseget jelent, akkor az ilyen kdltséget a Megrendeld jogosult
visszaigényelni a Vallalkozolol a részletek egyeztelését kivetden és aiapjan, mely dsszeget a
MagrendsIC levonhatja barmely, a Vallalkozd szamara esedékes vagy esedékessé vald Gsszegbol.

A késadelmi kétbérek

44.1 Amennyiben a Vdllalkozd elmulasztand, hogy befejezze az Epitési Murnkék egészének
megvaldsitasat a Szerz8déses Megallapodasban régzitett véghataridore, akkor késedelmi kétbart
koteles fizetni a Megrendeldnek a Szerzodéses Ar Szerzédéses Megdllapodasban meghatarozott
%-anak megfeleld aranyban a késedelem minden naptar napja utdn, amely eltelik a vonatkoz,
Szerz6déses Megallapodas 5.1 a) pontidban eldirt Befejezési Hataridd és az Epitési Munkékra
vonatkozéan kiadott Atadas-atvételi lgazolas szerinti tényleges befejezési idépont kbzott.

A hibék kijavitasara, a hidnyok pdtlasara véllalt és a miszaki atadas-atvételi jegyzdkonyvekben
rogzitett hataridékre 16riénd elvégzésének elmulasztdsa esetén a Vdllalkozd késedelmi kbtbért
kbteles fizetni a Megrendelnek, melynek mértéke a miiszaki atadas-atvételi jegyzbkdnyvekben a
hibakijavitas és hianypdtlas megéllapitott eértekének, mint vetitési alapnak a Szerzfidéses
Megallapodas 5.1 b) pontjaban meghatarozott %-a a késedelem minden naptéri napja utan.

Az egyes késedelmi kétbérek egyenkénti teljes 8sszege nem haladhatia meg az adott késedelmi
kétberre vonatkozd vetitési alap SzerzGdéses Megdllapodas 5.t a), flletve b) pontjaiban
meghatarczoit %-at.

A Vallalkozanak felrdhat6 lehetetlenilés, a Vallalkozd Altal a teliesités jogos ok nélkli
megtagadasa és/vagy a Vallalkozo felrbhatd magatartdsa miatt a Megrendeld altal jogszerden
gyakorolt eléllas, felmondas (meghitsulas) esetén a Véllalkozd kdtbér és kartéritési feleldsséggel
tarfozik. A meghitsulasi kdthér mértéke, a kitbér alapjat képez® meghidsult munka ellenértékének
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a Szerzddéses Megallapodas 5.2 alcikkelyében meghatéarozott %-at kitevé Gsszeg. (Egydsszegl
kétbéar)

A Megrendeld a visszaszerzés barmely més moédjanak sérelme nélkil a kétbérek Osszeget
levonhatja a Vallalkozénak esedékes, vagy esedékessé vald pénzbsszegbél, vagy igénybe veheti
ilyen mértékben a Teljesitési Biztositékot. A késedelmi kétbérek dsszegének kifizetése vagy
levonasa nem mentesiti Vallalkozot az Epitési Munkak befejezésére vdlialt kételezettsége aldl,
iletve a kétbérek Gsszagének kiflzetése vagy levonasa nem mentesiti a Vallalkozdl egyéb mas
Szerz6dés szerinti kétalezettsége vagy feleldssége aldl.

A késedelmi kétbérek estkkentése

44.2 Ha az Epitési Munkak egészének befejezése eldtt annak barmely részérd) az itteni 45. cikkelynak
meagfelelden a Mérnék kibocsatotta az Aladas-atvételi Igazoldst, akkor a késedelmi kétbér
szAmitasanal alapul vett szerzédésas ellenértéket csdkkenteni kell abban az aranyban, amelyet az
igy igazolt rész képvisel az Epitési Munkék egészén belil.

Atadas-atvételi lgazolas

45.1 Amennyiben az Epitést Munkak elkésziiltek és a 37.3 alcikkely (a) pontjaban elGirt befejezéskori
vizsgalatoknak kielégitéen megfelelt, a 37.5 alcikkely szerinti miszaki atadas-atvételi eljaras
sikeresen lezarull, amely eljarasok soran a Vailalkozod elfogadélag tudomasul vette a mindsitést,
Atadita a megvaldsuldsi terveket, elfogadta a miszaki atadas-atvételi jegyzékényvben régzitett
rendeltetésszerd hasznalatot nem akadalyozd hibak kijavitisara és hianyok pétlasara eldirt
hataridét (ami legfeliebb 21 nap lehet), effogadta a hibak kijavitasara &s a hianyok polidséra a
Mémodk Altal megallapitott dsszeget - 37.5 alcikkely - s annak a szamlabol vald visszatartasat,
tovabba bemutatatta a megvaldsulasi tervek folyamatosan vezetett munkapéldanyait 2 Mérndk altal
el6irt tartalmi kévelelményeknek magfelelden, a Vallalkozd kérheti és a Mérndk kételes az Atad4s-
Atvételi Igazoiast kiadni megjelSive azt az idopontot amelytdl a Jotallasi és Szavatossagi lddszak
kezdidik.

Hidnypotlasi Igazolas

45.2 A miszaki atadas-atvételi jegyzdkanyvben rogzitett hibak kijavitasanak és hidnyok pétlasanak
elvégzésérdl a Vallalkozd irasbeli bajelentést tesz a MérnSknek a hianypotlasi munkakra vonatkozé
felulvizsgalat 4ltala javesolt iddpontja elstt 7 nappal. Ennsk alapjan a Mémok a Vallalkozdval
egyeztetett idépontban kételes megkezdeni a felllvizsgalatot (ellendrizni a hiba kijavitas és a
hignypotlas teljeskdériségst). Amennyiben a hidnypotldsi munkak a Megrendeld és a Memdk
magelégedésére elkasziltek, a Vallalkozd az erre vonatkozd ertesités alapjan kérheti, és a Mérndk
ksteles kiadni a Hianypétlasi |gazolast, megjeléive abban azon iddpontot, amikor a Vallalkozé
ténylegesen teliesitette hianypdtlasi kételezettségét. A Hianypotiasi munkakra vonatkozéan a
Szavatossagi &5 Jotallasi Iddszak kezdd iddpontiat a Hidnypdtiasi Igazolasban allapitia meg a
Mémik.

Befejezési Igazolis az Epitési Munkik egészére

45.3 Amikor az Epitési Munkdk egésze a Szerz8désnek megfelelden a Megrendeld és a Mémdk
megelégedésére elkészlll, lezajlottak a 37.3 alcikkely pontjai szerinti vizsgalatok, amelyeket a
Szerz6dés eldir és amelyeket a Mémok megkivan. Megtdrient az Epitési Munkak mdszaki atadasa,
kiaddsra kerillt az Atadas-atvételi Igazolas, elvégezie a Vallalkozd a hibak kijavitasat &s a hianyok
potlasat, a Mémnok kiadta a Hianypdtlasi Igazolasokat, a Vallalkozé errdl a tényrdl bejelentést tesz a
Mémeknek. A bejelentés megtatelsnek feltétele, hogy az Epitési Munkéakra vonatkozéan az
Atadas-atvételi lgazolas és amennyiben hianypétlds tortént a Hianypotlasi Igazolas kiadasra
kerlljon. Az Epitési Munkak vonatkozésaban a Vallalkozd hataridGben teljesit, amennyiben a
Befejezési Igazolast a Mérntk a Megrendeldvel egyetértésben legkésbbb a jelen Szerzddéses
Megallapodésban rogzitett Befejezési Hataridd zard napjan kiadja, meliye! a felajanloft szolgaltatast
a Megrendeld atveszi.

Ezt a bejelentést frasban kell megienni és azt Ugy kell tekinteni, mint a Véallalkozd kérését a

Mémékr]dz az Epitési Munkék egészére vonatkozd Befejezési Igazolas kiaddsara. A Mémok az
ilyen bejelentés keltét kbvetd legkésdbb 10 napon bell kiadja a Valtalkozénak - egy masolattal a
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Megrendeld reszére - a Befejezési Igazolast, amennyiben a Vallalkozé a Jotallasi Bankgarancia
Srzerzddes szerinti szolgéltatasi kotelezettségének eleget tett.

Megvalosulasi terv szolgalfatasa

454 A Vallalkozé koteles a Mérnok altal jovahagyott tervdokumentacio egy példanyat késedelem nélkal
és folyamatosan javitani a munkak kivitelezése soran foganatositott médositdsok szerint. A
Megvalosulasi tervrajzokat vilagos és jol aftekinthetd, a Megrendeldvel eldzetesen egyeztetett,
nyomtatott €s digitalis formaban kell szolgaltainia a Vélialkozonak a Mémok részére. Nyomtatva 1
eredeti €s 3 fénymasolt példanyban, valamint 1 példany digitalis (szerkeszthetd doc, xIs, dwg, stb.
és pdf formatumban) a mdszaki atadas-atvételi ljarast megeldzden, 6sszhangban a 37.3 alcikkely
eldirasaival.

Uzemeltetési és karbantartasi kézikdnyvek

45.5 MielStt a Munkakat a 45. cikkellyel &sszhangban atadnak, a Vallalkozo kételes atadni az
iizemeltetési 8s karbantartdsi kézikdnyveket 4 p&ldadnyban. Ezek olyan mélységben készillienek a
Mérnék kézremikodésével, hogy részletasségilk folytan a Megrendeld, illetve az Jzemeltetd képes
legyen Gzemeltetni, karbantartani, beszabélyozni &s kijavitani annak minden részét. A
kézikdnyveket a Vallalkozd kételes eldzetesen egyeztstni a Megrendslvel, hatosagi elSiras esetén
az illetékes szakhatésagokkal is. A Munkakat nem lehet atadés-atvétel céljara elSkészitettnek
tekinteni mindaddig, amig ezeket a kézikdnyveket és terveket a Megrendelbnek ésfvagy az
UzemeltetSnek at nem adték.

JOTALLAS ES SZAVATOSSAG
Jotallasi Id6szak
46,1 A jelen Feltéteiekben a “Jotalldsi lddszak" kifejezésen a Szerzbdéses Megéllapodasban
megnevezett és a Valialkozo altal vallalt jotallasi idoszakot kell érteni, a kévetkezd id6pontoktél:
a) az Epitési Munkak tényleges befejezése idépontjatdl, melyet Mémdk a 45. cikkely szerint
igazolt, vagy
by A Jbtalasi Iddszakba nem szamit be, és azt meg kell ndvelni azzal az idGtartammal ameddig
a Letesitmény nem hasznélhatd alyan hiba, vagy kar miatt, amiért a 46.2 alcikkely szerint a
Vallalkozd a felelds.
c) A Jotélldsi Iddszak hossza a Végleges Munkakra vonatkozoan a Szerzfidéses
Megallapodasban meghatarozott idGtartam.
d) A jotallastdl fuggetlenil a Vallalkozd ala van vetve a 1271988, (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendeletében foglalt eldirasoknak. Ennek értelmében a jelen szerzédés
alapjan megvaldsitandd épitményszerkezetekre és azok létrehozaséhoz felhasznalt egyes
termékekre és anyagokra elfirt kételezd alkalmassagi idd altaldban 10 vagy 5 év, ahogyan
ott fel van sorolva, mely iddszakra a Véllalkoz6t szavatossagi kételezettség terheli,

A Véilalkozo a Jotallasi IdGszakon tilmenden a Jolallasi [dGszak lejartat kévetden a Szerz8déses
Megdllapodasban meghatarozott idSszakra szavatossagot vallal.

A Jotallas és szavatossag keretében a hianypétidsi munkdk és a hibak kijavitasanak befejezése

46.2 A Jotallasi Idbszak és a Szavatossagi Id6szak egész ideje alatt az Epitési Munkak végleges része
a Megrendeld, illetve az Uzemelietd birtokdban van és annak szakszerli izemsltetésérl és/vagy
fenntartasardl is & gondoskodik de a Vallalkozénak ki kell javitania és/vagy helyre kell allitania
minden hibat, hianyossagol, tdnkrement részt stb., amelyre a Megrendelé, vagy a Mémék az 47.1
alcikkelyben foglaltak szerint utasitia a Véllalkozét. Ha valamilyen hiba jelentkezik vagy kar
elsfordul a Megrendelb vagy a Mémdk azonnal értesiteni kételes err§l a Vallalkazét, eldirva a
javitds hataridejét.
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A hibik kijavitasanak koltségei
46.3 Minden, a 46.2 alcikkelyben hivatkozott munkat a Vallalkoz6 sajat kéltségére kiteles alvégezni,

amennyiben annak szilkségessége, a Mémok véleménya szerint, az alabbiak miatt 4llt be;

a) a SzerzOdésnek nem megfeleld anyagok, vagy munkamddszer alkalmazasa, mas
szerzGdésszegés vagy

b)  barmely Véllalkozo feladatat képezé tervezési hiba miatt, vagy

c) aVallalkozd részérdl térténd hanyagsag vagy mulasztas miatt.

A Vallalkozé kbteles a Megrende!d éltal jelzett minden hibat az eldint hataridére kijavitani, de
jogosull a javitas ellendrtékére, amennyiben bizonyitja, hogy a hiba nem a Vallalkozd hibas
teljssitésének kdvetkezménye,

Villalkezd mulasztisa az utasitisok végrehajtdsaban
46.4 Abban az esetben, ha a Villalkozd elmulasztia a hibék kijavitdsat az eldirt hataridén belil, a

Megrendeld jogosult sajét maga elvégezni, vagy mas ésszeri ajanlatot tevd vallalkozdkkal
alvégeztetni a javitast, amelyeke! a Vdllalkozd lett volna kéiteles elvégezni sajat koltségén a
Szerzddés ertelmében, s jogosult 2 hiba kijavitasaval felmerilt 6sszes koéltsagét a Vallalkozétol
visszaigeényelni a Jotallasi biztositék megfeleld hanyadanak igénybe vételével. A Megrendeld
jogosult a Jotallasi biztositékkal nem fedezett igényét a Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

Villalkozd hibafeltarasi kbtelezettsége
47.1 Ha barmely hiba vagy mas hidnyossag meril fel az Epltési Munkakban a Jotallasi [ddszak vagy a

Szavatossagi Idbszak vege eldtt barmiker, a Mémok ésfvagy Megrendeld jogosuit utasitani a
Vallalkozét - egy masolatot kildve a Megrendeldnek/Mémdknek - hogy irdnyitasa szerint tarja fel
azok okait.

Ha ez a hiba vagy egyéb hianyossag olyan, amelyért a Vallalkozé felelds, a kutatds elvégzéséért

felmerilt kltséget a Vallalkozo viseli és a Vallalkozd kiteles helyredliitani a hibai, repedést vagy
egyéb hidnyossagot a sajat kbilségén a 46. cikkely rendelkezéssivel dsszhangban.

MODOSITASOK, KIEGESZITESEK ES ELHAGYASOK

Valtoztatasok

48.

A Mémbk a Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasaval valamint a Kbt. eldirasainak figyelembe

vélele meliett az Epitési Munkak vagy annak barmely része alakjat, minGségét vagy mennyiségét

megvaitoztathaija, ha véleménye szerint sztikséges, és ebbdl a célbdl, vagy ha véleménye szerint

barmilyen mas okbdl kivanatos, hataskore van a Véllalkozot a kévetkezdk barmelyikére utasitani a

Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Vallatkozd kiteles az utasitasnak megfelelden

eljarni az alabbiak szerint:

a)  novelni vagy cstkkenteni a Szerzdés szerinti barmely munka mennyiségét,

b)  barmely munkat elhagyni (de nem akkor, ha az elhagyott munkat a Megrendeld vagy mas
vallalkozd végzi,

c) megvaltoztatnl barmely munka jellegét, mindségét vagy fajtajat,

d) Evél‘toztatm az Epitési Munkék barmely részének helyzetét és méreteit,

e) pitési Munkak befejezéséhez szikséges barmilyen fajtéju pdtmunka elvégzésat,

f) megvaftoztaim az Epitési Munkak barmely részének béarmilyen technolbgiai vagy iddbeli
sorrend szerinti kivitelezését.

Az ityen valtoztatas semmilyen médon nem érvényteleniti vagy hataiytalanitja a Szerztdést, de az
ilyen valtoztatasok kévetkezményét, ha van ilyen, figyelembe kell venni az 49, cikkely szerint.

Amennyiben az Epitési Munkak modositdsara vonatkozod rendelkezés kibocsdtasa azért valt
szilkségesse, mert 2 Véllalkozd szerzddésszegést vagy mulasztast kovetett el, akkor az ilyen
mulasztas miaft felmerult, barmely tdbbletkdltség a Vallalkozét terheli,
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Véltozasok értékelése

49. A 48, cikkelyben hivatkazott 6sszes modositas - kivéve a tébbletmunka végzését, mivel az része a
Szerzddéses Amak - alapjan, illetve amennyiben a Szerz8dés jelen alcikkelyt rendeli alkalmazni a
Véllalkozé részére a Szerz8déses Arat meghaladd ellenériéket, Gsszeget a Baarazott Mennyiség-
kimutatasban rogzitett arakon és egységarakon kell megéllapitani. Ha a Bearazott Mennyiség-
kimutatas nem tartalmaz olyan arat vagy egységarat, melyek alkalmazhaték a potmunkara, a
médositott munkara, illetve egyéb ezen alcikkely alapjan elszamelands, a jelen Feltétalekben
meghatarozott igényre, akkor a Mémadk altal kezdeményezett egyeztetésen a Megrendeld &s
Vallalkoz6 a Mémdk kbzremdkddésével kézosen allapitjia meg a médositott munka, illetve igény
ellenértékensk dsszegét.

A Villalkozo jelen Szerzddés alairasara alapitottan kotelezettsaget véallal mindazon - a Mémdk
altal elrendelt - pétmunkak elvégzésére, amely az Epitési Munkdk végleges részére vonatkozd
tzembehelyezéshez sziikségesek, Amennyiben a Vallalkozd a fenti kdtelezettségének nem tesz
eleget, ugy a Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositék aradnyos részének igénybevételére.

KOVETELESEK ERVENYESITESE

lgények bejelentése

50.1 Amennyiben a VAllalkozo a Szerzddéses Arat meghaladéan a jelen Feltételek valamely
cikkelyében régzitettek alapjan igényt kivan érvényesiteni, akkor értesitenie kell a Mémokét aszen
igenyérdl, valamint egy masolattal a Megrendelot, az ilyen igényt kivaltd eseményt kéivetd 7 napon
beldl.

IdSrendbeli feljegyzések

50.2 Az 50.1 alcikkelyben hivatkozotl esemény bekodvetkezésértl a Vallalkozé kételes megdrizni az
olyan idbrendi feljegyzéseket, amelyek ésszerlien szlkségesek lehetnek ahhoz, hogy
alatamasszak a késébbiekben bejelentendd igényt.

A Megrendeld felelGsségének elfogadasa nétkdl, a Mémok kételes, az 50.1 alcikkely szerinti
értesités kézhezvételekor felllvizsgéini az ilyen id6rendi feljegyzéseket és utasithatja a Vallatkozt
minden olyan tovabbi idorendi feliegyzés megdrzésére, amely alapul szolgéthat azon igényekhez,
amelyre az értesitést kildtek. A Vallalkozd kételes lehetévé tenni a Mémdk szamaéra, hogy az
felulvizsgalja az Osszes feliegyzést, amit ezen alcikkely szerint megérzétt, és masolatokat kell a
Mémok rendelkezésére bocsatania, annak felhivasara.

Kidvetelések jogossaga

50.3 Az 50.1 alcikkely szerint adott értesitéstsl szamitott 7 napon belil vagy mas ésszerd idén beliil,
ahogy azt a Mérndk megallapitja, a Vallalkozé kiteles részletes elszamotast kildeni a Mérnéknek
az igényelt 6sszegrdl és inditékokrdl, amelyek az igény alapjai. Ha az esemény, amely miatt az
igény felmeriilt folytatdlagos hatasu, az ilyen elszamolast kézbensd elszamoladsnak kell tekinteni, és
a Vallalkozo kételes - olyan idSkézékben, ahogy a Mémdk ésszerlien eldirja - tovabbi kézbensd
elszamolasokat kildeni, gdngydive az igény Gsszegét és tovabbi okokat, amelyek az igény alapjaul
szolgdlnak. Azon esetekben, amikor a Vallatkkozé kdzbensd elszamolasokat kildétt a Mémdknek, a
Villalkozo koteles végelszamolast kildeni a hatast kivaltd esemény megszinése utan 7 napon
beltl. A Véllalkozd kételes minden, a Méméknek a jelen alcikkely szerint kiildétt iratbdl masolatot
adni a Megrendelének.

Az egyittmiakodés elmulasztisa

504 Ha a Vilialkozé elmulasztia teljesiteni ezen cikkely barmely rendelkezését barmely igény
vonatkozasaban - amit neki kell 8sszedllitania - a kifizetésre vonatkozd joga nem haladhatja meg
azt az dsszegel, amelyet a Megrendeld dontése alapjan a Mérndk allapit meg.
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Kovetelések elismerése és kifizetése
50.5 Azt kdvetden, hogy a Vallalkozd atadta a Mérnok részére azokat a megfeleld feliegyzéseket,

amelyek lehetdvé teszik a Vallalkozét igény jogalapjdnak és tsszegszerliségének megfeleld
elbirdlasat, a Mémok kételes a Villalkozé és a Megrendeld részvételével egyeztetést tartani az
igény elismerése targyaban. Amennyiben a Megrandsld a Mémék szakmai kozremiikédése mellett
az igényt vagy annak egy részét jogszeriinek tartja a Vallalkozé jogosult belefoglalni annak - 49,
cikkely szerint megallapitoit - bammely kézbensd 53. cikkely szerint a Mémdék &ltal igazolt
kifizetésbe.

MERES

Mennyiségek

51.1

A Megrendeld altal atadasra ker(lt, illelve barmely, a Mémdk &ltal jovahagyott tervek alapjan
szamitoit mennyiségek esetleges eltérései kiizétti klildnbség nem szamolhaté el, ezek koltségét az
egységarakban megtérilonek kell tekinten,

Epitési Naplo, Felmérési Napio
51.2 A Vallalkozénak a kivitelezés helyszini irodajaban Epitési Naplét és Felmérési Naplot kell tartania.

Az Epitési Naplét és a Felmérdsi Naplot a Mérnok utasitasa szerint kell vezetni,

A Felmérési Naplét olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjan a késziliségi fok
régzitese és igazolasa meghatarozhats legyen.

Minden, a kivitelezési munkakra vonatkozé Iényeges adatot be kell vezetni az Epitési Naploba, a
191/2008. (IX.15.} Kormanyrendeletnek megfaleléen.

Az Epitési Naplé s a Felmérési Napld minden oldalat egy eredeti és legalabb két masolati
peldanyban kell elkésziteni, amibél az eredeti és az elsd masolati példany a Mémaknek jar.

Az elvegzett munkak eldrehaladasanak értékét felmérés Utjdn hatdrozzak meg. A mennyiségek
meghatarozasahoz sziikséges mereteket, feljegyzéseket, szamitAsokat és rajzokat a munkdk
felmérése soran a Felmérési Napidban kell régziteni. A Felmérési Napldt a Valialkoz6nak lehetdség
szerint allandéan maganal kell tartania és vezetnie a kivitelezés kildnbszd fazisainak megfelelen,
mieldtt valamely fazist a kbvetkez6 fazis eltakama.

A Mémdkke! egylitt végzett, vagy ha megismételt felmérésre van szikség a Mémék altal végzett
felméréshez a Vaéllalkozénak biztositania kell meghatalmazott és szakképzett képviseldjének
reszvételét, akinek a Mérmobk segitségére kell lennie és el kell latnia a kivant informacidkkal.

Ha a Vailalkozé nem volna jelen, vagy elfelejti, vagy elmulasztja elkildeni a képvisel6jét, akkor a
Mémdk altal végzeit feimérés eredménye az, amit ilyenként jévahagy.

A Vdlialkozo altal keszitett Felmérési Naplot a Mérnodk a kézhezvételtsl szamitott 14 napon belill
ellentrzi és alaija. A Véllalkozd az altala kért helyen és iddben részt vesz a Mérmdk dltal a
Felmérési Naploban esetleg eszk6zéit javitasok megvizsgalasan és jovahagyasan. Amennyiben a
Véllalkoz6 a javitasok felilvizsgalata utdn nem fogadna el azokat és nem irja ald azokat mint altala
elfogadotiakat, azok mindaddig érvényben maradnak amig a bir6sag déntést nem hoz azok
vonatkozasaban. (57. cikkely)

A mérds modszere

51.3

A Munkék mérése nettdé méretekke! térténik.
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ELOLEG, IGAZOLASOK ES KIFIZETES

Eldleg :
52.1. A Megrendeld Eléleget fizet a Vallakozonak az elfogadott Szerzédéses Ar Szerzddéses
Megéallapodasban meghatérozott 5%-val egyenértékl Gsszeq erejéig.

Az Elbleget a tényleges teljesitést tartaimazd elsd rész-szamlatol kezdddéen kételes a Vallatkozé
visszafizetni. Az egyes rész-szamlak bruttdé d&sszegének — amennyiben a Szerzfdéses
Megéllapodés kifejezetten masként nem rendelkezik - 10 %-at kell levonni mindaddig, amig az
Eléleg teljes Hsszege visszafizetésre nem kerdl.

A Szerzddéses Ar 49. cikkely szerinti médositasa esetén a Megrendeld tovabbi eldleget nem
kételes adni.

Kézbensd elszamolasok

53.1 A Vallalkozo a Mérndknek igazolasra az Epitési Munkak 25%-os, 50%-0s és T5%-0s keésziltségi
fokanak elérése — malyet a Mérntk ellandrzétt és igazolt a Vallalkozd altal benyljtott alatamaszto
dokumentumck alapjan - esetén nyljthat be kézbensd elszdmolast 4 példanyban, valamint a
Megrendeld altal elfogadott jelen Feltételekben rdgzitett esetleges egyéb kiveteléseirdl.
A kizbensd elszamolasokban az elér, beépitett késziltségi foknak megfeleld hanyadot lehet a
Szerzédéses Arbdl elszamoini. A munkak késziltségi foka meghatarozasanak alapja a Vallalkozd
altal elvégzett felmérés, amelyet a Mémdk a felmérési naplé alapjan a kivitelezési Gtemtervben
meghatarozott munkafazisok elvégzésének eés az ezekhez rendslt mennyiség-kimutatisok és
tételek allendrzésével mér fel az 51. cikkely rendslkezesei szerint,
Az ilyen elszédmolashoz csatelni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszdmolas hitelességét es esedékességét alatamasztja és amit a Mérndk sziikségesnek tart az
ilven szamlak igazalasahoz.

Az tsszegzd lapon kell meghatarozni a felmeérés alapjan a Vallalkozénak jard kifizetendd ésszeget,
figyelembe véve:

- @ Viéllalkozé egyéb, mar az ilyen szamlazast megeldzden elfogadott kéveteléseit, ahogy az
a Szerzdédésben méshol eld van irva, ha ilyen esedékes,

- az"Elbleg” visszatéritése miatti levonasok, ha ityen esedakes,

- aMegrendeld Vallalkozdval szembeni kéveteléseinek levonasat, ahogy az a Szerzddésben
mashol eld van irva, ha esedékes,

- az 53.3 alcikkely szerint megallapitott hianypétlasi munkak visszatartott 6sszegeit,

- azelbzb elszémolasok esetleges hibaibdl vagy tévedéseibdl eredd dsszeget,

- az AFA (Altaldnos Forgalmi Ad6) 8sszegét.

Az esetlegesen elrendelt pétmunkak, valamint az esetleges szerz8dés mdadositas kbvetkeziében a
Vallalkozdt megilletd elienérték, valamint a Vallalkozét jelen Feltételekben fogialtak alapjan
megilletd egyéb kivetelések elszamoldsa a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban szerepld &rakon és
egységarakon tonténik tételes elszamolas alapjan, kivéve ha a Szerz8dés masként rendelkezik,
Alvallalkozd igénybevétele esetén a 306/2011. (XIi1.23.) Kom. rendelete 14. §-a is irdnyado!

K&zbensd kifizetések

53.2 Az 53.1 alcikkely szerint benyujtott és Mémak Altal igazolt kozbensd elszamolas alapjan nyUjthat be
Villalkoz6 szamiat 4 példanyban, melyet a Mémdk ellendriz és 7 napon belill igazoljia azt a
Megrendeld felé, aki kiiteles annak nerd részét (33,32%) 15 napon belil a Vallalkozénak kifizetni,
A fennmaradd részt (66,68%) a szdmla kiéllitdsanak napjat kévetd maximum 15 napon belltl
beryijtott elszamolas elfogaddsat kévetBen az Energia Kdzpont Nonprofit Kft. (palyazat
KdzremOktdd Szervezete) utalja Véllalkozd részére 30 napos fizetési hatariddvel, melybe nem
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szamit bele a hianypotlas. A szédmla igazoldsa és kifizetésa nem jelenti a szamla tartaimanak
egyidejii miiszaki atadas-atvételst.
Alvallalkozo igénybevétele esetén a 308/2011. (X11.23.) Korm. rendelete 14, §-a is iranyadd!

Elszamolas befejezéskor - Végszamla

53.3 Az Epitési Munkék egészére vonatkozé Befejezesi Igazolas kiadasat kivetd 5 napnal nem késsbbi
iddpontig a Vallalkozo kételes benytjtani a Mémtknek 8s egy masolatban a Megrendelének egy
végelszamolas tervezetet, clldtva a reszleteket tartalmazd dokumentumokkal olyan formaban,
ahogyan azt a Mérnok elbirja, amelyek igazoljak a kivitelezési (temtery szerint a szerzédésszer(lien
alvégzett 6sszes munka vegsd ertékat a Hidnypdtidsi Igazoldsban régzitett id8pontig, a Véllalkezo
felmérése és annak Mérnék altali jovahagyasa alapjan.

A végelszamolas
a) tartalmazza azeon dsszeget, amely a Mémdk véleménye szerint véglegesen esedékes a
Szarzddeés szerint, és

b) miutan jovairta a MegrendelGnek az 8sszes, a Megrendeld altal el5zéleg kifizetett dsszeget
€5 azon jdrandosagokat, amelyekre a MegrendelS jogosult a Szerzédés alapjan, tovabha
tartalmazza azon kiildnb&zetet, ha van ilyen, amely a Megrendeld részérfl esedékes a
Vallalkozonak vagy a Vallalkozd részérbl esedékes a Megrendeldnek, ahogy az eset
megkivanja.

A Végszamla benyujtasanak feltétele a Befejezési lgazolds kiadasa és a végelszamolds
elfogadasa. Amennyiben a Memdk nem ért egyet vagy nem tudja igazoini a végelszamolast, akkor
killin egyeztetés szerint 7 napon belill a Megrendeldvel és a Vallalkozéval kéizds egyeztetéseken
kefl tisztazni a vita targyat.

Villalkozd a Mémdk altal elfogadott végelszamolas alapjan kiéllitja a Végszamlat a Megrendels
altal eldirt formaban 4 példanyban, melyet Mémd&k 5 napon beill ellenfriz és igazolja, és azt a
Megrendelének megkoldi, aki kbteles annak Snerd részét (33,32%} 15 napon belll a Vallalkozdnak
kifizetni. A fennmarado részt (66,68%) a szémla kiallitdsanak napjat kévet6 maximum 15 napon
belul benyujtott elszamolas ellogadasat kbvetden az Energia Kézpont Nonprofit Kft. (palyazat
Kozremiik6dd Szervezete) utalja Vallalkozd részére 30 napos fizetési hataridével, melybe nem
szamit bele a hianypdtlas

Vallalkozéi nyilatkozat

53.4 A Végszamla benydjtisakor a Vallalkozd kételes a Megrendeldnek atadni - egy masclati
peldannyal a Mémdk részére - egy irésbeli nyilatkozatot, amely megerGsiti, hogy a Végszamia
vegbsszege tartalmazza a teljas k&rQ végelszamolast, amely a Szerz6désbS! eredden a Véllalkozo
szamara esedékes.

A Megrendelé feleldsségének megszinése

23.5 A Megrendeld nem felelds a Vallalkozd felé barmely dologért vagy lgyért, amely a Szerz6dés
megszegésével kapcsolatban az Epitési Munksk kivitelezésébl merti fel.

Fizelési késedelem

53.6 Abban az esetben, ha a Megrendel$ elmulasztia a Szerz6dés szerinti hataridén belil a Vallalkozé
részére a fizetés teljesitését, a mindenkori (Magyar Nemzeti Bank) jegybanki alapkamattal
megegyezd értékkel szamitott késedelmi kamatot kdteles fizetni. Ezen alcikkely kikStései nem
befolyasoljak a Vallalkoz$ 59. cikkely szerinti jogosultsagat.

Kifizetés pénzneme

53.7  Minden a Mémdk altal igazolt, vagy a Megrendel§ altal kizvetlenil elismert kifizetésre vonatkozé
szamlat magyar forintban kell 8sszeallitani,
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Arviitozasok

53.8 A Projektelem megvalésitasa sorén barmilyen okbdl bekdvetkezd arvaltozasokat a Vailalkozo
nem érvényesitheti. Az arvaftozdsok varhatd mértékét a kivitelezés idStartamara a Vallalkozénak
kell megbecsilinie és azt be kell épiteni az ataldnyarba. A Bedrazott Mennyiség-kimutatasban
megadoft arak, egységarak nem maodosithaték.

A teljesités elfogadasa csak Jaotallasi Igazolds alapjan
54.1 Csak a 55. cikkelyben hivatkozott Jétallasi Igazolast lehet a Szerz8dés teljesitése elfogadasanak
tekinteni,

Jotallasi lgazolas

55.1 A SzerzGdést nem lehet teljesitettnek tekinteni, amig a Jotallasi Igazolast a Mérndk ald nem irta, és
a MegrendelS meg nem kapta, valamint egy masolatot a Vallalkozd, melyben rogzitik azon
idépontot, amikorra a Villalkozo teljesitette a jotallasi kbtelezetiségeit a Létesitmény
vonatkozaséaban végzett Epitési Munkak kivitelezésére és megval6sitasara vonatkozoan, a Mérndk
magelégedésére,

A Jétallési lgazolast a Mémck adja ki - 28 napon bellil a J&tallasi IdBszak lejartat kivetben - vagy
azutan, a lehets legrévidebb iddn beldl, ahogy minden eldirt munkat a 48. és 47, cikkely értelmében
befejeztek a Mémdk megelégedésére,

Fennmaradd kitelezettségek

552 A Jotallasi Igazolds kiadasa elienére a Vallalkozo felelés marad minden olyan, a SzerzGdés
kikdtései alapjan (pl. szavatossdg) a reaharuld kételezettség teliesitéséért, amely a Jotallasi
Igazolds kibocsatasakor nem teljesilt, és az ilyen kotelezettség jellegének és mértékénsk
meghatarozasa céljabol a Szerz8dést érvényben levének kell tekinteni a felek kdzétt.

ORVOSLATOK

A Villalkozd mulasztasa
56.1 Ha a Vallalkozét jogilag képtelennek tekintik addssdgai idSben torténd fizetésére, vagy csddot,
vagy végelszamolast jelent be vagy csddbe jut, felszdmoljdk, vagy megszintetik (kivéve a
tarveényes jogutddlas esetet), vagy fizetésképtelenné valik, vagy ha csGdgondnok, végelszamold
vagy felszamold van kijelélve vagyondnak barmely lényeges részére, vagy ha bamely térvény
vagy rendelet alapjan, mely ad6ssagainak szanalasdra, elrendezésére, illetve Ujraitemezésére
vonatkozik efjarast kezdeményeznek a Vallalkozo elien, vagy hatarczatot hoztak a felszdmolassal,
végelszamolassal vagy megszlintetéssel kapcsolatban, vagy ha lépésekel tesznek annak
kikényszeritésére, hogy a Villalkozé vagyondnak lényeges részét dvadékba helyezzék, vagy
valamilyen esemeény torténik a Vallalkozéra vagy vagyondra vonatkozéan, amelynek barmely
alkalmazhaté jogszabaly szerint alapvetSen hasonld hatdsa van minden el6zdleg emlitett
eseménnyel vagy ha a Véllalkozé megszegi a 3.1 alcikkelyt, vagy végrehajtast foganatositottak a
javaira, vagy ha a Mémdk igazolja a Megrendeldnek, valamint egy masolatial a Vallalkozénak,
hogy véleménye szerint, a Vallalkozé:
a)  megszegi a Szerz6dést, vagy meglagadja annzak teljesitését, vagy
b) elfogadhato kifogés nélkul elmulasztja
(i)  megkezdeni az Epitési Munkak kivitelezését a 39.1 alcikkellyel ésszhangban, vagy
(i)  elérehaladni az Epitési Munkakkal 28 napon belil azt kévetden, hogy a 43.1 alcikkely
szerinti értesitést fogadta, vagy
¢)  elmulasztotta teljesiteni a 37.1 alcikkely szerint kibacsatott intézkedast - 7 napon beliil azt
kévetden hogy fogadta - vagy
d) a Mémbdk eldzetes irasbeli figyelmeztetése eliendre mas forméban kbvetkezetesen és
kirivéan elhanyagolja teljesiteni a Szerz3dés szerinti barmely kbtelezettségét, vagy
e)  megszegia 4.1 alcikkelyt,
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a Megrendal$ jogosult - 14 nappal a Vallalkozénak kiildott értesités utan - birtokba venni a
MunkaterCletet, a Vallalkoz6 alkalmazasat megszUntetni anélkiil, hogy felmentené a Vallalkozét
barmely, a Szerzddés szarinti kotelezettsége vagy felelBssége alél, vagy befolyasolna a Szerzédés
altal a Megrendelére vagy a Mémdkre ruhazott jogokat és hataskérdket, és Kbt elirasainak
betartasa mellett befejezni az Epitési Munkék kivitelezését, vagy mas vallalkozékat alkalmazni
annak befejezésére. Fenti esetek barmelyikében, a Megrendel8 jogosult a Szerzddéstsl egyoldaly
nyilatkozattal azonnali hatéllyal eléllni és a Vallalkozétol kartéritést kévelelni.

A Megrendeld vagy badrmely mas ilyen vallalkozd jogosult hasznéini a befejezéshez a Vallaikozbi
Berendezést, az Ideiglenes Munkéakat és anyagokat oly mértékben, ahogy azt a Megrendeld vagy a
vallatkozd megfeleldnek tartjak.

Ertékelés a 56.1. cikkely szerinti intézkedés idSpontjaban
96.2 A Meérmnék koteles - amilyen hamar csak lehetséges az ilysn Megrendel& altal tértént birtokbavétel
és lezaras utan - régziteni és meghatarozni,
a)  az ilyen birtokbavetel vagy lezaras idépontjaban a Vallalkozo altal végzett, addig még fel nem
mért munkét és annak ellenértékét magallapitant és,
b) a fel nem hasznalt vagy részben felhasznalt anyag, értékét &s barmely Vallalkozéi
Berendezés é&s az Epitési Munkak ideiglenes részének fel nem hasznall értékst
megéllapitani.

Kifizetés a Villalkozé alkalmazasanak megsziintetése utan

56.3 Amennyiben a Megrendeld megsziunteti a Vallalkozé alkalmazasat jelen cikkely alapjan, nem
kotelas elszamolast kezdeményezni a Véllalkozéval semmilyen &sszegre vonatkozéan mindaddig,
amig a kivitelezés, befejezés és a hibak kijavitdsanak kdltségét, a befejezés késedelme és egyéb
okbdl bekdvetkezd kan, és minden egyéb kiadast, kéltséget amely a Megrendeldné! jelentkezett, a
Mémdk nem rogzitette és igazolta.

A Mérndk igazolasat ktévelSen a Megrendeld jogosult az elszamolas vonatkozasaban a Mérndk
kbzremakddésével egyeztetést kezdeményezni a Vallalkozdval. Amennyiben az egyertetésen a
Megrendeld és a Vallalkozé kdzétt nemn jon létre megallapodas, dgy a targyban a birdsag dontését
kerhetik.

A szerzddéses javak atruhazasa

56.4 Amennyiben jogszabaly nem tillja, a Vallalkozd kételes - amennyiben a Mérndk igy rendetkezik - a
56.1 alcikkely szerinti birtokbavételt és lezarast kovetd 14 napon beldl a MegrendelSre atruhézni a
kedvezményét minden olyan megéllapodasnak, amely barmely dru vagy anyag, vagy szolgaltatas
szallitasara és/vagy bammely munka kivitelezésére vonatkozik azon szerzddés keretében, amelyet
a Vallalkozé az Epitési Munkakra vonatkozdan megkétott.

Siirgds helyreallitasi munka

56.5 Ha bamely baleset, mulasztas vagy egyéb esemény alapjan szikségessé valo - amely az Epitési
Munkakat vagy annak barmely részét érinti, vagy azzal kapcsolatos, illetve ahhoz kapcsolddik, akar
8z Epitési Munkak kivitelezése alalt, akar a Jotallasi |d8szak — folyamén - minden javitasi vagy
egyéb munkara, amely a Mémdk véleménye szerint slirgdsen szikséges a Létesitmény és az
Epltési Munkak biztonsaga szempontjabdl, és amelyet a Véilalkozé képtelen, vagy nem akar régtén
elvégezni, 2 Megrendeld jogosult alkalmazni és megfizetni mas vallalkozékat az flyen munka
elvégzésére. Ha a munkat vagy javitast, amelyet a Megrendeld igy készittet el, és a Mérnok
véleménye szerint a Vallalkozénak lett volna ktelessége elkésziteni sajat kéitségén a Szerzddés
eértelmeben, akkor Megrendeld az ahbdl kévetkezf vagy ehhez kapcsol6do ésszes kiitséget
visszaigényelheti a Vallalkozotdl, melyet levonadssal érvényesithet a Véllalkozd esedékes vagy
esedékessé vald szaml4jabol, vagy a Jotalldsi Iddszakban megfeleld aranyban igénybe veheti a
Jotaliasi Biztositékot, melyrdl kiteles értesiteni a Villalkozét Az ilyen siirgésség felmerilését
kdvetSen az elfogadhatd legrividebb id8n belll értesiteni kell a Vallalkozot,
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VITAK ELRENDEZESE

A Mérnbk déntése ’

571 Ha a Megrendel§ és a Villalkozd k6zott parmilyen médon barmilyen fajta vita meral fel a

Szerz8déssel vagy az Epitési Munkak kivitelezésével kapcsclatban, vagy ezekbdl eredéen, akar az
Epitési Munkék kivitelezése alatt vagy annak befejezése utan, akar a Szerzédss barmilyen okkol
6s jogcimen tdrténé megsziindse eldlt vagy utan, beleértve minden, a Mémok altal kézolt
vélemeny, utasitas, értelmezés, igazolas vagy értékelés vitdjat, a vita targyat irdsban jelezni kell a
Megrendeldnek es a Mémdoknek. Az ilyen jelzésben régziteni keil, hogy jelen cikkely &rtelmében jar
el. Az ilyen jelzés kézhezvételél kdvetd 30 napon belll a Mérndk kételes dontést hozni, - kivéve ha
jelen Feltételek a dintés meghozatalat a MegrendelS hataskdrébe helyezik - és errét értesiteni a
Megrendelst és a Vallalkozél. Az ilyen déntésnek rdgzitenie kell, hogy a jelen cikkely szerint
készilt.
Amennyiben a Szerzidés még nem szlnt meg, a Vallalkozd kételes minden esetben folyamatosan
elérehaladni a munkalatokkal minden igyekezettel &s a Vallakozd kételes teljesiteni a Mérndk
donteset, amig azt nem moédositja az alabbiak szerint egy peren kivili egyezség vagy bir6sagi
déntés,

Ha a Megrendeld vagy a Véllalkozo elégedetlen a Mémdk barmelfy déntésével, vagy ha a Mémdk
elmulasztja dintésérdl az értesitést megkiildeni a jelzés kézhezvételének napjat kévetd 30 napon
beliil, akkor zkar a Megrendeld, akar a Véllalkozé jogosuit, vagy a dbntés kézhezvételdt kévetd 30
napon beill, vagy a 30 napos idGszak lejartét kivetd 30 napon belil - ahogy az eset megkivanja -
értesiteni a masik felet, egy masolattal informaiva a Mérndkot is, azon szandékardl, hogy pert indit.
Az ilyen értesités megalapozza a fél jogat a peres eljaras megkezdésére, és az ilyen vitat csak
ezen értesités megkuldése utan lehet birésag elé vinni. Ha a Mérndk a dntésrsl értesitést kitldstt
a Megrendeld és a Vallalkozé vitas lgyében, és nem érkezett észrevéte! a perinditas szandékaral
az ilyen vitara vonatkozdan sem a Megrendeld, sem a Véllalkozd részéré! 70 napon beldl azt
kévetben, hegy a felek kézhez vették a Mérnok déntéserdl szold értesitést, akkor az emiitett dontés
véglagessé valik és kotelezd lesz mind a Megrendeldre, mind a Vallalkozoéra.,

A jogvita békés rendezése

57.2 Ha a vitara vonatkozdan perinditds szandékardl érkezik értesités a 57.1 alcikkellyel dsszhangban,
a felek kisérietet tesznek el8bb a békés megegyezésre mieldtt pereskedésbe kezdenének, azzal a
kikbtessel, hogy hacsak a felek masként meg nem éllapodtak, a peres eljarés megkezdhetd 56
nappal azt kdvetden, hogy a vitara vonatkozé perinditasi szandékrél az értesitést Atadtak, akar
megkisérelték a békés megegyezést, akar nem.

Birésagi eljaras
57.3 Azon vitak vonatkozasaban, amelyben:
a) a Mémdk dontese (ha van ilyen) nem végleges és kotelezd a 57.1 alcikkely szerint, és
b) a bekés megegyezés nem sikeriilt a 57.2 alcikkelyben rogzitett iddszakon belill, a magyar
jogszabalyok szerint eljard, a Szerzddéses Megéllapodas 8.11 pontjaban megjeléit birésag
hatarozata fog donteni.

Egyik fél sincs korldtozva a birdsag eldtt folytatott eljardshan azon bizonyitékckra és érvekre
vonatkozéan, amiket a Mérndk elé tartak a 57.1 alcikkely szerint emlitaett déntés megszerzése
erdekében. Semmiféle ilyen ddntés nem diszkvalifikalja a Mémaokst arra vonatkozéan, hogy
taniként megidézzék és bizonyitékot szolgéltasson a birdsag eldtt barmely dgyben, amely a
vitaval valamilyen médon kapcsolatos.

A Marncki dontés teljesitésének elmulasztasa

57.4  Ahol sem a Megrendeld, sem a Vallzalkoz6 nem jelentette be peres eljaras megkezdésére
vonatkozd igényét a vitdval kapcsolatban a 57.1 alcikkelyben régzitett idétartamon beliil, és a
vonatkozd dontés véglegessé és kdtelezévé valik, barmelyik fél, amennyiben a masik fél
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elmulasztja az ilyen ddntés teljesitését, a mulasztast birdsag elé utalhatja a 57.3 alcikkellyel
dsszhangban. A 57.1 és 57.2 aicikkelyek elfirasait nem lehet alkalmazni ilyen esetben.

ERTESITESEK

Ertesités a Vallalkozé részére

58.1 A Megrendel5, vagy a Mérndk altal a SzerzGdés feltételeinek meagfelelden a Vallalkozd részéra adott
osszes igazolast, értesitést vagy utasitast, postdval vagy telefax-szal kell elkildeni a Vailalkozd
kdzpontjaba vagy arra a cimre, amit a Vallalkozé ilyen céllal megjeldl.
Barmely elektronikus Uton megkdldétt dokumentumot az eldzdekben megadottak valamelyikén
keresztll is meg kell killdeni.

Ertesités a Megrendels és a Mérndk részére

58.2 Barmely, a Szerzddés feltételei szerint a Megrendelbnek vagy a Mémdknek K{ldétt a értesitést
postaval, tdvirattal, vagy telefax-szal kell eljuttatni az altaluk megjeldit cimekre. Barmely
elektronikus Gton megkaldstt dokumentumot az el6z8ekben megadottak valamelyikén kereszt(i is
meg kell kildeni.

A mindennapos munkaval szerosan sszefliggs, a Véllalkozd és a Mérnék helyi képviseldi kozotti
kézvetlen kapcsolatot szolgalé értesitéseket az Epitési Napldba kell bevezetni, sirgbs esetben az
Epitési Napib-bejegyzéssel azonos szbvegl irasbeli értesitést kell k(ildeni postén vagy telefaxon.

Cimviltozas

58.3 Barmely fé! megvalioziathatia a megnevezett cimet egy masikra, a masik félnek kildétt eldzetes
értesités mellett, valamint a Mérnéiknek kiildétt masolattal, és a Mémdk is igy tehet a mindkét
félnak kiild6tt el6zetes értesités mellett.

A MEGRENDEL® MULASZTASA

A Megrendeld mulasztasa

59.1 Abban az esetben, ha a Megrendeld eimulasztja a Vallatkozdnak a Mémok valamely igazolasara a
Szerz6dés szerint jard dsszeg kifizetését a Szerz6dés szerinti esedékessé valasat kdvetd 60 napon
belul és a Megrendeld szabalyszerfien értesiti a Vallalkozét armdl, hogy eldre nem lathato okok
miatt lehetetlanné valt szamara, hogy szerz3déses kbtelezettsaégeinek teljesitését folytassa, a
Véllalkozé jogosult feimondani a Szerzédést a MegrendelSnek kildott ertesitéssel, valamint egy
masolattal a Membknek. Az értesités Megrendeld altal tortént atvételt kévetd 14. napon valik

érvényessé.

A Vallalkoz6i Berendezések eltavolitasa
50,2 Az 59.1 alcikkelyben hivatkozott 14 napos értesités lejartakor, a Valialkozt kételes eltavolitani a
Munkateriiletrdl az 6sszes altala odaszéllitott Vallalkozdi Berendezést.

A Viallalkozé joga a munka felfiiggesztéseére

59.3 A Vallalkozdi jogok fenntartdsaval az 53.9 alcikkely szerinti kamatra és a 59.1 alcikkely szerinti
felmondésra vonatkozoan a Vallalkozénak jegaban all - ha a Megrendel$ 40 napot meghaladé
fizeiési késedelembe esett, feltéve, hogy a Megrendeld nem jogosult levondsra a Szerz8dés
alapjan, miutdn 28 napos eldzetes értesitést adott a Megrandeldnek, valamint egy masolatot a
Meémdknek - felfiggeszteni a munkat, vagy cstikkenteni annak mértékat. Amennyiben a Véllalkozé
felfiggeszti a munkat vagy csfkkenti annak mértékét jelen cikkely eldirasaival $sszhangban és
ezért késedelmet szenved vagy koltsége meril fel, a Mémdk kbteles a Vallalkozd és Megrendeld
reszvetelével a targyban kdzds egyeztetést tartani. Az egyeztetést kavetSen, amennyiben a
Vallalkoz6 és a Megrendel§ kdzttt nem jott létre megallapodas a Mémék kiteles irdsban javaslatot
tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kivetd 8 napon belll:
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a) a hataridd hosszabbitds mértékére vonatiozdan, amennyiben ez a Villalkozét 42. cikkely
alapjan, a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti és

b) azon kdltségek osszegére vonatkozéan, amely a Véllalkozonadl keletkezett az flyen
kérulmenyek felmerllése folytdn és amelynek megtéritésére a Vallalkozé a Mémdk szakmai
megftélése szerint jogosult.

A Megrendeld a Mérndk javaslata kézhezvételét kévetd 15 napon beldl kételes meghozni déntését

&s errll @ Mérmndkét és a Vallalkozot irasban értesiteni.

A munka Ujrakezdése

39.4 Amennyiben a Vallalkozé felfiggeszti a munkat vagy csdkkenti annak mértékat - a 59.3 alcikkely
szerint adott értesités utan - és a Megrendel6 azt kévet3en kifizeti az esedékes 8sszeget beleértve
a 63.9 alcikkely szerinti kamatot a Vallalkozo a 59.1 alcikkely szerinti jogosults4ga, ha nem kildétt
artesitést felmondasra vonatkozoan, illetve az nem valt érvényessé, a Véllalkozé koteles
haladektalanul folytatni a munkat clyan révid iddn bell, 2hogy ez lehstséges.

SZERZODESES OKMANYOK ES INFORMACIOK FELHASZNALASA

60.1 A Vallalkezé a Megrendels elbzetes frasbeli hozzajaruldsa nélkil nem hozhatja nyilvanossagra a
SzerzGdést vagy annak barmely feltételét vagy barmely specifikaciét, tervet, rajzot, mintat modellt
vagy informaciét, amelyet a SzerzGdéssel kapcsolatban a Megrendel® vagy a Megrendeld
nevében mas szolgaltat.
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